

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Sociální služby Uherské Hradiště – DS Uherské Hradiště – stavební úpravy pro EPS“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sídlo	:	Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán	:	Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických	:	Ing. Romana Kročová – investiční referent Ing. Michaela Janečková – investiční technik Mgr. Lenka Šupková – vedoucí domova
IČO	:	00092096
DIČ	:	CZ00092096
Bankovní ústav	:	KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu	:	115-909880257/0100
Telefon	:	572 414 512
E-mail	:	sekretariat@ssluh.cz
ID DS	:	Zetk74k

Zhotovitel	:	SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
Sídlo	:	Komprdova 4333/20, 615 00 Brno
Statutární orgán	:	Kamil Urbánek – člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7394
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Radoslav Štrajt – předseda dozorčí rady
b) ve věcech technických	:	[REDACTED]
IČO	:	44015542
DIČ	:	CZ 44015542
Bankovní ústav	:	K.B.
Číslo účtu	:	7231410287/0100
Tel. / Fax	:	[REDACTED]
E-mail	:	[REDACTED]
ID DS	:	c7uznbw

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0094/2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 18. 9. 2024 na akci:

Sociální služby Uherské Hradiště – DS Uherské Hradiště – stavební úpravy pro EPS

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny ve stavebních pracích, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale při realizaci díla bylo zjištěno, že je možné pro bezvadné a kvalitní provedení díla jako celku je provést efektivněji, proto na základě vzniklých okolností nebudou provedeny. Tyto změny byly vyvolány v průběhu realizace prací na díle, konzultovány na kontrolních dnech stavby a zapracovány do změnového listu akce č. 1. Jedná se o změny ve vedení kabelových tras dle zjištěných možností daného objektu.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. CENA DÍLA

Původní znění článku 5.2 Smlouvy – Cena díla:

- 3.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1 395 291,40 Kč (bez DPH)

167 434,97 Kč DPH 12 %

1 562 726,37 Kč (včetně DPH)

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena méněprací: 89 783,00 bez DPH; 100 556,96 Kč vč. DPH

Článek 5.2 Smlouvy po změnách zní:

- 3.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:

1 305 508,40 Kč (bez DPH)

156 661,01 Kč DPH 12 %

1 462 169,41 Kč (včetně DPH)

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 Smlouvy provede objednatel.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.4 Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.

4.5 Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne 25. 11. 2024

Ve Starém Městě dne 18. 11. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

.....
Radoslav Štrajt
předseda dozorčí rady