

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Zámek Horažďovice - výměna oken jihovýchodního křídla

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST HaT, spol. s r.o.
se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C 1291
statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch
IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 13.11.2024. Uvedená změna rozsahu díla znamená úpravu celkové ceny díla na konečnou částku 1.636.279,09 Kč + DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se odstavec č. 2 doplňuje o písmeno f):

f) rozpočtovým dodatkem ze dne 15.11.2024

2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

- 1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu 1.636.279,09 Kč bez DPH**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 3.4.2024.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 50. zasedání dne 20.11.2024.

V Horažďovicích, dne 27.11.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

jednatel společnosti