

Dodatek č. 4 k objednávce

uzavřené dne 27.11.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 13.01.2021
a dodatku č. 2 ze dne 15.06.2022 a dodatku č. 3 ze dne 13.12.2023

Číslo objednávky: 07PT-001406, 34-00225/20

D6 Karlovarský kraj – technická pomoc v oblasti ŽP
ISPROFOND / ISPROFIN: 5001550003 (5411540001.9776)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Článek I. – Předmět dodatku

Z důvodu potřeby pokračování technické pomoci v návaznosti na postup projekčních příprav se Smluvní strany dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 4 k objednávce, jehož předmětem je změna Lhůty pro dodání či termín dodání předmětu objednávky.

Článek II. - Změna Lhůty pro dodání či termínu dodání:

Původně sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31.12.2024

Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31.12.2025

Článek III. - Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí toho dodatku č. 4 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace služeb
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.

3. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:

V Karlových Varech dne

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2024.11.27
07:19:12 +01'00'



Vedoucí úseku výstavby

ŘSD s. p., Správa Karlovy Vary

Za Dodavatele:

V Praze dne 26.11.2024

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2024.11.26 15:22:45
+01'00'



Jednatelka společnosti

Příloha č. 1
Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je technická pomoc zahrnující konzultační činnost při navazujících řízeních na proces EIA. Pomoc bude zahrnovat odborné konzultace ve vztahu k plánovaným změnám projektu oproti procesu EIA, odborné konzultace k výstupům a závěrům dokumentace EIA apod.

Staničení: km 83,370 – 113,600

Termín plnění:

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31.12.2025

Platební podmínky: čtvrtletní dílčí fakturace po odsouhlaseném dílčím předání díla