

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. sml. objednatele 15PT-001439

č. sml. konzultanta 22.2700

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D55 – úsek 5510 a 5511 – geodetické podklady pro projektovou činnost

uzavřené dne 05.12.2022

(dále jen jako Smlouva)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

zastoupení ve věcech obchodních:

e-mail:

tel.:

zastoupení ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení pro ŘSD 2021

Hrdlička spol. s r.o. „vedoucí společník“

se sídlem:

náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

IČ:

18601227

DIČ:

CZ1860122

zapsán v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, spisová značka C4062

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail:

tel.:

zastoupení ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

a

GEOCART CZ spol. s r.o. „společník č.2“

se sídlem:

Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno

IČ:

25567179

DIČ:

CZ25567179

zapsán v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2989

zastoupen:

a

Ing. Pavel Dvořáček „společník č.3“

se sídlem:

Pod Pracovem 232, 391 01 Planá nad Lužnicí

IČ:

65945735

DIČ:

CZ6604170903

zapsán v obchodním rejstříku:

„netýká se“

zastoupen:

a

GB-geodézie, spol. s r.o. „společník č.4“

se sídlem:

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina

IČ:

26271044

DIČ:

CZ26271044

zapsán v obchodním rejstříku:

Městský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159

zastoupen:

a

geo c+ s.r.o. „společník č.5“

se sídlem:

Dlouhá 110, 760 01 Zlín

IČ:

05039606

DIČ:

CZ05039606

zapsán v obchodním rejstříku:

Městský soud v Brně, spisová značka C93241

zastoupen:

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 5. 12. 2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 15PT-001439, č. smlouvy zhotovitele: 22.2700 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D55 – úsek 5510 a 5511 – geodetické podklady pro projektovou činnost“, které spočívají ve zhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost k akci "D55, 5510 Bzenec – Bzenec-Přívóz, DUSP a D55, 5511 Bzenec-Přívóz – Rohatec, DUSP".

Ke smlouvě byl dále uzavřen Dodatek č. 1, předmětem dodatku bylo prodloužení doby plnění zakázky.

II.

Předmět dodatku

V rámci projekčních prací byly navrženy nové objekty polní cesty a mostu s přesahem mimo původní oblast zaměření. Proto je nutné rozšířit původní oblasti mapování o nové plochy, což má vliv na navýšení počtu měrných jednotek. Dále v rámci projekčních prací nevznikl požadavek na detektorické vyhledání inženýrských sítí, což má za následek snížení počtu měrných jednotek na těchto položkách. U stavby 5511 bylo částečně využito bodové pole SŽ, proto nebyla nutná stabilizace a určení původně předpokládaného počtu bodů ZMS.

Smluvní strany, v kontextu předchozího bodu konstatují, že dotčené změny jsou pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.

Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2, v důsledku kterého dochází i k úpravě platebních podmínek podle uzavřené Smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto

Dodatku č. 2,

kterým se **Článek II. Cena za poskytované služby** odst. 1. Smlouvy mění následovně:

Původní cena za poskytované služby (dílo) dle smlouvy:

Nabídková cena bez DPH	=	3 356 520,00 Kč
DPH (21 %)	=	704 869,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	=	4 061 389,00 Kč

se ruší a nahrazuje se nově sjednanou Smluvní cenou za poskytované služby (dílo):

Nabídková cena bez DPH	=	3 356 520,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH	=	143 320,00 Kč
Navýšená cena celkem bez DPH	=	3 499 840,00 Kč
DPH (21 %)	=	734 966,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	=	4 234 806,00 Kč

Fakturace Navýšení dle Dodatku č. 2 bude uhrazena po splnění kompletního předmětu Smlouvy o dílo.

III.

Závěrečná ustanovení

V souladu s výše uvedeným se shodně mění i Příloha č. 3 Smlouvy. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem k němu připojují své uznávané elektronické podpisy.

Přílohy:

1. Příloha č. 3 Soupis prací-5510 a 5511, dodatek2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za konzultanta:

Sdružení pro ŘSD 2021

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.22
14:48:26 +01'00'

NÁZEV AKCE:

Příloha č. 3

„D55 - úsek 5510 a 5511 – geodetické podklady pro projektovou činnost“

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021, 01ST-000885

Digitálně podepsal:

Datum: 27.11.2024 12:11:56 +01:00