



MBNPP000B2VK

Číslo smlouvy objednatele:

01/1915ML0264/2015/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

01/2015

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO 01/2015

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, na realizaci díla

„Projekční práce na opravu bytových domů na sídlišti Voldán, Černý Vršek a Masarykovo náměstí č. 4. v Bystřici nad Pernštejnem“

Zhotovitel

Firma:

Sídlo:

IČ / DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

Ing. arch. Hana Špačková

Voldán 657, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

72362219

Ing. arch. Hana Špačková

Fio banka

2600803703/2010

Neplátce DPH

+420 604 609 458

ahk@centrum.cz

/dále jen „zhotovitel“/

a

Objednatel

Sídlo:

IČ/DIČ:

Zastoupený ve věcech obchodních:

Zastoupená ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

00294136 / CZ00294136

Ing. Karel Pačiska, starosta města

David Starý, odbor správy majetku a investic

+420 566 590 327

david.stary@bystricenp.cz

/ dále jen „objednatel“/

Smluvní strany se oboustranně dohodly o následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo na projektu „Projekční práce na opravu bytových domů na sídlišti Voldán, Černý Vršek a Masarykovo náměstí č. 4. v Bystřici nad Pernštejnem“.

1. Předmět smlouvy

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Rozsah projektovaných oprav:

- čp. 792-793, čp.796-799 Černý vršek - výměna oken v celém domě a vchodových i zadních dveří, oprava stávajícího stavu obvodových konstrukcí, případné zateplení dle výpočtu v průkazu energetické náročnosti budovy, celková oprava balkonů včetně podlahy balkonu a zábradlí, výměna zvonkového tabla, svislé zemní izolace u domu čp. 796-799 /případně jen ze strany od hl. silnice/

- panelové domy čp. 655, 986 Voldán - výměna oken a vstupních dveří, oprava stávajícího stavu obvodových konstrukcí včetně celkové opravy balkonů včetně podlahy balkonu a zábradlí, případné zateplení dle výpočtu v průkazu energetické náročnosti budovy, úprava zateplení štítů, výměna zvonkového tabla, oprava vstupních schodů, dům čp.655 – oprava ploché střechy, dům čp. 986 – jedná se o polovinu panelového domu ve vlastnictví města, druhá polovina je ve vlastnictví SBD

- Masarykovo náměstí čp.4 - výměna oken

NOVÉ ZNĚNÍ:

Rozsah projektovaných oprav:

Černý Vršek č.p. 792-793:

- Výměna stávajícího zateplení na štítových stěnách
- Výměna výplní oken a dveří
- Lodžie
- Oprava přístupového schodiště
- Oprava přístupových cest k BD
- Demolice přístřešku pro kontejnery
- Výměna zvonkového tabla
- Demolice nepoužívaného komínu v nadstřešní části objektu (využívaný komín zůstane zachován)

Černý Vršek č.p. 796-799:

- Výměna stávajícího zateplení na štítových stěnách
- Výměna výplní oken a dveří
- Lodžie
- Oprava přístupového schodiště
- Oprava přístupových cest k BD
- Výměna zvonkového tabla
- Svislé zemní izolace u domu čp. 796-799 /případně jen ze strany od hl. silnice/
- Demolice nepoužívaných komínů v nadstřešní části objektu (využívané komíny zůstanou zachovány)

Voldán č.p. 655:

- Výměna povrchu střechy a zateplení střechy
- Výměna stávajícího zateplení na štítových stěnách
- Výměna výplní oken a dveří
- Lodžie
- Oprava přístupového schodiště
- Oprava izolace sklepů
- Výměna zvonkového tabla

Voldán č.p. 986 (jedná se o polovinu panelového domu ve vlastnictví města, druhá polovina je ve vlastnictví SBD):

- Výměna stávajícího zateplení na štítové stěně
- Výměna výplní oken a dveří
- Lodžie
- Oprava přístupového schodiště
- Výměna zvonkového tabla

Masarykovo náměstí čp.4:

- Výměna výplní oken a dveří v celém objektu mimo podkrovní
- Nátěr fasády včetně návrhu barevného řešení fasády

2. Místo a doba plnění

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

- Požadovaný termín dokončení: **2.5.2016**

NOVÉ ZNĚNÍ:

- Požadovaný termín dokončení: **31.8.2017**

3. Cena za dílo

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Cena za dílo je nejvýše přípustná a činí:

Celkem za dílo: 214.000,- Kč

NOVÉ ZNĚNÍ:

Cena za dílo je nejvýše přípustná a činí:

Původní celková cena projektu 214.000,- Kč bude navýšena nově o částku 154.250,- Kč.

Celkem za dílo: 368.250,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.7.2015 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek má 3 strany a je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel.

Ve Bystřici nad Pernštejnem dne

Za objednatele:



Ing. Karel Pačiska, starosta města

Mgr. Josef Vojta
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.7.2017

Za zhotovitele:

Ing. arch. Hana Špačková
Voldán 657
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 72362219 tel.: 604 609 456

Ing. arch. Hana Špačková