

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

SD / 2017 / 0012 / 150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku



S004P0179F12

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : Ing. arch. Lenka Holoušová Pecuchová
Sídlo: [REDACTED]
Živnostenský list vydal: Městský úřad Hodonín, č.j. ŽÚ/17/263/Ku OŽÚ/3
IČ: 49420062
DIČ: -

1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka, starosta
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

2. Základní údaje o díle

Předmět díla: „ZOO Hodonín vybudování bufetu“ v odsouhlaseném rozšířeném zadání – vybudování stravovacího zařízení

3. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0012/150 je rozšíření rozsahu projektové dokumentace (dále také PD).

V souvislosti s rozšířením zadání dochází k rozšíření rozsahu PD, jejíž součástí je i studie a PD odstranění stavby zasahující do projektovaného záměru.

V návaznosti na toto rozšíření zadání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo SD/2017/0012/150.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SD/2017/0012/150 ze dne 15.3.2017 se ruší.

Článek 2. Předmět smlouvy se mění a nově zní:

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení předmětu veřejné zakázky na akci „ZOO Hodonín vybudování bufetu“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo také „PD“) v odsouhlaseném rozšířeném zadání – vybudování stravovacího zařízení. Součástí PD je také studie, která prověřuje uvedený záměr a PD k odstranění stavby st. parc. č. 6107.

Článek 4. Cena díla se mění a nově zní:

4.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:

14 200,- Studie
14 200,-PD odstranění stavby
229 000,-PD pro ÚR a SP

Cena celkem:

257 400,-bez DPH
0,- 21 % DPH
257 400,-vč. DPH

Článek 5. Termín zhotovení projektových prací se mění a nově zní:

5.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení bude v celém rozsahu zpracována do 31.8.2017. Termín zajištění kladných stanovisek DOSS a IS je 30.9.2017.

Kompletní projektová dokumentace bude dodána do 30.9.2017.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. SD/2017/0012/150 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

4. Jiná ujednání

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 1 výtisk. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Hodoníně dne 26.7.2017

V Hodoníně dne 27.7.2017

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:



Podpis:

[Redacted signature]

Ing. Jaroslav Hortvík

Vedoucí odboru Investic a údržby

Ing. arch. Lenka Holoušová Pecuchová

Podpis:

[Redacted signature]

Sídlo:

Provozovna: Dolní Váhy 15, Hodonín

Ing. arch. Lenka Holoušová Pecuchová

zhotovitel