

## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: SOS SOD-282/2016

č. smlouvy zhotovitele: GTC/2016/369

### NA ZHOTOVENÍ PRACÍ

### „INFORMAČNÍ STŘEDISKO ČERNÉ JEZERO-HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM“

uzavřené dle §2586 an. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

„občanský zákoník“) dne 10.10.2016

(dále též jako „Smlouva“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### Správa Národního parku Šumava

se sídlem:

L.máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO:

005583171

DIČ:

CZ005583171

osoba jednající jménem zadavatele:

Mgr. Pavel Hubený - ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

#### GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO:

25103431

DIČ:

CZ25103431

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupen:

Ing. Jiřím Libusem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Dudíkem, místopředsedou představenstva

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

## ČI I Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na základě ČI.XI. Odstoupení od smlouvy odst. 11.1 Smlouvy o dílo na zakázku „**Informační středisko Černé jezero – hydrogeologický průzkum**“ č. **SOS SOD-282/2016** na provedení hydrogeologického průzkumu, na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje:

1.v článku VIII.Cenové podmínky se mění cena celkem takto

8.1 Cena za kompletní tímto dodatkem sjednané dílo činí:

	<u>Cena prací bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Celková cena včetně DPH</u>
<b>Provedení hydrogeologického průzkumu</b>	(a) 330.550,- Kč	(b) 69.416,- Kč	(c) = (a) + (b) 399.966,- Kč

(dále jen „Cena“).

Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, tvoří oceněný Soupis prací obsahující upravený rozsah prací a ceny za jednotlivé práce bez DPH. Tyto ceny jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech prací dle oceněného Soupisu prací tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. 8.1 Smlouvy (bez DPH).

2.v Čl. IX. Čas plnění, lhůty se mění termín dokončení prací takto:

9.1. Provedení technických prací je podmíněno umožněním vstupu na lokalitu dle „povolení výjimky č.j. NPS 09384/2015?SZ NPS 08423/2015/5“dále povolení. Termín zahájení technických prací je 26.6.2017.

S ohledem na termín v předchozím odstavci je předpokládán termín dokončení prací 7.8.2017. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

### **Zdůvodnění prodloužení termínu :**

Důvodem ke změně termínu je dle uvedeného povolení vstupu na lokalitu od 15.6.2017 a složité geologické poměry v místě vrtu HV1 (výskyt nesoudržných sutí -ledovcová moréna) a absence podzemní vody do hloubky 50 m). Řešením je změna vrtné technologie (pruběžné propažování) a prohloubení vrtu na konečnou hloubku 70 m.

## ČI II Ostatní ustanovení

1.Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. SOS SOD-282/2016 ze dne 10.10. 2016, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

2.Osoby oprávněné jednat za Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že tento dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


3.Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Tabulka A + B Soupis prací

Ve Vimperku dne 27.6.2017

V Praze dne 28.6.2017



## Příloha č.1

### Tabulka A Soupis provedených geologických prací a finanční náklady z 2016

Pořad. číslo	Druh činnosti	Původní cena (Kč)	Vyčerpáno k 25.11.2016(Kč)	Nevyčerpáno -rozdíl (Kč)
1.	Zpracování projektu, zjištění archivních informací, přípravná jednání, vytýčení vrtů	7 800,-	7 800,-	0,-
2.	Vystrojený vrt, výstroj PVC 160/140 mm hloubky 30 m, pažení do cca 6,0 m, jílování, včetně dopravy vrtné soupravy a vyčištění vrtu, 2x vystrojený vrt (pro vsakovací zkoušky) hloubky 3,0 m	81 300,-	53.650,-*	27 650,-
3.	čerpací a stoupací zkouška (3+1 den)+doprava	16 600,-	0,-	16 600,-
4.	Indexové zkoušky zemin 2x (pro vsakování)	5 000,-	5 000,-	0,-
5.	Vsakovací zkoušky 2x + doprava	10 600,-	10 600,-	0,-
6.	Sled a řízení prací, dokumentace, doprava geologa	17 600,-	17 600,-	0,-
7.	Mikrobiologický a fyzikálně chemický rozbor, obsah radonu, včetně odběru a dopravy do laboratoře.	6 500,-	0,-	6 500,-
8.	Vyhodnocení vrt.prací, zkoušek a rozborů, závěrečná zpráva o HG průzkumu, reprografie	16 000,-	8 000,-	8 000,-
9.	Zemní sondy v místě staveniště, doporučení pro projekt a založení stavby, závěrečná zpráva o IG průzkumu (včetně vsakovacích poměrů), reprografie	18.500,-	18.500,-	0,-
10.	Radonový průzkum	5.000,-	5000,-	0,-
<b>1.-10.</b>	<b>CELKEM</b>	<b>184. 900,- Kč</b>	<b>126.150,- Kč</b>	<b>58.750,- Kč</b>

\* vrty pro vsakování s výstrojí 10200,-Kč, vrt HV1 hloubky 25 m včetně dopravy techniky 43450,-Kč

### Tabulka B Soupis nově navržených geologických prací a finanční náklady

Pořad. číslo	Druh činnosti	Cena (Kč)
1.	Zpracování nového projektu, vyjádření Kraj.úřadu	0,-
2.	Vystrojený vrt, výstroj PVC 125 mm hloubky 70 m, pažení, jílování, včetně dopravy a vyčištění vrtu, 1 bm/3000,-Kč	156 000,-
3.	čerpací a stoupací zkouška (3+1 den)+doprava	16 600,-
4.	Sled a řízení prací, dokumentace, doprava geologa	17 300,-
5.	Mikrobiologický a fyzikálně chemický rozbor, obsah radonu, včetně odběru a dopravy do laboratoře.	6 500,-
6.	Vyhodnocení vrt.prací, zkoušek a rozborů, závěrečná zpráva o HG průzkumu, reprografie	8 000,-
<b>1.-6.</b>	<b>CELKEM</b>	<b>204. 400,- Kč</b>

**Cena již provedených a nově navržených prací tab.A+tab.B=126.150+204.400=330.550,-Kč**

Výše uvedené ceny jsou maximální, bez 21% daně z přidané hodnoty (v ceně není geodetické zaměření vrtů).

Vývrtek z vrtu HV1 bude ponechán na místě