

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Název:	město Blovice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ:	00256455
Zastupuje ve věcech smluvních:	Bc. Robert Zelenka, starosta města

dále jen „objednatel“

a

2.

Název:	VSW PROFI s.r.o.
Sídlo:	Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ / DIČ:	14110539 / CZ14110539
Zastupuje ve věcech smluvních:	Ondřej Sláma
Telefon, e-mail:	
Zastupuje ve věcech technických:	
Telefon, e-mail:	

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo(dále též „dodatek“)

Předmět dodatku

Předmětem SOD ze dne 27.9.2024 je zhotovení díla: „**Arboristické ošetření dřevin – park Cecima, I. etapa**“. Při realizaci zakázky vzhledem ke klimatickým podmínkám a stavu dřevin byla operativně na místě provedena změna plánu péče. Oproti původnímu návrhu byly některé stromy s plánem ošetření v rámci první etapy v roce 2024 přesunuty do následující etapy v dalším období. Naopak ošetření některých stromů plánované až do dalších etap byly přesunuty do aktuální první etapy. Vzhledem k rozdílným velikostem stromů došlo k navýšení celkové ceny plánovaného ošetření v hodnotě **156.240,-Kč bez DPH**.

Vhledem k výše uvedenému se mění znění **Článku III. Cena za dílo** následujícím způsobem:

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této SoD činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	1.098.847,00	230.757,87	1.329.604,87

Ostatní ustanovení SOD ze dne 27.9.2024 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

V Blovicích dne 25.10.2024



.....
Bc. Robert Zelenka
starosta města Blovice
za objednatele



Ondřej Sláma
jednatel společnosti VSW PROFI s.r.o.
za zhotovitele

Příloha: oceněný soupis prací – doplatek, celkový rozpočet akce po změně

SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR**Akce:** Arboristické zásahy město Blovice

Doplatek dle nového plánu první etapy

Katastrální území: Blovice**Objednatel:** Město Blovice

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČO: 00256455

DIČ: CZ00256455


Datum: Říjen 2024**Vypracoval:** VSW Profi s.r.o.

Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň 1

IČO: 14110539

DIČ: CZ14110539

Položka	Množství celkem	Jednotková cena v Kč	Celkem v Kč	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou do 50 m2	-2	1105,43	-2210,85	21%	-2675,13
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 51-100 m2	-3	1690,65	-5071,95	21%	-6137,06
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 101-200 m2	13	2351,50	30569,50	21%	36989,10
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 201-300 m2	5	3992,15	19960,75	21%	24152,51
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 301-400 m2	1	5078,31	5078,31	21%	6144,76
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 51-100 m2	-2	1638,63	-3277,26	21%	-3965,48
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 101-200 m2	10	2057,95	20579,45	21%	24901,13
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 201-300 m2	5	3177,22	15886,10	21%	19222,18
Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou 51-100 m2	-3	3426,33	-10278,98	21%	-12437,56
Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou 101-200 m2	-2	5492,10	-10984,20	21%	-13290,88
Vazby v korunách - Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	31	3112,02	96472,62	21%	116731,87
Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 41-50 cm	2	7258,25	14516,50	21%	17564,97
Kontrola provozní bezpečnosti stromu	-7	1000,00	-7000,00	21%	-8470,00
Redukce torsa stromu na polovinu výšky	-1	8000,00	-8000,00	21%	-9680,00
Cena celkem bez DPH			156 240,00 Kč		
Cena celkem s DPH			189 050,39 Kč		



SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR

Akce: Arboristické zásahy město Blovice
Upraveno dle nového plánu první etapy
Katastrální území: Blovice

Objednatel: Město Blovice
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČO: 00256455
DIČ: CZ00256455
Datum: Říjen 2024
Vypracoval: VSW Profi s.r.o.
Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň 1
IČO: 14110539
DIČ: CZ14110539

Položka	Množství celkem	Jednotková cena v Kč	Celkem v Kč	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou do 50 m2	7	1105,43	7737,98	21%	9362,95
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 51-100 m2	59	1690,65	99748,35	21%	120695,50
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 101-200 m2	82	3051,50	250223,00	21%	302769,83
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 201-300 m2	10	4492,15	44921,50	21%	54355,02
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 301-400 m2	2	5078,30	10156,60	21%	12289,49
Lokální redukce - Řez stromu s plochou do 50 m2	1	1105,43	1105,43	21%	1337,56
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 51-100 m2	38	1638,63	62267,94	21%	75344,21
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 101-200 m2	59	2257,95	133218,76	21%	161194,69
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 201-300 m2	9	3177,22	28594,98	21%	34599,93
Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou 101-200 m2	3	5492,10	16476,30	21%	19936,32
Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou 301-400 m2	1	10534,11	10534,11	21%	12746,27
Vazby v korunách - Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	76	5240,91	398309,16	21%	481954,08
Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 41-50 cm	4	7388,23	29552,90	21%	35759,01
Kontrola provozní bezpečnosti stromu	1	1000,00	1000,00	21%	1210,00
Kontrola provozní bezpečnosti stromu jednoduchou tahovou zkouškou	1	5000,00	5000,00	21%	6050,00
Cena celkem bez DPH			1 098 847,00 Kč		
Cena celkem s DPH			1 329 604,86 Kč		

