

DODATEK č. 16 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ,
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1103/2021/PAL**

ISPROFOND: 5323520042

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČO: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 38041

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SŽ 03/2021**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 16 je následující skutečnost:

úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným Změnovým listem stavby č. 8 (dále také jen jako „ZL č. 8“).

U ZL č. 8 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Vícepráce jsou v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** (z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč dle § 222/4 ZZVZ a částka ve výši [REDAKCE] Kč dle § 222/6 ZZVZ).

Méněpráce jsou v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** (z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč dle § 222/4 ZZVZ a částka ve výši [REDAKCE] Kč dle § 222/6 ZZVZ).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	35 195 410,00 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	42 645 174,52 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	47 297 138,29 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 5 bez DPH:	48 589 785,77 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 7 bez DPH:	52 652 748,71 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 9 bez DPH:	56 751 967,62 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 11 bez DPH:	55 247 627,59 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 13 bez DPH:	56 353 362,69 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 16 bez DPH:	+ 1 139 167,50 Kč

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 16 bez DPH: 57 492 530,19 Kč

slovy: **padesátsedmmilionůčtyřistadevadesátdvatisícepěttřicet korun českých, 19/100**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 16, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 16 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 16 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1103/2021/PAL a číslo smlouvy Zhotovitele: SŽ 03/2021, ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 16, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 16 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 16 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 16 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 16 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 16*

V Praze

Za Objednatele:



[Redacted]

27.11.2024 15:55

Podepsáno elektronicky

.....

[Redacted]

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

V Mostě

Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2024.11.25

12:47:39 +01'00'

.....

Tomáš Antonov

jednatel společnosti

ANTONY COMPANY s.r.o.

**Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla**

		Celková cena bez DPH:	35 195 410,00		
		Celková cena s DPH:	42 586 446,10		
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
D 2	Provozní soubor				
PS 01	Sdělovací zařízení				
D 4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E 1.8	Pozemní komunikace				
SO 04-01	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem				
SO 04-02	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem - vybavení exteriér				
SO 05-01	Úprava komunikace - Zřízení vjezdu - provizorní úprava				
SO 05-02	Úprava komunikace - chodník vedle parkoviště				
SO 05-03	Úprava komunikace - chodník před perónem				
SO 05-04	Úprava komunikace - okapový chodník				
SO 05-05	Úprava komunikace - chodník před objektem				
SO 06	Zřízení parkovacích stání - provizorní úprava				
E 2	Pozemní stavební objekty				
SO 01	Legalizace přístavby po roce 1975				
SO 02	Odstanění stavby po roce 1975				
SO 03	Sanace a drenáže				
SO 07	Zřízení plynovodní přípojky STL				
SO 09-01	Zřízení bleskosvodu v rámci sanačních prací - hromosvod				
SO 09-02	Zřízení bleskosvodu v rámci sanačních prací - uzemnění				
SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				
SO 10-02	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - zdravotnicka				
SO 10-03	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - plyn				
SO 10-04	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vytápění				
SO 10-05	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vzduchotechnika				
SO 10-06	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - chlazení				
SO 10-07	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - elektroinstalace				
SO 10-08	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - orientační systém				
SO 11-01	Kontaktní zateplení - stavební část				
SO 11-02	Kontaktní zateplení - elektroinstalace - venkovní osvětlení				
SO 12	Úprava zastřešení				
SO 13	Instalace nového trubkového stožáru				
SO 14	Ostatní náklady v realizaci				

Název stavby: **Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML** Změnový list č.: **1** Příloha 2

Poř.č. pol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka
1	SO 10-01	Úprava dispozice 2.NP				ZBV 1
2	SO 10-01	Změna statiky stropu				ZBV 2
3	SO 14	DIO				ZBV 3
4	SO 14	Mobilní buňky				ZBV 4
5	PS 01	Provizorní přeložka stožáru				ZBV 5
Celková cena ZL						
Saldo						

Název stavby: **Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML** Změnový list č.: **2** Příloha 2

Poř.č. pol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka
1	SO 10-01	Zesílení železobetonové desky v 1.PP v důsledku havárie				ZBV 6
2	SO 14	Prodloužení termínu dokončení díla v důsledku havárie				ZBV 7
3	SO 10-01	Přeložka vodovodní přípojky objektu 503				ZBV 9
4	SO 03	Odvhlčení prostoru sklepa po vytopení stavby				ZBV 10
5	SO 12	Provizorní zakrytí střechy				ZBV 11
6	SO 02	Demolice přístaveb				ZBV 12
7	SO 10-01	Demolice štítových stěn a nadezdívek a jejich novostavba				ZBV 13
Celková cena ZL						
Saldo						

Název stavby:		Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML		Změnový list č.:	3	Příloha 2
Poř.č.p ol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka
1	SO 14	Ostatní náklady v realizaci				14a
2	SO 98-98	Všeobecný objekt				14b
3	SO 02	Odstranění stavby po roce 1975				15
4	SO 10-01 - SoD	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část (SoD)				16a NNZ
5	SO 10-01 - ZL1, ZL2	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část (ZL1,ZL2)				16b NNZ
6	SO 10-01.02	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy -STATIKA (ZL1)				16c NNZ
7	PS01	Sdělovací zařízení				16d NNZ
8	SO 04-01	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem				16e NNZ
9	SO 05-01	Úprava komunikace - Zřízení vjezdu - provizorní úprava				16f NNZ
10	SO 05-03	Úprava komunikace - chodník před perónem				16g NNZ
11	SO 12	Úprava zastřešení				16h NNZ
12	SO 13	Instalace nového trubkového stožáru				16i NNZ
13	SO 98-98	Všeobecný objekt				16j NNZ
14	SO 02	SO 02- Odstranění stavby po roce 1975				16k NNZ
15	SO 03	Sanace a drenáže				17a méněpráce
16	SO 12	Úprava zastřešení				17b méněpráce
17	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy - stavební část				17c méněpráce
18	SO 10-01.02	Vnitřní stavební úpravy - STATIKA				17d méněpráce
19	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy - stavební část				18
20	SO 12	Úprava zastřešení				19
21	SO 02	Odstranění stavby po roce 1975				20
22	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				21 dmt stropních trámů
Celková cena ZL						
Saldo						

Název stavby:		Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML		Změnový list č.:	4	Příloha 2
Poř.č.p ol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka
1	SO 07	Zřízení plynovodní přípojky STL				ZBV 22
2	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				ZBV 23
3	SO 10-02	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - zdravotnicka				ZBV 24
4	SO 09-02	Zřízení bleskosvodu v rámci sanačních prací - uzemnění				ZBV 25
5	PS 01 - nový PS	Železniční zabezpečovací zařízení				ZBV 26
6	SO 10-08	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - orientační systém				ZBV 27
7	SO 04-01	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem				ZBV 28
8	SO 10-04	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vytápění				ZBV 29
9	SO 10-05	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vzduchotechnika				ZBV 30
10	SO 10-06	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - chlazení				ZBV 31
11	SO 03	Sanace a drenáže				ZBV 32
12	SO 13	Instalace nového trubkového stožáru				ZBV 33
13	SO 10-07	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - elektroinstalace				ZBV 34
14	SO 10-03	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - plyn				ZBV 35
Celková cena ZL						
Saldo						

Název stavby:		Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML		Změnový list č.: 5		Příloha 2	
Poř.č.p ol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka	
1	SO 05-01	Úprava komunikace - Zřízení vjezdu - provizorní úprava				ZBV 37	
2	SO 05-02	Úprava komunikace - chodník vedle parkoviště				ZBV 38	
3	SO 05-03	Úprava komunikace - chodník před perónem				ZBV 39	
4	SO 05-04	Úprava komunikace - okapový chodník				ZBV 40	
5	SO 05-05	Úprava komunikace - chodník před objektem				ZBV 41	
6	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				ZBV 42	
7	SO 09-01	Zřízení bleskosvodu v rámci sanačních prací - hromosvod				ZBV 43	
8	SO 10-04	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vytápění				ZBV 44	
9	SO 12	Úprava zastřešení				ZBV 45	
10	SO 11-02	Kontaktní zateplení - elektroinstalace - venkovní osvětlení				ZBV 46	
11	SO 14	Ostatní náklady v realizaci				ZBV 47	
12	SO 98-98	Všeobecný objekt				ZBV 48	
13	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				ZBV 49 NNZ	
14	SO 03	Sanace a drenáže				ZBV 50 NNZ	
15	SO 13	Instalace nového trubkového stožáru				ZBV 51 NNZ	
16	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				ZBV 52 NNZ	
17	SO 02	Odstranění přístavby po roce 1975				ZBV 53 NNZ	
18	SO 02	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem				ZBV 54 NNZ	
19	SO 02	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vytápění				ZBV 55 NNZ	
20	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				ZBV 56	
21	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				ZBV 57	
22	SO 03	Sanace a drenáže				ZBV 58	
23	SO 11-01	Kontaktní zateplení - stavební část				ZBV 59	
24	SO 03	Sanace a drenáže				ZBV 60	
25	PS 02	Železniční zabezpečovací zařízení				ZBV 61	
Celková cena ZL							
Saldo							

Název stavby:		Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML		Změnový list č.: 6		Příloha 2	
Poř.č.p ol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka	
1	SO 11-01	Kontaktní zateplení - stavební část				ZBV 62	
2	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				ZBV 64	
3	SO 12	Úprava zastřešení				ZBV 65	
Celková cena ZL							
Saldo							

Název stavby:		Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML		Změnový list č.: 7		Příloha 2	
Poř.č.p ol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka	
1	PS01	Sdělovací zařízení				ZBV 66	
2	PS01	Sdělovací zařízení				ZBV 67	
3	SO 14	Ostatní náklady v realizaci				ZBV 63	
4	SO 98-98	Všeobecný objekt				ZBV 68	
Celková cena ZL							
Saldo							

Název stavby:		Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML			Změnový list č.:	8	Příloha 2
Poř.č.p ol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka	
1	SO 10-07	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - elektroinstalace				ZBV 69	
2	SO 10-02	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - zdravotnicka				ZBV 70	
3	SO 09-02	Zřízení bleskosvodu v rámci sanačních prací - uzemnění				ZBV 71	
4	SO 03	Sanace a drenáže				ZBV 72	
5	SO 07	Zřízení plynovodní přípojky STL				ZBV 73	
6	SO 11-01	Kontaktní zateplení - stavební část				ZBV 74a	
7	SO 11-01	Kontaktní zateplení - stavební část				ZBV 74b	
8	SO 12	Úprava zastřešení				ZBV 75a	
9	SO 12	Úprava zastřešení				ZBV 75b	
10	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				ZBV 76a	
11	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				ZBV 76b	
12	PS 01	Sdělovací zařízení				ZBV 77	
13	SO 05-01	Úprava komunikace - Zřízení vjezdu - provizorní úprava				ZBV 78	
Celková cena ZL							