

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. AQS 46/2016 na zhotovení stavby:

„Budeč – rekonstrukce vodovodu, přívodní řad do obce Budeč a VDJ Nové Veselí“

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva
ve věcech technických Ing. Petrem Bláhou, technickým pracovníkem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 1622321399/0800
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Spisová složka: Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

a

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: ve věcech smluvních Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
ve věcech technických Jaromírem Kociánem, výrobním ředitelem
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 176725996/ 0300
IČ: 25344447
DIČ: CZ 25344447
Spisová složka: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 26547

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo č. AQS 46/2016 ze dne 7.10.2016 mění a doplňuje:

1. Předmět díla

Předmět díla se mění o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku.

2. Cena za dílo

Původní cena díla 5 894 033,40 Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku 723,60 Kč bez DPH. Podrobná specifikace změn předmětu díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní **5 893 309,80 Kč bez DPH.**

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. AQS 46/2016 ze dne 7.10.2016 beze změn.

Příloha: Rozpočet změn předmětu díla

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.5.2017

Objednatel 27. 6. 2017

Zhotovitel 28. 6. 2017

.....
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....
AQUASYS spol. s r.o.