

ROZPOČET

Stavba: Budeč - vodovod_ NAŠE NABÍDKA

Objekt: Vícepráce a méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: J. Koželuh

Datum: 9. 6. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
N00		Vícepráce a méněpráce				-723,60	0,000
N01		Méněpráce				-120 000,00	0,000
1	MP01	Informační panely	kpl	-1,00000	75 000,00	-75 000,00	0,000
2	MP02	Zajištění archeologického průzkumu	kpl	-1,00000	45 000,00	-45 000,00	0,000
N02		Vícepráce				119 276,40	0,000
3	VP01	Úprava stávajícího potrubí v místě napojení	kpl	1,00000	37 883,40	37 883,40	0,000
4	VP02	Náhrada škod na zemědělských pozemcích	kpl	1,00000	22 789,00	22 789,00	0,000
5	VP03	Obtok VŠ 3	kpl	1,00000	7 476,00	7 476,00	0,000
6	VP04	Doplňující drenáž od VŠ 3	kpl	1,00000	51 128,00	51 128,00	0,000
Celkem						-723,60	0,000