

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH
Dodatek č. 1

Stavba: Silnice III/36740: Bělov (ŘSZK)

Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Cena dle dodatku č. 1 [Kč]
SO 000.1	Ostatní a vedlejší náklady (ŘSZK)	265 848,00	265 848,00
SO 101	Silnice III/36740	6 524 332,72	6 494 944,72
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-29 388,00
SO 104	Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK	104 755,00	104 755,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 6 894 935,72

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -29 388,00 Kč

Nárůst ceny v Kč bez DPH: -29 388,00 Kč

Změna závazku + [%]: 0,0000%

Změna závazku - [%]: -0,43%

Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]: 0,43%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 6 865 547,72 Kč

DPH 21 %: 1 441 765,02 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 8 307 312,74 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27.11.2024

Datum: 28.11.2024