

Předběžný souhlas – dle směrnice SŽ SM105/čl. 16 odst. 5

Stavba/ číslo ZBV	Oprava mostů v úseku České Budějovice-Rožnov – Černý Kříž – 2. etapa – ZBV 1
Číslo SO/PS	S01-01 Most 82,887
Stručný popis změny	Z požadavku orgánů ochrany přírody je nutné zajistit koryto potoka před znečištěním při výstavbě pomocí dočasné dřevěné konstrukce. Je nutné doplnit 16 jádrových vrtů kotevních otvorů a cementovou zálivku pro následné zalití po osazení výztuže. Je potřeba doplnit ubourání závěrných zdí a křídel dle skutečného stavu. Původní kabelové žlaby není možné bez poškození přemístit, je nutné dodat nové. Vystrojit nové polymerové pražce do přechodových oblastí vč. vyvrtání otvorů pro vrtule. Zabránit propadání štěrku skrz prostupy pro kabelové trasy.
Saldo odhad	cca 200 tisíc Kč
NAVRHOVANÉ zařazení do § 222 ZZVZ.	§ 222/5
Zdroj financí	Kofinacovatelné ☐ Nekofinacovatelné ☒

Reklamací příslušné části Projektové dokumentace:

ANO ☐

NE ☒

Změna je krytá finančním přidělem OJ na činnost OUA:

ANO ☒

NE ☐

O předběžný souhlas žádá:	Datum	Podpis
XXX	25. 09. 2024	

S navrhovanou změnou: SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

XXX

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury