

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 21.3.2024

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené s projektovou dokumentací energetickým a klimatickým koordinátorem panem Tomášem Kettnerem
(„Objednatel“)

a

- 2) **APIDA S.R.O.**, IČ: 262 23 341, DIČ: CZ26223341, se sídlem Dušníky 9, 413 01 Roudnice nad Labem, zastoupen pro věci spojené se stavbou Pavlem Jobem, jednatelem společnosti; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 21.3.2024 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Článek 11 – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.4 Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 31. 8. 2024. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

se ruší a nahrazuje textem:

Článek 11 – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.4 Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 21. 9. 2024. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla případně na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek byl projednán na 18. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 445/18/RM/2024 ze dne 13.9.2024.

Příloha č. 1 – Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu



Objednatel

