

„ČOV Tetčice – úprava vybavení UN1 a UN3“

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

sídlo:

Provoz Rosicko

IČ / DIČ:

Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

statutární zástupci:

49458892 / CZ49458892

zástupce pro věci technické:

Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko
a Jan Šon, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

bankovní spojení:

[redacted], vedoucí technik Provozu Rosicko

(dále jen „objednatel“)

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1358131309/0800

a

ZHOTOVITEL:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

sídlo:

divize Brno-venkov

IČ / DIČ:

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

společnost je zapsána

49455842 / CZ49455842

zástupce

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1181

ve věcech smluvních:

Ing. Jindřich Král, předseda představenstva

ve věcech technických:

[redacted], výrobně-technický náměstek ředitele divize Brno-venkov

ve věcech provádění díla:

[redacted], technolog odpadních vod, specialista

bankovní spojení:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Komerční banka, a.s., č.ú. 3201641/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

**uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.05.2024,
jehož předmětem je změna rozsahu díla a s tím spojená změna ceny díla.**

**Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně ustanovení
článku I. Předmět díla a článku II. Cena díla takto:**

1. Předmět dodatku

a) Předmětem dodatku je změna rozsahu díla spočívající v úpravě přečerpávání mezi usazovacími nádržemi UN1 - UN2 a UN2 - UN3.

Z tohoto důvodu se v článku I. Předmět díla, odst. 1. doplňuje specifikace součástí díla o nové odrážky:

- demontáž a odstranění odstředivého čerpadla mezi UN;
- instalace objemového čerpadla na přečerpávání mezi UN;
- úprava potrubního zapojení.

b) V návaznosti na výše uvedenou změnu rozsahu díla se mění cena díla, tj. ustanovení článku II. Cena díla, odst. 1. takto:

1. Cena díla dle základní smlouvy činí **4 545 120 Kč** bez DPH,
Cena dle dodatku č. 1 činí **790 858 Kč** bez DPH.

Cena díla dle základní smlouvy a dodatku č. 1 (dále jen „cena díla“) činí **5 335 978 Kč** bez DPH (slovy *Pět milionů tři sta třicet pět tisíc devět set sedmdesát osm korun českých*), tj. 6 456 533,38 Kč včetně DPH 21 %.

2. Závěrečná ustanovení

- a) V souvislosti s navýšením ceny díla při aplikaci vnitřních pravidel o podepisování dochází u zhotovitele ke změně podepisující osoby.
- b) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo objednatele R-S/29/24) ze dne 28.05.2024 zůstávají v platnosti beze změn.
- c) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Svazek.
- d) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
- e) Tento dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice dne 16.09.2024.
- f) Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle učiněným nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Rosicích dne 16.09.2024

V Brně dne 25.11.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Lukáš Volánek, DiS.
jednatel Svazku, předseda provozu Rosicko

Ing. Jindřich Král
předseda představenstva

Jan Šon
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko