



DOHODA O UKONČENÍ REALIZAČNÍ SMLOUVY č. SOS OST 544/2024

uzavřené dne 26. 11. 2024 dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
telefon: [REDACTED]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lenka Kovaříková
sídlo/bydliště: Plánická 125, Klatovy V, 339 01
zastoupený:
IČO: 08321655
[REDACTED]
Zápis v OR:
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
plátce DPH: ano
kontaktní osoba: [REDACTED]
email: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení realizační smlouvy č. SOS
OST 544/2024 (dále jen „Dohoda“)

1.2 II. Ukončení smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2024 Realizační smlouvu č. SOS OST 544/2024
(dále jen „Smlouva“), kdy požadovaným managementem bylo stržení drnu, odstranění
stržené hmoty bezprostředně po zásahu a odvezení z plochy na určené místo, a to na 4
stanovených plochách (dále jen „Dílo“).



- 2.2 Výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly, a to s ohledem na aktuální nepříznivé klimatické podmínky, na ukončení Smlouvy.
- 2.3 Smluvní strany se shodují, že v rámci výše uvedené Smlouvy byly realizovány některé části Díla, a to:
Stržení drnu na dvou plochách a odvoz hmoty, tzn. že byla realizována přesně polovina Díla
- 2.4 Výše uvedené části Díla dle odst. 2.3 byly realizovány bez vad a převzaty zadavatelem.

III. Finanční vyrovnání

- 3.1 Cena za realizaci částí Díla dle odst. 2.3 této Dohody je stanovena na 9.873,60 Kč vč. DPH. Zbylá částka podle platné Smlouvy nebude zhotoviteli uhrazena.
- 3.2 Cena za část Díla dle odst. 3.1 bude objednatelem zhotoviteli řádně uhrazena, po převzetí části Díla v souladu se Smlouvou.
- 3.3 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že nadále nemají zájem na zbývajícím plnění Smlouvy a smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy ukončují. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že v souvislosti se Smlouvou nemají vůči sobě již žádných jiných dalších nevypořádaných finančních nároků.

1.3 IV. Ostatní ujednání

- 4.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2 Tato Dohoda smluvních stran o ukončení Smlouvy je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí s uveřejněním obsahu této Dohody smluvních stran o ukončení Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že se o všech ustanoveních této Dohody smluvních stran o ukončení Smlouvy dohodly vážně, svobodně, určitě a vzájemně srozumitelně, takže písemné znění této Dohody smluvních stran o ukončení Smlouvy zcela odpovídá jejich vůli.

V dne.....

V.....dne.....

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
Lenka Kovaříková

1.4

2 podpis:

podpis:

.....
Mgr. Pavel Hubený, ředitel

.....
Lenka Kovaříková