

SMLOUVA O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní firma:	Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Sídlo:	Litvínov, Žižkova ul. čp. 151, PSČ 436 01
IČO:	25030302
DIČ:	CZ 25030302
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Litvínov
Číslo účtu:	19-9944680227/0100

Krušnohorská poliklinika s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13301.

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Petra Havlová jednatelka
Zástupce ve věcech technických a pověřený k jednání na stavbě:	Daniel Šida Vedoucí technického úseku
Zástupce ve věcech obchodních:	Ing. Petra Havlová, jednatelka

Krušnohorská poliklinika s.r.o., bude v dalším znění této smlouvy uváděna jako „objednatel“.

ZHOTOVITEL

Jméno	ZPS Stavební s.r.o
osobní jméno a příjmení fyzické osoby	
Název/obchodní forma právnické osoby	

Sídlo:	Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
IČO:	08012202
DIČ:	CZ08012202
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-8929090267/0100

ZPS Stavební s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43352

(případný jiný údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, pokud je v něm zhotovitel zapsán)	
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Pavlaína Semová - jednatel
Zástupce jednání ve věcech technických:	Zdeněk Sem - stavbyvedoucí

Zástupce ve věcech obchodních:	Pavlaína Semová
Zástupce pověřený k jednání na stavbě:	Pavlaína Semová

ZPS Stavební s.r.o. bude v dalším znění této smlouvy uváděn jako „zhotovitel“.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA A UJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

2.1. Název díla: „Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměníková stanice

Krušnohorské polikliniky“

(dále jen „předmět plnění nebo dílo“)

2.2. Místo realizace: Krušnohorská poliklinika, Žižkova 151, Litvínov

(dále jen Krušnohorská poliklinika)

2.3. Podklady: Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace objednatele

Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměníková stanice Krušnohorské polikliniky“

Příloha č. 3 - Změnový list

Příloha č. 4 - Výkaz výměr - vyplněný

2.4. Korespondence musí být adresována na tyto adresy:

OBJEDNATEL

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Ing. Petra Havlová

Žižkova ul. čp. 151,

Litvínov

PSČ 436 01

Telefon 478 012 287

e-mail: havlova@kplsro.net, jednatelstvi@kplsro.net

ZHOTOVITEL -

ZPS Stavební s.r.o

Dolní Jiřetín 13

Horní Jiřetín

PSČ 434 01

Telefon: 728 232 409

e-mail: paja.semova@seznam.cz

2.5 Zhotovitel ujišťuje objednatele, že se podrobně seznámil se zadáním objednatele, prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy, jakož i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, shledal je vhodnými, a sjednaná cena a způsob plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel dále ujišťuje objednatele, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění podle této smlouvy potřebné.

2.6 Zhotovitel dále ujišťuje objednatele, že:

- dodávky spojené je s předmětem plnění nebo jakákoliv jejich část jsou prosty jakýchkoliv dluhů, zástavních práv, nájemních či jiných práv třetích osob a faktických či právních vad a prohlašují, že nejsou jakkoliv omezeni ve svém právu s dodávkami nakládat,

- není v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani si není vědom, že by mu úpadek hrozil,
 - dodávky spojené je s předmětem plnění nebo jakákoliv jejich část nejsou ani se nestanou předmětem soudního, rozhodčího či správního řízení, insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani řízení o výkon soudního nebo správního rozhodnutí či jiného obdobného řízení,
 - neexistují ani nebudou existovat žádné okolnosti, které by omezovaly a/nebo zabránily zhotoviteli v realizaci díla,
 - sdělil objednateli veškeré informace a poskytl veškeré materiály významné či v jakémkoliv ohledu týkající se díla.
- 2.7 Pro případ nepravdivosti kteréhokoliv ujištění se ujednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu 50% z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu újmy, ani jeho právo odstoupit od smlouvy, které se pro případ nepravdivosti ujištění ujednává.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je „Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměňiková stanice Krušnohorské polikliniky“. Zhotovitel potvrzuje, že informace o rozsahu díla a informace obsažené v přílohách jsou pro provedení díla plně dostačující.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodat a zajistit realizaci díla v rozsahu a za podmínek obsažených v zadání objednatele, v nabídce zhotovitele a podle požadavků zadavatele.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.4. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu plnění.
- 3.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu ujednanou v bodě 5.1. této smlouvy.
- 3.6. Součástí plnění jsou také všechny služby a dodávky související s realizací díla, demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin, závěrečný úklid a další práce, služby a dodávky podle zadávací dokumentace a požadavků objednatele.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení: 10/2024

Dokončení: do 16.12.2024

- 4.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provádět v termínech obsažených ve stavebním deníku. Zhotovitel si je vědom provozování Krušnohorské polikliniky, a z toho

vyplývajících nutností včas a řádně informovat uživatele prostorů v objektech objednatele o provádění prací v těchto prostorech.

- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést díla jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
Řádným ukončením díla se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli neprodleně po jeho provedení.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu, která se sjednává jako nejvýše přípustná a činí

1.065.613,93 Kč bez DPH,

223.778,93 Kč DPH 21%,

1.289.392,86 Kč celková cena díla

Uvedená cena je považována za cenu pevnou, nepodléhající po dobu realizace díla a účinnosti této smlouvy žádné eskalační doložce.

- 5.2. Výše uvedená cena je stanovena na základě zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele č. 4 ze dne 14.10.2024. Položkový rozpočet je součástí Přílohy č. 2 k této smlouvě – Nabídka zhotovitele.
- 5.3. Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.4. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Jejich cena bude stanovena podle ocenění obsaženého v položkovém rozpočtu, který je přílohou k této smlouvě jako součást nabídky.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla (čl. 5. odst. 1). Platba bude provedena bezhotovostním stykem a splněna odepsáním z účtu objednatele. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení faktury objednateli.
- 6.2. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání a převzetí předmětu díla, dle článku 4. následujícím způsobem – platba proběhne ve výši 90 % z celkové částky, zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí ji po 6-ti měsících ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 6.3. Předložená faktura musí obsahovat:
- označení smluvních stran, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - název smlouvy,
 - den vystavení, den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být platba poukázána,

- fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH, sumu DPH, fakturovanou částku celkem,
 - označení předmětu plnění, jeho rozsahu
 - podpis oprávněné osoby a razítko zhotovitele popř. další údaje požadované obecně závaznými právními předpisy, zejména daňovými a účetními.
- 6.4 Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené údaje nebo bude-li v nesprávné výši, bude vrácena jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění. Zhotovitel bere na vědomí, že v tomto případě nemá nárok na zaplacení fakturované částky, na úrok z prodlení, smluvní pokutu či jinou sankci a lhůta splatnosti se počítá opět ode dne doručení doplněné nebo opravené faktury.
- 6.5 Vystavená faktura musí být odeslána na adresu:
Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, Litvínov, PSČ 436 01
- Ujednání jen pro plátce DPH*
- 6.6 Objednatel bude cenu díla hradit vždy na účet zhotovitele zveřejněný správcem daně.
- V den uzavření této smlouvy se jedná o účet 115-8929090267/0100. Zhotovitel je povinen každou změnu oznamovat objednateli do tří dnů jejího vzniku. Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u FÚ Most, č. účtu 115-8929090267/0100, DPH zaplatí na účet č. 80039-77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 08012202, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 08012202.
- Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matrice 77621411 je číslem matrice bankovního účtu správce daně, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109 a citovaného zákona
- 6.7 Zálohy nebudou propláceny.

7. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle požadavků objednatele a podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, veškerými technickými normami vztahujícími se k předmětu smlouvy a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo vlastnosti s ohledem na povahu díla obvyklé.
- 7.2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců a počítá se ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků bránících provozu objednatelem.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené u Kooperativa pojišťovna, a.s., pojistka číslo: 8603559820, na pojistnou částku 2.000.000,00 Kč a zavazuje se, že toto pojištění zachová po celou dobu trvání této smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení nebo nedodržení jakékoliv jeho povinnosti plynoucích z tohoto smluvního vztahu, vzniknou objednateli.

- 7.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel kdykoliv oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků na náklady zhotovitele.

7. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

8.1 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že ohledně díla nese nebezpečí škody až do jeho řádného splnění a předání objednateli.

- 8.1.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady udržovat pořádek v prostorech, které užívá, a po dokončení díla vyklidit a uklidit prostory, které užíval.
- 8.1.3. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na pracovišti, jakož i dalších, povahou díla a charakterem prováděných prací, dotčených obecně závazných právních předpisů. Žádnou činností zhotovitele nesmí být narušen provoz objednatele.
- 8.1.4. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, denní záznamy musí být zaznamenávány čitelně a musí být podepsány odpovědným pracovníkem zhotovitele v den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 8.1.5. O předání staveniště, které objednatel předá zhotoviteli neprodleně po uzavření této smlouvy, bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
- 8.1.6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, do 3 dnů od jejich vzniku.
- 8.1.7. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel neprodleně po provedení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.2. PROVÁDĚNÍ KONTROL

- 8.2.1. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

Objednatel může na své náklady průběžně kontrolovat práce a služby prováděné zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím.

- 8.2.2. V případě, že kontrolovaná část příslušné etapy díla nebude vyhovovat technickým specifikacím v Zadávací dokumentaci objednatele nebo požadavkům objednatele, může objednatel takové provedení odmítnout formou reklamačního protokolu nebo zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen provést všechny úpravy a změny nutné ke splnění oprávněných požadavků objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s plněním této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit potřebné úpravy a změny na náklady zhotovitele
- 8.2.3. Zhotovitel připraví všechny potřebné dokumenty a zajistí takový přístup ke kontrolované části díla, aby objednatel mohl kontrolu uspokojivě provést; v opačném případě nahradí zhotovitel objednateli náklady související s opakováním kontroly.

8.3. ROZSAH DÍLA A JEHO ZMĚNY

8.3.1 Zhotovitel zpracoval vyplněný výkaz výměr předmětu díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován jako podklad pro výpočet sjednané nejvýše přípustné ceny předmětu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení jako součást nabídky. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány při předání díla.

8.3.2. Zhotovitel je povinen přistoupit na odpovídající změnu rozsahu předmětu díla, zejména:

- při změně rozsahu výchozích podkladů a podmínek, např. technické dokumentace,
- při nových požadavcích objednatele.

8.3.3. Pokud budou mít změny za následek zvýšení nebo snížení rozsahu prací, tzv. vícepráce nebo méněpráce, které vyvolají prokazatelné zvýšení nebo snížení nákladů zhotovitele a budou mít vliv na výši dohodnuté smluvní ceny, budou vícepráce placeny na základě předem vzájemně dohodnutých cen za vícepráce podle článku 5 a o cenu méněprací bude cena díla snížena.

8.3.4. V kteroukoliv dobu před ukončením díla může objednatel písemným oznámením požádat zhotovitele o změny rozsahu díla. Na základě tohoto požadavku vypracuje písemně zhotovitel změnové hlášení a předá je objednateli v nejkratším možném termínu, ne však později než patnáct (15) dnů od doručení písemného oznámení o potřebě změny rozsahu díla. Změnové hlášení bude obsahovat specifikaci úpravy díla, smluvní ceny a předpokládaný termín plnění, případně další relevantní náležitosti. V případě schválení změnového hlášení objednatelem připraví objednatel návrh dodatku ke smlouvě. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam o změnách, jejich povaze a nákladech, které jsou navrženy nebo odsouhlaseny. Forma a podrobný obsah záznamu bude předmětem pozdější písemné dohody smluvních stran nebude-li dohodnuto jinak. Kopie záznamů bude zhotovitel poskytovat objednateli v dohodnutých intervalech. Vzor změnového listu je Přílohou č. 3 této smlouvy a její součástí.

8.4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.4.1 Dílo bude předáno na základě předávacího řízení. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem.

8.4.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemnou formou 5 dnů předem. Předávací řízení bude provedeno formou prohlídky v místě plnění. Součástí tohoto předávacího řízení je i předložení všech příslušných dokladů dle odst.8.4.3 tohoto článku.

8.4.3. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení následující dokumenty:

- stavební deník
- atesty o použitých materiálech
- doklad o uložení odpadu

- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
- protokol o dokončení (protokol o kompletnosti a jakosti dodávek a prací)

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě při předání díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol, jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

- 8.4.4 Dílo může objednatel převzít i tehdy, jestliže vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) předmětu plnění. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla s uvedením termínu jejich odstranění.
- 8.4.5 Vada nebo nedodělek budou považovány za odstraněné až po podpisu zástupce pro jednání ve věcech technických objednatele nebo osobou zástupce pro jednání ve věcech technických objednatelem písemně jmenovanou.

9 SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- 9.1. V případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti uvedený v článku 6.1. této smlouvy, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedoděku.
- 9.3. V případě prodlení s vyklizením staveniště a/nebo prostor, objednatele užívaných zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v článku 4 této smlouvy nebo v příslušném harmonogramu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 10.000,- Kč za každý případ.
- 9.6. Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 9.7. Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.8. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

- 9.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
- 9.10. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě článku 9 odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

10 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. OCHRANA INFORMACÍ

- 10.1.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, zásadně nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 10.1.2. Výsledky projektových prací a další dokumentace vytvořená zhotovitelem v rámci plnění předmětu smlouvy jsou majetkem objednatele, který s ní může disponovat dle svého uvážení.

10.2. POSTOUPENÍ PRÁV

Zhotovitel se zavazuje, že nepověří zhotovením díla jinou osobu bez souhlasu objednatele. Při plnění předmětu díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

10.3. VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ

- 10.3.1 Zhotovitel může pro realizaci části díla využít subdodavatele uvedeného v nabídce nebo písemně schváleného objednatelem.
- 10.3.2 Využití subdodavatelů nezbavuje zhotovitele jeho závazků z uzavřené smlouvy.
- 10.3.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za práce svých subdodavatelů zúčastněných na zhotovení díla a to jak po stránce technické, tak po stránce dodržování relevantních obecně závazných i interních předpisů.

10.4 REGISTR SMLUV

- 10.5.1 Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
- 11.2. Od této smlouvy lze odstoupit podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Doručením písemného odstoupení druhé straně smlouva zaniká s účinky ex nunc.
- 11.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 11.4. Nedílnou součástí smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace objednatele

Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměňíková stanice Krušnohorské polikliniky“

Příloha č.3 - Změnový list

Příloha č.4 – výkaz výměr

Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dne: 30.10.2024

Dne: 30.10.2024

Jméno: Ing. Petra Navrova

Jméno: Pavlína Semová

Funkce: jednatelka

Funkce: jednatelka

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA a.s.
ŽÍŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV
IČO 250 30 302
č.ú. 199944680227/0100 KB Litvínov

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202 ©

**Výzva k podání nabídky uchazeče
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu**

**„Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměňiková stanice Krušnohorské
polikliniky“**

Vážení,

Krušnohorská poliklinika s.r.o. vás v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve spojení s ust. § 6 a § 27 cit. zákona, vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměňiková stanice Krušnohorské
polikliniky“**

a za tímto účelem Vám poskytuje tuto

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Obchodní firma: Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Sídlo: Litvínov, Žižkova 151, PSČ 436 01
IČO: 25030302
DIČ: CZ25030302
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 13301
Tel. 478 012 286
Internetové stránky: www.kplsro.cz

Kontaktní osoba

Lenka Galbavá
Telefon: 773 639 667, 478 012 286
E-mail: jednatelstvi@kplsro.net

Kontaktní osoba pro věci technické

Daniel Šida
Telefon: 777 863 261
E-mail: sida@kplsro.net

2. Informace o druhu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

3. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava hydroizolace ploché střechy na části objektu Krušnohorské polikliniky v Litvínově. Konkrétně se jedná o objekt s označením SO 004 – výměňiková stanice.

Součástí plnění jsou všechny práce, služby a dodávky související s rekonstrukcí střechy, (doprava, atd.).

Práce budou probíhat za plného provozu polikliniky.

4. Doba a místo plnění

Doba plnění

Do 16. 12. 2024

Místo plnění

Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova č.p.151, Litvínov.

5. Požadavky na splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace při podání nabídky předložením čestného prohlášení, že uchazeč:

- je oprávněn k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, které nesmějí být starší 90 dnů a to:

- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění,
- výpisu z obchodního rejstříku je-li v něm uchazeč zapsán,

- potvrzení finančního úřadu, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- osvědčení objednatele nebo objednatelů o řádné realizaci minimálně tří zakázek obdobného charakteru splněných v předchozích pěti uzavřených účetních obdobích uchazeče.

6. Způsob hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

7. Požadavky na zpracování a obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat:

- 1) doklady prokazující splnění kvalifikace při podání nabídky
- 2) nabídkovou cenu zpracovanou podle požadavků zadavatele uvedených níže
- 3) doklad o pojištění odpovědností za škodu prokazující, že minimální limit pojistného plnění činí 1.000.000,- Kč
- 4) návrh Smlouvy o dílo podepsaný uchazečem nebo statutárním orgánem uchazeče s obsahem dle vzoru v příloze č. 1 této zadávací dokumentace
- 5) řádně vyplněné a podepsané prohlášení uchazeče s obsahem dle vzoru v příloze č. 2 této zadávací dokumentace
- 6) řádně vyplněný nabídkový list/ čestné prohlášení s obsahem dle vzoru v příloze č. 3 této zadávací dokumentace
- 7) seznam subdodavatelů

Společná nabídka

Dodavatelé nabízející plnění veřejné zakázky společně, jsou povinni ve společné nabídce doložit, že odpovědnost ponесou všichni společně a nerozdílně.

Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující cenu veškerých prací služeb, dodávek, včetně všech nákladů a zisku.

Celková cena bude v nabídce uchazečů, kteří jsou plátcí DPH, předložena v členění:

- cena bez DPH
- DPH
- celková nabídková cena včetně DPH, která bude připočtena vždy ve výši podle právních předpisů platných v době vyúčtování ceny.

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu oceněním všech položek v položkovém rozpočtu. Podkladem pro výpočet nabídkové ceny tudíž bude položkový rozpočet a krycí list rozpočtu.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy i nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, další náklady a zisk.

Platební podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy o dílo.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

Upozornění

Nabídka neobsahující některý z požadavků zadavatele nebude hodnocena.

8. Způsob podání nabídek a lhůta pro jejich podání

Nabídky lze podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adrese:

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Lenka Galbavá

Žižkova 151

Litvínov

PSČ 436 01

Nabídky budou podávány v obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a označeny „**Veřejná zakázka „NEOTVÍRAT“**“.

Lhůta pro podání nabídek: do 14.10.2024 do 10.00 hodin

Na nabídky doručené po uvedené době nebude brán zřetel.

9. Předběžné jednání a prohlídka staveniště

Uchazeči mají **7.10.2024 v 9:00 hodin**. Sraz účastníků je na místě stavby, tj. Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, Litvínov, 2.NP vedení společnosti.

Účelem předběžného jednání je sjednocení zadání všem uchazečům a odstranit tak možné nejasnosti, nebo položit další otázky. Předběžného jednání se uchazeči zúčastní na své náklady.

10. Závěrečná ustanovení

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni písemně bez zbytečného odkladu. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Nabídka a další požadované doklady budou uchazeči nebo statutárním orgánem uchazeče podepsány.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, případně zadávací řízení zrušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit uchazeče pro nesplnění požadavků zadavatele.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, činí 60 dnů.

Uchazeč je upozorněn, že nemá právo na náhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení.

Další zadávací podmínky jsou obsaženy v přílohách zadávací dokumentace

11. Přílohy

1. Návrh smlouvy o dílo
2. Prohlášení uchazeče
3. Nabídkový list

V Litvínově dne 1.10.2024

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNŮV
IČO 250 30 302
193944680227/0100 KB Litvínov

Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Ing. Petra Havlová, jednatelka

SMLOUVA O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní firma:	Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Sídlo:	Litvínov, Žižkova ul. čp. 151, PSČ 436 01
IČO:	25030302
DIČ:	CZ 25030302
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Litvínov
Číslo účtu:	19-9944680227/0100

Krušnohorská poliklinika s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13301.

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Petra Havlová jednatelka
Zástupce ve věcech technických a pověřený k jednání na stavbě:	Daniel Šída Vedoucí technického úseku
Zástupce ve věcech obchodních:	Ing. Petra Havlová, jednatelka

Krušnohorská poliklinika s.r.o., bude v dalším znění této smlouvy uváděna jako „objednatel“.

ZHOTOVITEL

Jméno	ZPS Stavební s.r.o.
osobní jméno a příjmení fyzické osoby	
Název/obchodní forma právnické osoby	
Sídlo:	Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
IČO:	080 12 202
DIČ:	CZ08012202
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-8929090267/0100

ZPS Stavební s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 43352

(případný jiný údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, pokud je v něm zhotovitel zapsán)	
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Pavčina Semová – jednatel
Zástupce jednání ve věcech technických:	Zdeněk Sem – stavbyvedoucí
	
Zástupce ve věcech obchodních:	Zdeněk Sem
Zástupce pověřený k jednání na stavbě:	Zdeněk Sem

ZPS Stavební s.r.o. bude v dalším znění této smlouvy uváděn jako „zhotovitel“.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA A UJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 2.1. Název díla: „Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměňková stanice Krušnohorské polikliniky“
(dále jen „předmět plnění nebo dílo“)
- 2.2. Místo realizace: Krušnohorská poliklinika, Žižkova 151, Litvínov
(dále jen Krušnohorská poliklinika)
- 2.3. Podklady: Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace objednatele
Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměňková stanice Krušnohorské polikliniky“
Příloha č. 3 – Změnový list
Příloha č. 4 – Výkaz výměr - vyplněný
- 2.4. Korespondence musí být adresována na tyto adresy:
- OBJEDNATEL**
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Ing. Petra Havlová
Žižkova ul. čp. 151,
Litvínov
PSČ 436 01
Telefon 478 012 287
e-mail: havlova@kplsro.net, jednateilstvi@kplsro.net
- ZHOTOVITEL -**
ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
Horní Jiřetín
PSČ 434 01
Telefon: 728 232 409
e-mail: paja.semova@seznam.cz
- 2.5. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že se podrobně seznámil se zadáním objednatele, prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy, jakož i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, shledal je vhodnými, a sjednaná cena a způsob plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel dále ujišťuje objednatele, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění podle této smlouvy potřebné.
- 2.6. Zhotovitel dále ujišťuje objednatele, že:
- dodávky spojené je s předmětem plnění nebo jakákoliv jejich část jsou prosty jakýchkoliv dluhů, zástavních práv, nájemních či jiných práv třetích osob a faktických či právních vad a prohlašují, že nejsou jakkoliv omezeni ve svém právu s dodávkami nakládat,

- není v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani si není vědom, že by mu úpadek hrozil,
- dodávky spojené je s předmětem plnění nebo jakákoliv jejich část nejsou ani se nestanou předmětem soudního, rozhodčího či správního řízení, insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani řízení o výkon soudního nebo správního rozhodnutí či jiného obdobného řízení,
- neexistují ani nebudou existovat žádné okolnosti, které by omezovaly a/nebo zabránily zhotoviteli v realizaci díla,
- sdělil objednateli veškeré informace a poskytl veškeré materiály významné či v jakémkoliv ohledu týkající se díla.

- 2.7 Pro případ nepravdivosti kteréhokoliv ujištění se ujednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu 50% z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu újmy, ani jeho právo odstoupit od smlouvy, které se pro případ nepravdivosti ujištění ujednává.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je „Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměňková stanice Krušnohorské polikliniky“. Zhotovitel potvrzuje, že informace o rozsahu díla a informace obsažené v přílohách jsou pro provedení díla plně dostačující.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodat a zajistit realizaci díla v rozsahu a za podmínek obsažených v zadání objednatele, v nabídce zhotovitele a podle požadavků zadavatele.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.4. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu plnění.
- 3.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu ujednanou v bodě 5.1. této smlouvy.
- 3.6. Součástí plnění jsou také všechny služby a dodávky související s realizací díla, demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin, závěrečný úklid a další práce, služby a dodávky podle zadávací dokumentace a požadavků objednatele.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení: 10/2024

Dokončení: do 16.12.2024

- 4.2 Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provádět v termínech obsažených ve stavebním deníku. Zhotovitel si je vědom provozování Krušnohorské polikliniky, a z toho

vyplyvajících nutností včas a řádně informovat uživatele prostorů v objektech objednatele o provádění prací v těchto prostorech.

- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést díla jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
Řádným ukončením díla se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli neprodleně po jeho provedení.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu, která se sjednává jako nejvýše přípustná a činí

1.065.613,93 Kč bez DPH,

223.778,93 Kč DPH 21%,

1.289.392,86 Kč celková cena díla

Uvedená cena je považována za cenu pevnou, nepodléhající po dobu realizace díla a účinnosti této smlouvy žádné eskalační doložce.

- 5.2. Výše uvedená cena je stanovena na základě zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele č.4 rekapitulace ze dne 13.10.2024 Položkový rozpočet je součástí Přílohy č. 2 k této smlouvě – Nabídka zhotovitele.
- 5.3. Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.4. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Jejich cena bude stanovena podle ocenění obsaženého v položkovém rozpočtu, který je přílohou k této smlouvě jako součást nabídky.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla (čl. 5. odst. 1). Platba bude provedena bezhotovostním stykem a splněna odepsáním z účtu objednatele. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení faktury objednateli.
- 6.2 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání a převzetí předmětu díla, dle článku 4. následujícím způsobem – platba proběhne ve výši 90 % z celkové částky, zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí ji po 6-ti měsících ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 6.3 Předložená faktura musí obsahovat:
- označení smluvních stran, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - název smlouvy,
 - den vystavení, den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být platba poukázána,

- fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH, sumu DPH, fakturovanou částku celkem,
 - označení předmětu plnění, jeho rozsahu
 - podpis oprávněné osoby a razítko zhotovitele popř. další údaje požadované obecně závaznými právními předpisy, zejména daňovými a účetními.
- 6.4 Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené údaje nebo bude-li v nesprávné výši, bude vrácena jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění. Zhotovitel bere na vědomí, že v tomto případě nemá nárok na zaplacení fakturované částky, na úrok z prodlení, smluvní pokutu či jinou sankci a lhůta splatnosti se počítá opět ode dne doručení doplněné nebo opravené faktury.
- 6.5 Vystavená faktura musí být odeslána na adresu:
Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, Litvínov, PSČ 436 01
- Ujednání jen pro plátce DPH*
- 6.6 Objednatel bude cenu díla hradit vždy na účet zhotovitele zveřejněný správcem daně.
- V den uzavření této smlouvy se jedná o účet 115-8929090267/0100 Zhotovitel je povinen každou změnu oznamovat objednateli do tří dnů jejího vzniku. Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u FÚ MOST, č. účtu 115-8929090267/0100, DPH zaplatí na účet č. 80039-77621411/0710, pod variabilním symbolem č.08012202, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 08012202
- Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matrice 77621411 je číslem matrice bankovního účtu správce daně, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109 a citovaného zákona
- 6.7 Zálohy nebudou propláceny.

7. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle požadavků objednatele a podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, veškerými technickými normami vztahujícími se k předmětu smlouvy a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo vlastnosti s ohledem na povahu díla obvyklé.
- 7.2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců a počítá se ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků bránících provozu objednatelem.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené u : Kooperativa, a.s., pojistka číslo: 8603559820, na pojistnou částku: 2.000.000,00 Kč a zavazuje se, že toto pojištění zachová po celou dobu trvání této smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení nebo nedodržení jakékoliv jeho povinnosti plynoucí z tohoto smluvního vztahu, vzniknou objednateli.

- 7.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel kdykoliv oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků na náklady zhotovitele.

8. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

8.1. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že ohledně díla nese nebezpečí škody až do jeho řádného splnění a předání objednateli.

- 8.1.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady udržovat pořádek v prostorech, které užívá, a po dokončení díla vyklidit a uklidit prostory, které užíval.
- 8.1.3. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na pracovišti, jakož i dalších, povahou díla a charakterem prováděných prací, dotčených obecně závazných právních předpisů. Žádnou činností zhotovitele nesmí být narušen provoz objednatele.
- 8.1.4. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, denní záznamy musí být zaznamenávány čitelně a musí být podepsány odpovědným pracovníkem zhotovitele v den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 8.1.5. O předání staveniště, které objednatel předá zhotoviteli neprodleně po uzavření této smlouvy, bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
- 8.1.6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, do 3 dnů od jejich vzniku.
- 8.1.7. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel neprodleně po provedení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.2. PROVÁDĚNÍ KONTROL

- 8.2.1. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- Objednatel může na své náklady průběžně kontrolovat práce a služby prováděné zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím.
- 8.2.2. V případě, že kontrolovaná část příslušné etapy díla nebude vyhovovat technickým specifikacím v Zadávací dokumentaci objednatele nebo požadavkům objednatele, může objednatel takové provedení odmítnout formou reklamačního protokolu nebo zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen provést všechny úpravy a změny nutné ke splnění oprávněných požadavků objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s plněním této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit potřebné úpravy a změny na náklady zhotovitele.
- 8.2.3. Zhotovitel připraví všechny potřebné dokumenty a zajistí takový přístup ke kontrolované části díla, aby objednatel mohl kontrolu uspokojivě provést; v opačném případě nahradí zhotovitel objednateli náklady související s opakováním kontroly.

8.3. ROZSAH DÍLA A JEHO ZMĚNY

- 8.3.1 Zhotovitel zpracoval vyplněný výkaz výměr předmětu díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován jako podklad pro výpočet sjednané nejvýše přípustné ceny předmětu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení jako součást nabídky. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány při předání díla.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen přistoupit na odpovídající změnu rozsahu předmětu díla, zejména:
- při změně rozsahu výchozích podkladů a podmínek, např. technické dokumentace,
 - při nových požadavcích objednatele.
- 8.3.3. Pokud budou mít změny za následek zvýšení nebo snížení rozsahu prací, tzv. vícepráce nebo méněpráce, které vyvolají prokazatelné zvýšení nebo snížení nákladů zhotovitele a budou mít vliv na výši dohodnuté smluvní ceny, budou vícepráce placeny na základě předem vzájemně dohodnutých cen za vícepráce podle článku 5 a o cenu méněprací bude cena díla snížena.
- 8.3.4. V kteroukoliv dobu před ukončením díla může objednatel písemným oznámením požádat zhotovitele o změny rozsahu díla. Na základě tohoto požadavku vypracuje písemně zhotovitel změnové hlášení a předá je objednateli v nejkratším možném termínu, ne však později než patnáct (15) dnů od doručení písemného oznámení o potřebě změny rozsahu díla. Změnové hlášení bude obsahovat specifikaci úpravy díla, smluvní ceny a předpokládaný termín plnění, případně další relevantní náležitosti. V případě schválení změnového hlášení objednatelem připraví objednatel návrh dodatku ke smlouvě. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam o změnách, jejich povaze a nákladech, které jsou navrženy nebo odsouhlaseny. Forma a podrobný obsah záznamu bude předmětem pozdější písemné dohody smluvních stran nebude-li dohodnuto jinak. Kopie záznamů bude zhotovitel poskytovat objednateli v dohodnutých intervalech. Vzor změnového listu je Přílohou č. 3 této smlouvy a její součástí.

8.4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.4.1 Dílo bude předáno na základě předávacího řízení. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem.
- 8.4.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemnou formou 5 dnů předem. Předávací řízení bude provedeno formou prohlídky v místě plnění. Součástí tohoto předávacího řízení je i předložení všech příslušných dokladů dle odst.8.4.3 tohoto článku.
- 8.4.3. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení následující dokumenty:
- stavební deník
 - atesty o použitých materiálech
 - doklad o uložení odpadu

- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
- protokol o dokončení (protokol o kompletnosti a jakosti dodávek a prací)

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě při předání díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol, jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

- 8.4.4 Dílo může objednatel převzít i tehdy, jestliže vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) předmětu plnění. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla s uvedením termínu jejich odstranění.
- 8.4.5 Vada nebo nedodělek budou považovány za odstraněné až po podpisu zástupce pro jednání ve věcech technických objednatele nebo osobou zástupce pro jednání ve věcech technických objednatelem písemně jmenovanou.

9 SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- 9.1. V případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti uvedený v článku 6.1. této smlouvy, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku.
- 9.3. V případě prodlení s vyklizením staveniště a/nebo prostor, objednatele užívaných zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v článku 4 této smlouvy nebo v příslušném harmonogramu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 10.000,- Kč za každý případ.
- 9.6. Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 9.7. Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.8. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

- 9.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
- 9.10. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě článku 9 odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

10 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. OCHRANA INFORMACÍ

- 10.1.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, zásadně nepředají třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 10.1.2. Výsledky projektových prací a další dokumentace vytvořená zhotovitelem v rámci plnění předmětu smlouvy jsou majetkem objednatele, který s ní může disponovat dle svého uvážení.

10.2. POSTOUPENÍ PRÁV

Zhotovitel se zavazuje, že nepověří zhotovením díla jinou osobu bez souhlasu objednatele. Při plnění předmětu díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

10.3. VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ

- 10.3.1 Zhotovitel může pro realizaci části díla využít subdodavatele uvedeného v nabídce nebo písemně schváleného objednatelem.
- 10.3.2 Využití subdodavatelů nezavazuje zhotovitele jeho závazků z uzavřené smlouvy.
- 10.3.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za práce svých subdodavatelů zúčastněných na zhotovení díla a to jak po stránce technické, tak po stránce dodržování relevantních obecně závazných i interních předpisů.

10.4 REGISTR SMLUV

- 10.5.1 Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
- 11.2. Od této smlouvy lze odstoupit podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Doručením písemného odstoupení druhé straně smlouva zaniká s účinky ex nunc.
- 11.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 11.4. Nedílnou součástí smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace objednatele

Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměňková stanice Krušnohorské polikliniky“

Příloha č.3 - Změnový list

Příloha č.4 – výkaz výměr

Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dne:

Dne: 14.10.2024

Jméno: Ing. Petra Havlová

Jméno: Pavlína Semová

Funkce: jednatelka

Funkce: jednatel

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202 ① v

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Prohlášení uchazeče

Interní číslo

Specifikace zakázky				
Název				
„Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměňiková stanice Krušnohorské polikliniky“				
Předmět zakázky				
Předmětem zakázky je oprava střechy na části objektu Krušnohorské polikliniky v Litvínově. Jedná se o stavební objekt s označením SO 004. Přesný rozsah předmětu vychází ze zadání Technického úseku Krušnohorské polikliniky a následné prohlídky v místě realizace.				
Uchazeč				
Obchodní jméno	Sídlo	Statutární orgán		
ZPS Stavební s.r.o.	13 434 01 Horní Jiřetín, Dolní Jiřetín	Pavla Semová		
Prohlášení uchazeče				
Uchazeč potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami zadávacího řízení vyhlášeného Krušnohorskou poliklinikou s.r.o. pro zadání výše uvedené zakázky a prohlašuje, že: 1. Je držitelem všech platných dokladů podle živnostenského zákona a vlastní veškerá osvědčení a oprávnění, která se vztahují k zadávacímu řízení. 2. Je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 3. Je schopen splnit veřejnou zakázku vlastními prostředky (pracovní síly, technické prostředky) 4. Je schopen a připraven splnit veřejnou zakázku v termínu požadovaném v zadávacím řízení. 5. Do nabídky zahrnul veškeré náklady potřebné pro řádné a úplné splnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. 6. Je pro potřeby zadávacího řízení ochoten poskytnout doplňující technické i ekonomické informace. 7. Je si vědom, že nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Uchazeč čestně prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, není účastníkem insolvenčního řízení jako dlužník a není v likvidaci.				
Podpis uchazeče				
	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Za uchazeče	Pavla Semová	jednatel	14.10.2024	ZPS Stavební s.r.o. Dolní Jiřetín 13 434 01 Horní Jiřetín ICO: 080 12 20

„Oprava střešního pláště objektu SO 004 Krušnohorské polikliniky“

Tel: 478 012 111

Tel: 478 012 286

kplsro.cz
jednatelstvi@kplsro.net

„Oprava střešního pláště objektu SO 004 Krušnohorské polikliniky“

Tel: 478 012 111

Tel: 478 012 286

**kplsro.cz
jednatelstvi@kplsro.net**

KRYCÍ LIST NABÍDKY/NABÍDKOVÝ LIST/
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zakázka:

„Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměníková stanice Krušnohorské polikliniky“

Zadavatel: Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, 436 01 Litvínov

Uchazeč:

Název	ZPS Stavební s.r.o.
Sídlo	Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
Trvalý pobyt (u fyz. osoby)	434 01 Most, V.K.Klicpery 516/852
IČO	080 12 202
DIČ	CZ08012202
R.Č. nebo datum narození (u fyz. osoby)	11.10.1975
Předmět podnikání	Stavební společnost
Statutární orgán (u právnické osoby)	
Telefon	728 232 409
Fax	
E-mail	Paja.semova@seznam.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Zdeněk Sem - 602 181 777

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ZPS Stavební s.r.o. (název uchazeče), uchazeč o veřejnou
zakázku : „**Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměníková stanice
Krušnohorské polikliniky**“

prohlašuje, že:

- nabízí provést veřejnou zakázku za stanovených podmínek, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za částku (v Kč):

Celková cena bez DPH	Celkové DPH	Celková cena včetně
1.065.613,93	223.778,93	1.289.392,86

- prostudoval a porozuměl všem podmínkám pro zadání veřejné zakázky, prohlašuje, že byl o nich řádně informován a v podmínkách pro zadání veřejné zakázky neexistují žádné nevyjasněné body,
- souhlasí s tím, že poskytnuté obchodní a technické informace, které mu zadavatel svěřil, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zadavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro podání nabídky a případné plnění této veřejné zakázky,
- nabídková cena je nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady na plnění veřejné zakázky a případné početní chyby jdou k jeho tíži,
- souhlasí **BEZ PŘÍPOMÍNEK** se všemi podmínkami této veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy.

Uchazeč

podpis :Pavlína Semová - jednatel

datum : 14.10.2024

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202

Čestné prohlášení

Název veřejné zakázky : „Oprava střešního pláště objektu SO 004 – výměníková stanice
Krušnohorské polikliniky,,

Identifikační údaje dodavatele :

Obchodní firma/název : ZPS Stavební s.r.o.

IČO : 080 12 202

Sídlo : Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

Osoba oprávněná za účastníka jednat : Pavlína Semová

Kontaktní osoba : Zdeněk Sem

Telefon : 602 181 777

e-mail : paja.semova@seznam.cz

Ke dni 14.10.2024 prohlašuji, že dodavatel ZPS Stavební s.r.o., IČO : 080 12 202

- a) Je oprávněna k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky
- b) Nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- c) Nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

V Mostě dne 14.10.2024

Jméno, příjmení jednající osoby : Pavlína Semová - jednatel

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 582-2

Stavba: Oprava střešního pláště objektu - SO 004/Výměňíková stanice

KSO:

Místo: Krušnohorská poliklinika Litvínov

CC-CZ:

Datum: 13.10.2024

Zadavatel:

Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

IC:

25030302

DIČ:

Uchazeč:

ZPS Stavební s.r.o., Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

IC:

08012202

DIČ:

CZ08012202

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 065 613,93
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 065 613,93	Výše daně 223 778,93
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 289 392,86

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 582-2

Stavba: Oprava střešního pláště objektu - SO 004/Výměňíková stanice

Místo: Krušňohorská poliklinika Litvínov

Datum: 13.10.2024

Zadavatel: Krušňohorská poliklinika, s.r.o.

Projektant:

Uchazeč: ZPS Stavební s.r.o., Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 065 613,93	1 289 392,86	
582-2	Objekt 004 - výměňíková stanice	1 065 613,93	1 289 392,86	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště objektu - SO 004/Výměňíková stanice

Objekt:

582-2 - Výměňíková stanice - objekt 004

Místo:

Krušnohorská poliklinika Litvínov

Datum:

13.10.2024

Zadavatel:

Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

ZPS Stavební s.r.o., Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 065 613,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

119 763,80

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

18 900,00

1	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	27,000	550,00	14 850,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121
((29+16)*2)*0,3

27,000

2	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	27,000	150,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 250,00

3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	27,000	50,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

P

VV

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101
Poznámka k položce:
- očištění atik
((28+16)*2)*0,3

27,000

4	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	27,000	200,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

P

Potěr cementový vyrovnávací z mlety (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451021
Poznámka k položce:
- vyrovnání atikové zdičky po demontáži oplechování

5	K	632621132-1	Vyrovnání nerovností podkladu jemnozrnnou studenou asfaltovou směsí v tl. od 1-2 cm s mechanickým zhutněním ručním dusadlem	m2	22,500	200,00	4 500,00	
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------	--

PP

P

VV

Vyrovnání nerovností podkladu jemnozrnnou studenou asfaltovou směsí v tl. od 1-2 cm s mechanickým zhutněním ručním dusadlem
Poznámka k položce:
- po odbourání náběhových klínů je třeba vyrovnat podklad do odpovídajícího spádu směrem od atik
90°0,25

22,500

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 452,50

6	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	54,000	150,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Lešení řadové rámové lehké pracovní a podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111
9*6

54,000

7	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	3 240,000	5,00	16 200,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Lešení řadové rámové lehké pracovní a podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211
54*60

3 240,000

8	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	54,000	150,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Lešení řadové rámové lehké pracovní a podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811

9	K	962042521	Bourání náběhových klínů před atikami z lehčeného betonu přes 1 m3	m3	7,875	1 500,00	11 812,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Bourání náběhových klínů před atikami z lehčeného betonu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042521
90°0,25°0,35

7,875

10	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	54,000	50,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111

11	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	54,000	10,00	540,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Online PSC

Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 10 km započatých 10 km přes 10 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119

D 997

Přesun sutě

37 369,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,236	500,00	7 118,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211								
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,236	250,00	3 559,00	CS ÚRS 2024 02
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	213,540	25,00	5 338,50	CS ÚRS 2024 02
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 VV 14,236*15 'Přepočtené koeficientem množství' 213,540								
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,236	1 500,00	21 354,00	CS ÚRS 2024 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 D 998 Přesun hmot 4 791,80								
16	K	998012118	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním pláštěm za zvětšený přesun do 5000 m	t	2,522	300,00	756,60	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012118								
17	K	998012119	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním pláštěm za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	5,044	50,00	252,20	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012119 VV 2,522*2 'Přepočtené koeficientem množství' 5,044								
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,522	1 500,00	3 783,00	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001 D PSV Práce a dodávky PSV 896 990,13 D 712 Povlakové krytiny 476 636,08								
19	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	464,000	30,00	13 920,00	CS ÚRS 2024 02
PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712300841 P Poznámka k položce: VV - očištění podkladu 29*16 464,000								
20	K	712300841.1	Očištění podkladu před opravou zametením a vysátím střech plochých do 10°	m2	54,000	30,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02
PP Očištění podkladu před opravou zametením a vysátím střech plochých do 10° Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300841.1 P Poznámka k položce: VV Odstranění zbytků po bourání náběhových klínů 90°(0,25+0,35) 54,000								
21	K	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus natěradly a AIP	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus natěradly a AIP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712300911 VV 20 20,000								
22	K	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712300921								
23	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	54,000	15,00	810,00	CS ÚRS 2023 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101 VV (0,25+0,35)*90 54,000								
24	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,135	80 000,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP lak penetrační asfaltový VV 54*0,0025 0,135 VV Součet 0,135								
25	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše	m2	54,000	130,00	7 020,00	CS ÚRS 2023 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plně ploše Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559 P Poznámka k položce: - izolace proti vodě v místě po odbourání náběhového klínu u atiky (po vyzdívání studeným asfaltem)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	62,937	120,00	7 552,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VW		54		54,000			
	VW		54*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		62,937			
27	K	712340831-1	Lokální odstranění svrchní nepřídržné asfaltové krytiny střešních plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé do 10% z celkové plochy	m2	46,400	100,00	4 640,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lokální odstranění svrchní nepřídržné asfaltové krytiny střešních plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé do 10% z celkové plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340831-1					
28	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	392,667	20,00	7 853,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (máčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363003					
	VW		"atika" 90°2		180,000			
	VW		"plocha" (11/1,5)*29		212,667			
	VW		Součet		392,667			
29	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	49,800	150,00	7 470,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (máčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363005					
	VW		"atika" (90°2)*(0,1+0,17)		48,600			
	VW		"nástavby" 0,1*12		1,200			
	VW		Součet		49,800			
30	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	92,000	250,00	23 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363115					
	P		Poznámka k položce:					
			- nosy nosné konstrukce fotovoltaiky					
			- položka obsahuje také montáž nerezového stahovacího pásu kolem manžety a výmělení PU tmelem (materiál ve specifikaci)					
	VW		92		92,000			
31	M	28342025	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 72-83	kus	92,000	150,00	13 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 72-83					
32	K	712363116	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou čtvercový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363116					
33	M	2834201.2	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtvercová vnitřní průměr 500	kus	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtvercová vnitřní průměr 500					
34	M	28655027	pás nekonečný nerez 14mm	m	31,000	120,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás nekonečný nerez 14mm					
	VW		0,25*92		23,000			
	VW		1,6*5		8,000			
	VW		Součet		31,000			
35	M	28655028	zámek nerez k pásu pro š. 14mm	kus	97,000	20,00	1 940,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		zámek nerez k pásu pro š. 14mm					
	VW		97		97,000			
36	K	712363352	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	m	180,500	140,00	25 270,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352					
	P		Poznámka k položce:					
			- nástavby VZT					
			- atiky					
			- světlíky					
	VW		"nástavby" 5*1,3		6,500			
	VW		"atiky" (29+16)*2		90,000			
	VW		"světlíky odvod" ((7*3)*2)*2		84,000			
	VW		Součet		180,500			
37	K	712363353	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	m	97,500	140,00	13 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353					
	VW		(29+16)*2 "odvod"		90,000			
	VW		1,5*5*5x VZT nástavba"		7,500			
	VW		Součet		97,500			
38	K	712363369	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta řs 100 mm	m	84,000	140,00	11 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC příklopná lišta řs 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363369					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: - Výdruh VZT hranatý "světítky odvod"(7*3)*2)*2					
VV					84,000			
39	K	712363373	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m přítláčná lišta řs 70 mm	m	84,000	120,00	10 080,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC přítláčná lišta řs 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363373					
Online PSC								
40	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro profily atypické výroby o větší řs	m2	22,500	1 200,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší řs https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363384					
Online PSC								
P			Poznámka k položce: - profil ve tvaru L na vnější hranu desky OSB vodorovně plocha 17 cm, svírá 8 cm					
VV			90°0,25					
41	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	378,000	200,00	75 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363404					
Online PSC								
VV			27*14					
42	K	712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	82,000	220,00	18 040,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363405					
Online PSC								
VV			(27+14)*2					
43	K	712363406	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363406					
Online PSC								
VV			4*3					
44	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	566,400	180,00	101 952,00	CS ÚRS 2024 02
PP			folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
VV			378*82*12					
VV			472*1,2 'Přepočtené koeficientem množství'					
45	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	462,000	35,00	16 170,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
Online PSC								
VV			90°(0,5+0,35)*atíky"					
VV			27*14"plocha"					
VV			1,5*5"nástavby"					
VV			Součet					
46	M	69311317	textilie netkaná HPPE 300g/m2	m2	533,610	30,00	16 008,30	CS ÚRS 2024 02
PP			textilie netkaná HPPE 300g/m2					
VV			462*1,155 'Přepočtené koeficientem množství'					
47	K	71239909.1	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za ztlžené podmínky	m2	462,000	65,00	30 030,00	
PP			Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za ztlžené podmínky					
P			Poznámka k položce: - položka obsahuje náklady za ztlžené podmínky při zvedání stávajících kabelových rozvodů a lůvek - položka obsahuje náklady za ztlžené podmínky při montáži izolace kolem sloupků fotovoltaiky - položka obsahuje náklady za ztlžené podmínky při montáži izolace pod vedením plynového potrubí					
48	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	3,215	2 000,00	6 430,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712121					
Online PSC								
49	K	998712294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712294					
Online PSC								
50	K	998712299	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun ZKD 1000 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712299					
Online PSC								
VV			0,0686868686868686*15 'Přepočtené koeficientem množství'					
D	713		Izolace tepelné					
51	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22,500	100,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- svislé části vnitřních ploch atik					
			90°0,25		22,500			
52	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	23,625	150,00	3 543,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	VV		22,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,625			
53	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	45,000	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- montáž izolace mezi atikové trámký					
			90°0,5		45,000			
54	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	47,250	150,00	7 087,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	VV		45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,250			
55	M	28376141	klin izolační spád do 5% EPS 100	m3	9,900	1 800,00	17 820,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Klin izolační spád do 5% EPS 100					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- spádový klin 100 cm x 50 cm ve spádu 10 cm - 12 cm					
			90°0,11		9,900			
56	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	378,000	100,00	37 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136					
	VV		27*14		378,000			
57	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	396,900	150,00	59 535,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	VV		378*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		396,900			
58	K	713141223	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	378,000	80,00	30 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141223					
	VV		27*14		378,000			
59	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	1,456	2 000,00	2 912,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713121					
60	K	998713294	Příplatek k přesunu hmot procentním pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713294					
61	K	998713299	Příplatek k přesunu hmot procentním pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 1000 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713299					
	VV		0,0666666666666667*15 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				12 000,00	
62	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114					
63	M	56231108	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 160	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 160					
64	M	5891	materiál pro úpravu podkladu pro novou střešní vpust	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		materiál pro úpravu podkladu pro novou střešní vpust					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				40 884,50	
65	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	25,000	200,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- připojení VZT a rámu panelů					
			25		25,000			
66	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	3,500	145,00	507,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		drát D 8mm AlMgSi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			25*0,14	3,500				
67	M	35442270	podpěra vedení na ploché střeše pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			podpěra vedení na ploché střeše pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg					
68	M	35441875	svorka klížová pro vodič D 6-10mm	kus	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka klížová pro vodič D 6-10mm					
69	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	115,000	20,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí					
VV			90+25	115,000				
70	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
71	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	90,000	180,00	16 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420011					
VV			90	90,000				
72	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	12,600	145,00	1 827,00	CS ÚRS 2024 02
PP			drát D 8mm AlMgSi					
VV			90*0,14	12,600				
73	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	115,000	50,00	5 750,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421813					
VV			90*obvod stíčky	90,000				
VV			25"připojení ostatních konstrukcí"	25,000				
VV			Součet	115,000				
74	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	115,000	10,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421843					
75	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421855					
76	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001					
D 762			Konstrukce tesařské	86 809,00				
77	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,900	1 500,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Impregnace řeziva mácením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122					
78	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střešy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	90,000	100,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spádových klínů pro rovné střešy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361114					
VV			90	90,000				
79	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,900	8 500,00	7 650,00	CS ÚRS 2024 02
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
P			Poznámka k položce:					
VV			- hranol 100x100 mm a 50 cm po 50-8 cm.					
VV			90*0,1*0,1	0,900				
80	M	54825105	kování tesařské úhelník 90° typ1 60x40x40x2,0mm	kus	720,000	15,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kování tesařské úhelník 90° typ1 60x40x40x2,0mm					
VV			(90*2)*4	720,000				
81	M	31140103	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 6x40mm	100 kus	7,200	200,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
PP			vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 6x40mm					
82	M	59040006	hmoždinka natloukáci s rovným lemem 8x80mm	100 kus	7,200	800,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 02
PP			hmoždinka natloukáci s rovným lemem 8x80mm					
83	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atíky) z desek dřevostřepkových tl 22 mm	m2	63,000	650,00	40 950,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z desek dřevostřepkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361312					
P			Poznámka k položce:					
VV			- záklap atíkové zdičky ze tří stran 10+50+10 cm					
VV			(0,1+0,5+0,1)*90	63,000				
84	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	1,453	3 000,00	4 359,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762121					
85	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentním pro kce tesařské za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762294					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	998762299	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 1000 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762299	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
D 764 Konstrukce klempířské								
87	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001861	m	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
88	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841	m	90,000	50,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
89	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841	m	21,000	50,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
90	K	764101103	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 800 mm sklonu přes 30 do 60° Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků šířky do 600 mm, sklon střechy přes 30 do 60° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764101103 Poznámka k položce: - lemování svítliků ((3,5*3)*2)*0,4	m2	8,400	1 500,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
P								
VV								
91	M	13824111	plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm 8,4*0,005	t	0,042	47 400,00	1 990,80	CS ÚRS 2024 02
PP								
VV								
92	K	764201115	Montáž oplechování nevětraného hřebene s hřebenovým plechem Montáž oplechování střešních prvků hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764201115	m	14,000	234,00	3 276,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
93	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule (14*0,5)*0,005	t	0,035	46 000,00	1 610,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
VV								
94	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764204105 Poznámka k položce: - Cena obsahuje vlastní zaměření a výrobu oplechování - Oplechování atiky bude provedeno z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm o r.š. 380 mm - Kotvení oplechování do desek OSB a z čala do trámů nové atiky po 25 cm - Spoje budou na vazbu široké 10 cm na PU tmel a nýtované nerez nýty po 2m	m	90,000	450,00	40 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
P								
95	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule (90*0,005)*0,38 0,171*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,188	46 000,00	8 648,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
VV								
VV								
96	M	5534980.1	klobouček šroubu D 30mm klobouček šroubu D 30mm (90*3)/0,25	kus	1 080,000	5,00	5 400,00	
PP								
VV								
97	M	GRT.360050050	těsnící a fixační tmel PU 50 těsnící a fixační tmel PU 50 24	kus	24,000	200,00	4 800,00	
PP								
VV								
98	M	31141010	vrut nerezový do dřeva D 5x60mm vrut nerezový do dřeva D 5x60mm "Oplechování atiky z lakovaného Pz plechu"90*12 "montáž poplastovaných profilů" (90*2)/0,25 "montáž desky OSB" (90*2)/0,25 Součet	kus	2 520,000	5,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
VV								
VV								
VV								
VV								
99	M	31164120	nýt nerez trhací 3x8mm nýt nerez trhací 3x8mm	100 kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
100	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764121	t	0,399	2 500,00	997,50	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
101	K	998764294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun do 1000 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764294	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
102	K	998764299	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 1000 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764299					
Online PSC								
VV			0,066666666666667*15 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				7 900,00	
103	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101					
104	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
105	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
106	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783342101					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				41 360,00	
107	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	80,000	320,00	25 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2151					
P			Poznámka k položce: - demontáž přítláčných listů zasklení světlíků - očištění demontovaných listů - nátěr demontovaných listů - zpětná montáž listů do tmele					
108	M	31169135	nýt Al trhací rozpěrný 6x30mm	100 kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			nýt Al trhací rozpěrný 6x30mm					
109	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér	hod	24,000	320,00	7 680,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolátér					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2161					
P			Poznámka k položce: - příplatek za provedení nového izolačního souvrství v oblasti odtokového žlabu					
110	K	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolátér odborný	hod	24,000	320,00	7 680,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolátér odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2162					
P			Poznámka k položce: - vybourání stávající střešní vpusť vč. úpravy podkladu pro montáž vpusť nové (materiál ve specifikaci)					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				7 500,00	
111	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
P			Poznámka k položce: - náklady zhotovitele na umístění a provoz staveniště (voda, elektřina, oštraha, nespecifikované odpady, dokumentace díla, kontrolní dny, BOZP, PO)					

ZPS Stavění s.r.l.
IČO: 13
434 01 Horní Jiře
IČO: 080 12 20



80440167376407

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Most 1

Pojistka k pojistné smlouvě

7. 4. 2022

Pojištění

Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Údaje o klientovi

Pojistník
IČO
Adresa

ZPS Stavební s.r.o.
08012202
Dolní Jiřetín 13
434 01 Most 1

Pojištěný
IČO
Adresa

ZPS Stavební s.r.o.
08012202
Dolní Jiřetín 13
434 01 Most 1

Oprávněná osoba

osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo
na pojistné plnění

Údaje o pojištění

Pojistná doba:

Počátek pojištění
Konec pojištění
Pojistné období

2. 4. 2022
1. 4. 2025
12 měsíců

Pojištění se sjednává pro případ pojistných událostí vzniklých v důsledku pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.

Údaje o pojistném

Pojistné za pojistné období
Číslo účtu
Variabilní symbol

4 868 Kč (běžné pojistné)
2226222/0800
8603559820

S případnými dotazy se prosím obraťte.

- ▶ telefonicky na infolinku **957 105 105**
- ▶ elektronicky na adresu **info@koop.cz**
- ▶ poštou na **adresu uvedenou v záhlaví dopisu**

S přátelským pozdravem

Vaše Kooperativa

- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojištění plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč**, jsou uvedeny v **ZSU-500/20**, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

Hrubé roční příjmy

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **20 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20 %**

1.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

Územní platnost:	Česká republika			
Rozsah pojištění	Limit pojištění plnění	Sublimit pro výrobek*	Spoluúčast	Roční pojistné
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.	2 000 000 Kč	v rámci limitu pojištění plnění	100 000 Kč	13 909 Kč

* sublimitem pro výrobek se rozumí sublimit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

ČLÁNEK 3. VÝŠE A PLATBA POJISTNÉHO

1. Pojistné:

Pojistné nebezpečí:	Roční pojistné
Pojištění odpovědnosti za újmu – základní	13 909 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	13 909 Kč

2. Slevy:

Typ slevy:	Výše slevy
Sleva za délku pojištění období	5 %
Jiná sleva / přírážka	25 %
Celkem sleva / přírážka	30 %

3. Pojistné po slevách:

Celkové roční pojistné po úpravě	9 736 Kč
---	-----------------

4. Pojistné období:

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím v délce **12** měsíců.

5. Pojistné za pojištění období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:

- k 2. 4.

každého roku

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603559820

6. Vypořádání nedoplatku

Vzniklý nedoplatek pojištění za pojištění období, v němž nabyl účinnosti tento dodatek, činí: **2 267 Kč**.

ČLÁNEK 4. HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

ČLÁNEK 5. PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést: **n6tetn3** a do pole "Číslo smlouvy" uvést: . Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:
 - a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ SOUHLASÍM ☒ NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1 Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2 Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3 Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒.

3.4 Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.5 Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.6 Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 1 stejnopis(y)

ČLÁNEK 8.

UPOZORNĚNÍ POJISTITELE DLE § 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Tento dodatek obsahuje přílohy:

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

Datum: 13. 10. 2022

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): SMS finance, a.s., zastoupený/a: Evžen Papp

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: 303291


IČO: 25381512

Osobní číslo spolupracovníka získatele: 1548

IČO: 88363589

Telefonní číslo: +420602404162

E-mail: evzen.papp@smsfinance.cz



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 43352

Datum vzniku a zápisu: 21. března 2019

Spisová značka: C 43352 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma: ZPS Stavební s.r.o.

Sídlo: Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

Identifikační číslo: 080 12 202

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
s obory činnosti:

- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- Výroba strojů a zařízení
- Výroba a opravy čalounických výrobků
- Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Poskytování technických služeb

Zednictví

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Vodoinstalatérství, topenářství

Statutární orgán:

jednatel:

PAVLÍNA SEMOVÁ, dat. nar. 11. října 1975

V. K. Klicpery 852/5, 434 01 Most

Den vzniku funkce: 21. března 2019

Počet členů: 1

Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně.

Společníci:

Společník:

PAVLÍNA SEMOVÁ, dat. nar. 11. října 1975

V. K. Klicpery 852/5, 434 01 Most

Podíl:

Vklad: 10 000,- Kč


Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100%

Druh podílu: základní

Základní kapitál:

10 000,- Kč



Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 409068_024159, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Most 6

dne 30.05.2024 v 16:32

Podpis 

Razítko:

Kalcová Zdenka



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 582-2

Stavba: Oprava střešního pláště objektu - SO 004/Výměňíková stanice

KSO:

Místo: Krušnohorská poliklinika Litvínov

CC-CZ:

Datum: 13.10.2024

Zadavatel:

Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

IČ:

25030302

DIČ:

Uchazeč:

ZPS Stavební s.r.o., Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

IČ:

08012202

DIČ:

CZ08012202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 065 613,93
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 065 613,93	Výše daně 223 778,93
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 289 392,86

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 582-2
Stavba: Oprava střešního pláště objektu - SO 004/Výměňíková stanice
Místo: Krušňohorská poliklinika Litvínov
Datum: 13.10.2024
Zadavatel: Krušňohorská poliklinika, s.r.o.
Projektant:
Uchazeč: ZPS Stavební s.r.o., Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 065 613,93	1 289 392,86	
582-2	Objekt 004 - výměňíková stanice	1 065 613,93	1 289 392,86	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště objektu - SO 004/Výměňíková stanice

Objekt:

582-2 - Výměňíková stanice - objekt 004

Místo:

Krušnohorská poliklinika Litvínov

Datum: 13.10.2024

Zadavatel:

Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

ZPS Stavební s.r.o., Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 065 613,93	
D HSV Práce a dodávky HSV							119 763,80	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							18 900,00	
1	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	27,000	550,00	14 850,00	CS ÚRS 2024 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121 VV ((29+16)*2)*0,3 27,000								
2	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	27,000	150,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní							11 250,00	
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	27,000	50,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101 P Poznámka k položce: VV - očištění atik ((29+16)*2)*0,3 27,000								
4	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl. od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	27,000	200,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP Pylér cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451021 P Poznámka k položce: VV - vyrovnání atikové zdičky po demontáži oplechování								
5	K	632621132-1	Vyrovnání nerovností podkladu jemnozrnnou studenou asfaltovou směsí v tl. od 1-2 cm s mechanickým zhutněním ručním dusadlem	m2	22,500	200,00	4 500,00	
PP Vyrovnání nerovností podkladu jemnozrnnou studenou asfaltovou směsí v tl. od 1-2 cm s mechanickým zhutněním ručním dusadlem P Poznámka k položce: VV - po odbourání náběhových klínů je třeba vyrovnat podklad do odpovídajícího spádu směrem od atik 90°0,25 22,500								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							47 452,50	
6	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	54,000	150,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 02
PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111 VV 8*6 54,000								
7	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	3 240,000	5,00	16 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211 VV 54*60 3 240,000								
8	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	54,000	150,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 02
PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811								
9	K	962042521	Bourání náběhových klínů před atikami z lehčeného betonu přes 1 m3	m3	7,875	1 500,00	11 812,50	CS ÚRS 2023 02
PP Bourání náběhových klínů před atikami z lehčeného betonu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042521 VV 90°0,25*0,35 7,875								
10	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	54,000	50,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111								
11	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	54,000	10,00	540,00	CS ÚRS 2024 02
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119								
D 997 Přesun sutě							37 369,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,236	500,00	7 118,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,236	250,00	3 559,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	213,540	25,00	5 338,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			14,236*15 :Přepočtené koeficientem množství		213,540			
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,236	1 500,00	21 354,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D 998			Přesun hmot				4 791,80	
16	K	998012118	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 5000 m	t	2,522	300,00	756,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou vlnitou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012118					
17	K	998012119	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	5,044	50,00	252,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou vlnitou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012119					
VV			2,522*2 :Přepočtené koeficientem množství		5,044			
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,522	1 500,00	3 783,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy a jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				896 990,13	
D 712			Povlakové krytiny				476 636,08	
19	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	464,000	30,00	13 920,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712300841					
P			Poznámka k položce:					
VV			- očištění podkladu					
			29*16		464,000			
20	K	712300841.1	Očištění podkladu před opravou zametením a vysátím střech plochých do 10°	m2	54,000	30,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění podkladu před opravou zametením a vysátím střech plochých do 10°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300841.1					
P			Poznámka k položce:					
VV			Odstranění zbytků po bourání náběhových klínů					
			90°(0,25+0,35)		54,000			
21	K	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus natěradly a AIP	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus natěradly a AIP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712300911					
VV			20		20,000			
22	K	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712300921					
23	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	54,000	15,00	810,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena některým lakem penetračním nebo asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
VV			(0,25+0,35)*90		54,000			
24	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,135	80 000,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			54*0,0025		0,135			
VV			Součet		0,135			
25	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	54,000	130,00	7 020,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
P			Poznámka k položce:					
			- izolace proti vodě v místě po odbourání náběhového klínu u stěky (po vyrovnání studeným asfaltem)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem II 3,5mm	m2	62,937	120,00	7 552,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem II 3,5mm					
	VV		54		54,000			
	VV		54*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		62,937			
27	K	712340831-1	Lokální odstranění svrchní nepřídržné asfaltové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé do 10% z celkové plochy	m2	46,400	100,00	4 640,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lokální odstranění svrchní nepřídržné asfaltové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé do 10% z celkové plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340831-1					
28	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	392,667	20,00	7 853,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkké PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363003					
	VV		"atika" 60*2		180,000			
	VV		"plocha" (11/1,5)*29		212,667			
	VV		Součet		392,667			
29	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	49,800	150,00	7 470,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkké PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363005					
	VV		"atiky"(90*2)*(0,1+0,17)		48,600			
	VV		"nástavby" 0,1*12		1,200			
	VV		Součet		49,800			
30	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	92,000	250,00	23 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363115					
	P		Poznámka k položce: - nohy nosné konstrukce fotovoltiky - položka obsahuje také montáž nerezového stahovacího pásu kolem manžety a vytěnění PU tmelem (materiál ve specifikaci)					
	VV		82		92,000			
31	M	28342025	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 72-83	kus	92,000	150,00	13 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 72-83					
32	K	712363116	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou čtvercový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363116					
33	M	2834201.2	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtvercová vnitřní průměr 500	kus	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtvercová vnitřní průměr 500					
34	M	28655027	pás nekonečný nerez 14mm	m	31,000	120,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás nekonečný nerez 14mm					
	VV		0,25*92		23,000			
	VV		1,6*5		8,000			
	VV		Součet		31,000			
35	M	28655028	zámek nerez k pásu pro š. 14mm	kus	97,000	20,00	1 940,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		zámek nerez k pásu pro š. 14mm					
	VV		97		97,000			
36	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní ř 100 mm	m	180,500	140,00	25 270,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta ř 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352					
	P		Poznámka k položce: - nástavby VZT - atiky - světlíky					
	VV		"nástavby" 5*1,3		6,500			
	VV		"atiky" (29+16)*2		90,000			
	VV		"světlíky odvod"((7*3)*2)*2		84,000			
	VV		Součet		180,500			
37	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější ř 100 mm	m	97,500	140,00	13 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta ř 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353					
	VV		(29+16)*2 "obvod"		90,000			
	VV		1,5*5*5x VZT nástavba"		7,500			
	VV		Součet		97,500			
38	K	712363369	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m příkopná lišta ř 100 mm	m	84,000	140,00	11 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC příkopná lišta ř 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363369					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: - výdech VZT hranatý "světlíky odvod"(7*3)*2)*2					
VV				84,000			
39	K	712363373	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m přítláčná lišta ř 70 mm	m	84,000	120,00	10 080,00 CS ÚRS 2024 02
PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC přítláčná lišta ř 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363373					
Online PSC							
40	K	712363384	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro profily atypické výroby o větší ř	m2	22,500	1 200,00	27 000,00 CS ÚRS 2024 02
PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší ř https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363384					
Online PSC							
P		Poznámka k položce: - profil ve tvaru L na vnější hranu desky OSB vodorovně plocha 17 cm, světlá 8 cm 90°0,25					
VV				22,500			
41	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	378,000	200,00	75 600,00 CS ÚRS 2024 02
PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363404					
Online PSC							
VV				378,000			
42	K	712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	82,000	220,00	18 040,00 CS ÚRS 2024 02
PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363405					
Online PSC							
VV				82,000			
43	K	712363406	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	12,000	250,00	3 000,00 CS ÚRS 2024 02
PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363406					
Online PSC							
VV				12,000			
44	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	566,400	180,00	101 952,00 CS ÚRS 2024 02
PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm 378+82+12 472*1,2 *Přepočtené koeficientem množství					
VV				472,000			
VV				566,400			
45	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	462,000	35,00	16 170,00 CS ÚRS 2024 02
PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
Online PSC							
VV				76,500			
VV				378,000			
VV				7,500			
VV				462,000			
46	M	69311317	textilie netkaná HPPE 300g/m2	m2	533,610	30,00	16 008,30 CS ÚRS 2024 02
PP		textilie netkaná HPPE 300g/m2 462*1,155 *Přepočtené koeficientem množství					
VV				533,610			
47	K	71239909.1	Příplatek k povlakové krytině střeš do 10° za ztížené podmínky	m2	462,000	65,00	30 030,00
PP		Příplatek k povlakové krytině střeš do 10° za ztížené podmínky Poznámka k položce: - položka obsahuje náklady za ztížené podmínky při zvedání stěvacích kabelových rozvodů a lévek - položka obsahuje náklady za ztížené podmínky při montáži izolace kolem skupků fotovoltaiky - položka obsahuje náklady za ztížené podmínky při montáži izolace pod vedením přímového potrubí					
P							
48	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	3,215	2 000,00	6 430,00 CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712121					
Online PSC							
49	K	998712294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000	4 000,00	4 000,00 CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712294					
Online PSC							
50	K	998712299	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun ZKD 1000 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00 CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712299					
Online PSC							
VV				0,066666666666667*15 *Přepočtené koeficientem množství	1,000		
D	713	Izolace tepelné				170.188,25	
51	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22,500	100,00	2 250,00 CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- avíslé části vnitřních ploch atik					
			90°0,25		22,500			
52	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	23,625	150,00	3 543,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	VV		22,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,625			
53	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	45,000	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
	Online PSC		jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136					
	VV		Poznámka k položce:					
			- montáž izolace mezi stívkové trámký					
			90°0,5		45,000			
54	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	47,250	150,00	7 087,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	VV		45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,250			
55	M	28376141	křín izolační spád do 5% EPS 100	m3	9,900	1 800,00	17 820,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		křín izolační spád do 5% EPS 100					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- spádový křín 100 cm x 50 cm ve spádu 10 cm - 12 cm					
			90°0,11		9,900			
56	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	378,000	100,00	37 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
	Online PSC		jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136					
			27*14		378,000			
57	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	396,900	150,00	59 535,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	VV		378*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		396,900			
58	K	713141223	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	378,000	80,00	30 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141223					
	VV		27*14		378,000			
59	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	1,456	2 000,00	2 912,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713121					
60	K	998713294	Příplatek k přesunu hmot procentním pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdáleností do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713294					
61	K	998713299	Příplatek k přesunu hmot procentním pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 1000 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdáleností za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713299					
	VV		0,0686666666666667*15 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							12 000,00	
62	K	721239114	Montáž střešní vtoky svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Střešní vtoky (vpuštění) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114					
63	M	56231108	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 160	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 160					
64	M	5891	materiál pro úpravu podkladu pro novou střešní vpusť	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		materiál pro úpravu podkladu pro novou střešní vpusť					
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							40 884,50	
65	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	25,000	200,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- připojení VZT a rímů panetů					
			25		25,000			
66	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	3,500	145,00	507,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		drát D 8mm AlMgSi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			25°0,14		3,500			
67	M	35442270	podpěra vedení na ploché střeše pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			podpěra vedení na ploché střeše pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg					
68	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka křížová pro vodič D 6-10mm					
69	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	115,000	20,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí					
VV			90+25		115,000			
70	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
71	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	90,000	180,00	16 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420011					
VV			90		90,000			
72	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	12,600	145,00	1 827,00	CS ÚRS 2024 02
PP			drát D 8mm AlMgSi					
VV			90°0,14		12,600			
73	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	115,000	50,00	5 750,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421813					
VV			90°obvod atiky		90,000			
VV			25°připojení ostatních konstrukcí		25,000			
VV			Součet		115,000			
74	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	115,000	10,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421843					
75	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421855					
76	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001					
D		762	Konstrukce tesařské				86 809,00	
77	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,900	1 500,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Impregnace řeziva mácením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122					
78	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	90,000	100,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361114					
VV			90		90,000			
79	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,900	8 500,00	7 650,00	CS ÚRS 2024 02
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
P			Poznámka k položce:					
VV			- hranol 100x100 mm a 50 cm po 50-ti cm.					
VV			90°0,1°0,1		0,900			
80	M	54825105	kování tesařské úhelník 90° typ1 60x40x40x2,0mm	kus	720,000	15,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kování tesařské úhelník 90° typ1 60x40x40x2,0mm					
VV			(90°2)*4		720,000			
81	M	31140103	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 6x40mm	100 kus	7,200	200,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
PP			vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 6x40mm					
82	M	59040006	hmoždinka natloukáci s rovným lemem 8x80mm	100 kus	7,200	800,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 02
PP			hmoždinka natloukáci s rovným lemem 8x80mm					
83	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostřípkových tl 22 mm	m2	63,000	650,00	40 950,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevostřípkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361312					
P			Poznámka k položce:					
VV			- záklap atikové zdičky ze tří stran 10+50+10 cm					
VV			(0,1+0,5+0,1)*90		63,000			
84	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	1,453	3 000,00	4 359,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762121					
85	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762294					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	998762299	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 1000 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762299	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
	D	764	Konstrukce klempířské				102 572,30	
87	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001861	m	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				14,000			
88	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841 (29+16)*2	m	90,000	50,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				90,000			
89	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841 "oplechování čelních ploch světlíků" (3,5*3)*2	m	21,000	50,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				21,000			
90	K	764101103	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze světlíků rš do 800 mm sklonu přes 30 do 60° Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze světlíků šířky do 800 mm, sklon střechy přes 30 do 60° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764101103 Poznámka k položce: - lemování světlíků ((3,5*3)*2)*0,4	m2	8,400	1 500,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
	P							
	VV				8,400			
91	M	13824111	plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm 8,4*0,005	t	0,042	47 400,00	1 990,80	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	VV				0,042			
92	K	764201115	Montáž oplechování navětraného hřebene s hřebenovým plechem Montáž oplechování střelních prvků hřebene navětraného s použitím hřebenového plechu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764201115	m	14,000	234,00	3 276,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
93	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule (14*0,5)*0,005	t	0,035	46 000,00	1 610,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	VV				0,035			
94	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764204105 Poznámka k položce: - Cena obsahuje vlastní zaměření a výrobu oplechování - Oplechování atiky bude provedeno z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm o r.š. 380 mm - Kotvení oplechování do desek OSB a z čela do trámů nové atiky po 25 cm - Spoje budou na vazbu široké 10 cm na PU tmel a nýtované nerez nýty po 2m	m	90,000	450,00	40 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
	P							
95	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule (90*0,005)*0,38 0,171*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	t	0,188	46 000,00	8 648,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	VV				0,171			
	VV				0,188			
96	M	5534960.1	klobouček šroubu D 30mm klobouček šroubu D 30mm (90*3)*0,25	kus	1 080,000	5,00	5 400,00	
	PP							
	VV				1 080,000			
97	M	GRT.360050050	těsnící a fixační tmel PU 50 těsnící a fixační tmel PU 50 24	kus	24,000	200,00	4 800,00	
	PP							
	VV				24,000			
98	M	31141010	vrut nerezový do dřeva D 5x60mm vrut nerezový do dřeva D 5x60mm "Oplechování atiky z lakovaného Pz plechu" 90*12 "montáž poplastovaných profilů" (90*2)/0,25 "montáž desky OSB" (90*2)/0,25 Součet	kus	2 520,000	5,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	VV				1 080,000			
	VV				720,000			
	VV				720,000			
	VV				2 520,000			
99	M	31164120	nýt nerez trhací 3x8mm nýt nerez trhací 3x8mm	100 kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
100	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764121	t	0,399	2 500,00	997,50	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
101	K	998764294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun do 1000 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764294	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
102	K	998764299	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 1000 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764299 Online PSC VV 0,06666666666667*15 'Přepočtené koeficientem množství 1,000								
D 783			Dokončovací práce - nátěry	7 900,00				
103	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101 Online PSC								
104	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101 Online PSC								
105	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101 Online PSC								
106	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783342101 Online PSC								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	41 360,00				
107	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	80,000	320,00	25 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2151 Online PSC P Poznámka k položce: - demontáž příslušných listů zasklení světlíků - očištění demontovaných listů - nátěr demontovaných listů - zpětná montáž listů do tmele								
108	M	31169135	nýt Al třací rozpěrný 6x30mm	100 kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
PP nýt Al třací rozpěrný 6x30mm								
109	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér	hod	24,000	320,00	7 680,00	CS ÚRS 2024 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolátér https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2161 Online PSC P Poznámka k položce: - příplatek za provedení nového izolačního souvrství v oblasti odtokového žlabu								
110	K	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolátér odborný	hod	24,000	320,00	7 680,00	CS ÚRS 2024 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolátér odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2162 Online PSC P Poznámka k položce: - vybourání stávající střešní vpusti vč. úpravy podkladu pro montáž vpusti nové (materiál ve specifikaci)								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00				
D VRN3			Zařízení staveniště	7 500,00				
111	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000 Online PSC P Poznámka k položce: - náklady zhotovitele na umístění a provoz staveniště (voda, elektrika, ostraha, nespecifikované odpady, dokumentace díla, kontrolní dny, BOZP, PO)								

ZPS Orlík s.r.o.

434 01 Horní
IČO: 080 100 000