

# DODATEK Č. 2 č. 396/2024/01

## SMLOUVY O DÍLO č. 118/2024/01

č. zhotovitele: 841/TC/CI/2022/051/CICA

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mezi:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**  
se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30  
zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta  
IČ: 00262978  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800  
tel: 482 428 830, 774 774 601  
oprávněný jednat ve věcech technických:  
Pavel Podlipný, e-mail: [podlipny.pavel@vratislavice.cz](mailto:podlipny.pavel@vratislavice.cz)  
(dále i jen objednatel)

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>1.JHS s.r.o.</b>
se sídlem:	Pražská 392 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený:	Tomáš Pasecký, jednatel
IČ:	49904884
DIČ:	CZ49904884
bankovní spojení :	ČSOB, č. účtu : 253520485/0300
zápis v OR/ŽR:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
tel:	482 729 507
e-mail:	<a href="mailto:info@1jhs.cz">info@1jhs.cz</a>

### 2. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smluvních ujednání realizace díla „**Revitalizace prostoru před objektem MO - Vratislavice nad Nisou**“ popsané v následujícím článku.

### 3. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadního ujednání článku 3. Cena díla a platební podmínky a nahrazují jej tímto ujednáním:

Celková cena bez DPH	2.979.427,00
DPH 21 %	625.680,00
Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH	1.370.822,00
DPH 21 %	287.873,00
<hr/>	
Celková cena bez DPH	4.350.249,00
DPH 21 %	913.553,00
Celková cena vč. DPH	5.263.802,00

Cena víceprací dle tohoto dodatku č.2 bez DPH	671.812,00
DPH 21 %	141.081,00
<b>Celková cena bez DPH :</b>	<b>5.022.061,00</b>
<b>DPH 21% :</b>	<b>1.054.634,00</b>
<b>Celková cena včetně DPH :</b>	<b>6.076.695,00</b>

#### **4. Místo a doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadního ujednání článku 4. Místo a doba plnění a nahrazují jej tímto ujednáním:

**4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli nejpozději do 05.05.2025.**

#### **12. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 04.11.2024 , usn. č. 353/11/2024.

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne

V Hodkovicích nad Mohelkou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: 1.JHS s.r.o.

.....  
Lukáš Pohanka – starosta

.....  
Tomáš Pasecký - jednatel