

Příloha č. 1

Smlouvy č. 164/B/5817510276/2024/

Příjemce: Obec Baška

Název akce: Obec Baška, autobusová zastávka u hřbitova

ISPROFOND 5817510276

Číslo žádost 290/2023

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN žadatel			
SO VaOn	vedejší rozpočtové náklady (2-5, 8-9, 11)	68 418,00	82 785,78
SO 101_N	autobusová zastávka	183 035,20	221 472,59
UN žadatel			
SO 101	autobusová zastávka		
34-46, 48-49	sadové úpravy	93 456,56	113 082,44
75	zkouška těsnosti	434,00	525,14
Dodatek č. 1			
	vícepráce nad rámec méněprací v UN	48 341,22	58 492,88
	méněpráce nad rámec víceprací v NN	-1 515,83	-1 834,15
		0,00	0,00
Celkem neuznatelné náklady			474 524,67

Pozn.:

AZ směr Baška lze financovat, i když není propojena s protější AZ a navazující pěší trasou, Pravidla to umožňují

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	1 298 647,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	1 865 608,72
Celkové uznatelné náklady (Kč):	1 391 084,05
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	1 182 421,00
Maximální možný příspěvek v % :	85,00%
Minimální vlastní podíl v %:	15,00%
Minimální vlastní podíl v Kč:	208 663,05

Zpracoval:

Dne: 14.11.2024