

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: SOD/21/2024, číslo zhotovitele: 11-4245-2200

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Sídlo: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
I Č : 43383513 DIČ : CZ43383513 Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1622321399/0800
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka, na základě plné moci ze dne 1.7.2024
Technicky oprávněn jednat: Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka
(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Sweco a.s.
Sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016
I Č : 26475081 DIČ : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1700041/0100
statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
Technicky oprávněn jednat: [REDACTED]
(dále i jen „zhotovitel“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2024 Smlouvu o dílo č. objednatele: SOD/21/2024, číslo zhotovitele: 11-4245-2200, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo v rámci akce: „SO 4014 Výměna potrubí km 11,875 (odbočka VDJ Jasan) - km 16,800 (AŠ ZD Milasín)“ (dále jen „Smlouva“). Z výsledků projednání inženýrské činnosti, které zajišťovala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. vyplynulo, že úprava technického řešení DVZ z roku 2019 není potřeba, a proto se tímto dodatkem upravují podrobnosti provedení plnění dle čl. 2, odst. 1., písm. c) Smlouvy (aktualizace DVZ z roku 2019) a s tím související ustanovení.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Ve Smlouvě se v článku 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ruší odstavec 1., písm. c) a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:

„c) aktualizace původního položkového rozpočtu z roku 2019, která zahrnuje:

- aktualizaci cen ceníkových položek,

- aktualizaci položek dle nové cenové soustavy (některé položky se změnily nebo již neexistují),
 - aktualizaci cenových poptávek pro ceny R-položek,
 - přecenění ON a VRN.“
2. Ve Smlouvě se v článku 4. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ ruší odstavec 1. a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:

„1. Zhotovitel předá objednateli Dílo:

- Plnění dle čl. 2., odst. 1., písm. a), b) Smlouvy – do 30. 7. 2024
- Plnění dle čl. 2., odst. 1., písm. c) Smlouvy – **do 20.12.2024.**“

3. Ve Smlouvě se v článku 5. CENA DÍLA ruší odstavec 1. a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo následující cenu:

Část Díla	Cena v Kč (bez DPH)
Plnění dle čl. 2., odst. 1, písm. a) Smlouvy	20 000 Kč
Plnění dle čl. 2., odst. 1, písm. b) Smlouvy	2 500 Kč/1 situace*
Plnění dle čl. 2., odst. 1, písm. c) Smlouvy	60 000 Kč

*Počet situací vyplývá z výsledků plnění provedeného dle čl. 2., odst. 1., písm. a) Smlouvy. Objednatel do 30.6.2024 rozhodne a sdělí počet situací zhotoviteli e-mailem. Zhotovitel následně situace zpracuje.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají ujednáním smluvních stran obsaženým v tomto dodatku nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

OBJEDNATEL

Ve Žďáře nad Sázavou dne viz. el. podpis

.....
Ing. Pavla Lopaurová
vedoucí manažerka
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

ZHOTOVITEL

V Praze dne viz. el. podpis

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco a.s.

.....
Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva
Sweco a.s.