

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**Projektová dokumentace Hlavní polní cesta HC4 vč. interakčního prvku IP2,
hlavní polní cesta HC5, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště, hlavní polní cesta HC5,
k. ú. Huštěnovice**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatelem č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: zjq4rhz
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen jako „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. (dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem APC SILNICE s.r.o.
Sídlo: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - město
Číslo účtu: 7443290227/0100
IČ/DIČ: 607 05 981 / CZ60705981, plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.
(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 8. 9. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedeného projektové dokumentace.
2. Zhotovitel požádal přípisem ze dne 22. 10. 2024 o úpravu termínu plnění díla. Důvodem je skutečnost, že pozemky, na kterých jsou polní cesty navrhovány, jsou v současné době v dočasném záboru stavby D55 5507 Babice – Staré Město a jsou využívány jako staveništní sjezdy, deponie zeminy a deponie stavebního materiálu. Nelze tak na nich provést geodetické zaměření ani inženýrsko-geologický průzkum. Dle informace dodavatele stavby D55 by měly být předmětné pozemky z jeho strany uvolněny do konce roku 2024. Poté bude možno zahájit geodetické práce a inženýrsko-geologický průzkum jako nezbytné podklady pro další pokračování zpracování projektové dokumentace. Tato skutečnost představuje časový posun oproti původně zamýšlenému termínu plnění díla, který zhotovitel nemohl ovlivnit.
3. Objednatel č. 1, z vlastního podnětu, považuje za vhodné podrobněji specifikovat předmět a účel smlouvy týkající se části stavby pod navrženou dálnicí D55 (propojení polních cest HC4 a HC5).
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ se ruší a nový text zní takto:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

a) Projektová dokumentace 30. 06. 2025

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 30. 09. 2025

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Dosavadní text „Čl. I Předmět a účel smlouvy, bodu 1.1“ se ruší a nový text zní takto:

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: Hlavní polní cesta HC4 vč. IP2, HC5 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště a Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Huštěnovice

Místo stavby: k.ú. Sušice u Uherského Hradiště a k.ú. Huštěnovice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Popis stavby: Předmět díla bude rozdělen na stavební objekty:

SO 01 – Hlavní polní cesta HC4 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště

SO 02 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště

SO 03 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Huštěnovice

SO 04 – Interakční prvek IP2 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště

Specifikace stavebních objektů:

SO 01 – Hlavní polní cesta HC4 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště

Cesta začíná stávajícím sjezdem ze silnice III/42822, vede severovýchodním směrem podél navržené dálnice, dále se stáčí na severozápad, kde je trasována lokalitou Rybník až po hranici intravilánu. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – 3,0 m šířka vozovky a 2 x 0,5 m krajnice; návrhová rychlost 30 km/h. Cesta je navržena s drenáží. Délka cesty HC4 je 577 m. Povrch cesty je asfaltový.

SO 02 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště

Cesta začíná za průchodem pod navrženou dálnicí, kde se napojí na HC4. Vede jihovýchodním směrem ke hřbitovu v k. ú. Huštěnovice, je ukončena na hranici obvodu pozemkových úprav, dále bude pokračovat navrženou cestou v k. ú. Huštěnovice. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – 3,0 m šířka vozovky a 2 x 0,5 m krajnice; návrhová rychlost 30 km/h. Cesta je navržena s drenáží. Délka cesty HC5 je 94 m. Povrch cesty je asfaltový.

SO 03 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Huštěnovice

Navržená zpevněná cesta začíná napojením na silnici III/42822 trasovaná lokalitou Nivky a ukončena napojením na navrženou cestu v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – 3,0 m šířka vozovky a 2 x 0,5 m krajnice; návrhová rychlost 30 km/h. Cesta je navržena se zasakovací drenáží. Délka cesty HC5 je 339 m. Povrch cesty je asfaltový.

Jedná se o realizaci liniové výsadby podél cesty HC4 v délce 294 m.

(dále jen „stavba“).

Dále je součástí předmětu smlouvy zpracování projektové dokumentace k žádosti o společné povolení záměru na část stavby pod navrženou dálnicí D55 (propojení polních cest HC4 a HC5, pozemek p. č. 688, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště).

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 9. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

V Brně dne: dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

.....

Objednatel č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.25
11:37:20 +01'00'

.....

zhotovitel

APC SILNICE s.r.o.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
28.11.2024 15:32:06

.....

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Zlín