

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0092/24/950

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

UCHYTYL s.r.o.

se sídlem: K terminálu 7, 619 00 Brno

IČ: 60734078

DIČ: CZ60734078

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Josef Uchytíl – jednatel společnosti

ve věcech technických xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

mezi smluvními stranami byla dne 16.8.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „**Rekonstrukce 2. NP administrativní budovy, Lidická 25/27**“
(dále jen „SOD“)

a se smluvní strany v souladu s čl. VII. SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

- 1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
 - vícepracím v celkové hodnotě: 275 909,01 Kč bez DPH
- 1.3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:
 - a) Celková smluvní cena dle čl. IV, SOD
tj.: **5.660.000 Kč bez DPH**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku: **275 909,01 Kč bez DPH.**

b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

5 935 909,01 Kč bez DPH

1.4. Lhůta pro provedení díla se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: 7.11.2024

Dne: 7.11.2024

Ing. Libor Hort
ředitel ústavu
Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i

Josef Uchýtil
jednatel společnosti
UCHYTIL s.r.o