


Název akce:
Místo:

Novostavba přetlakové haly ve sportovním areálu v k. ú. Jičín na pozemku p. č. 1

Harmonogram stavebních prací

Rok:

2025



Zahájení stavebních prací: předpoklad 24.03.2025
Dokončení stavebních prací: 31.08.2025