



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. **131/2017** uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 7. 6. 2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „**Rekonstrukce vzduchotechniky bazénové haly a tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717**“ mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Město Kraslice
Sídlo: nám. 28. října 1438/6, 358 20 Kraslice
Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kraslice
Číslo účtu: 927391/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: PROFI KLIMA a. s.
Sídlo: Nademlejnská 1069/24, Praha 198 00
Zastoupený: Ing. Martin Bátorla, MBA
IČ: 25379721
DIČ: CZ25379721
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

II. CENA DÍLA

Celková cena díla se na základě soupisu méněprací a víceprací ze dne 22. 6. 2017 nově upravuje následovně:

Smlouva o dílo	2.697.223,56 Kč bez DPH
Vícepráce	906.972,00 Kč bez DPH
Méněpráce	912.122,32 Kč bez DPH
Celkem	2.692.073,24 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 6. 2017 zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice 1582/7/2017-RM/62 ze dne 19. 7. 2017.

Neoddělitelné přílohy dodatku:

č. 1 – soupis víceprací ze dne 22. 6. 2017

V Kraslicích dne 28. 7. 2017

Za objednatele:

V Praze dne 25. 7. 2017

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotilínek, starosta

.....
PROFI KLIMA a. s.
Ing. Martin Bátorla, MBA,
člen představenstva