

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

A

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 841/SAWZ/100/2024

„III/3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
zastoupena:
Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK (tel.: [REDACTED])
[REDACTED], vedoucí SÚ Šumperk
[REDACTED], vedoucí TSÚ SÚ Šumperk
[REDACTED], investiční technik SÚ Šumperk
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 27-4231420297/0100
tel: [REDACTED]
DS: ur4k8nn
e-mail: [REDACTED]

a

STRABAG a.s.

se sídlem: **Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00 Jinonice**
kontaktní adresa: **Holická 1004/29, Olomouc 779 00**
zápis v **OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634**
zastoupen: **Lukášem Seckým**, vedoucím OTÚ oblasti Střed
Ing. Klárou Kalábovou, ekonomkou oblasti Střed
Na základě plné moci

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Číslo účtu: 5061885001/2700

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Šumperk

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Lukáš Secký, vedoucí OTÚ oblasti Střed

Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed

- zmocněnci

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED], vedoucí PJ Šumperk

1. Předmět dodatky

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla:

„III/3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné“

Důvodem k uzavření dodatku je změna rozsahu prací (viz. Příloha dodatku– rozpočet ZBV).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku 3. Cena díla následujícím způsobem.

3. Cena díla

- 3.1 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze- cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platnou po celou dobu provádění díla a činí:


Cena celkem bez DPH	5 995 032,85 Kč
<u>Dodatek č.1 – vícepráce</u>	<u>345 874,11 Kč</u>
Celkem vč. D1 bez DPH	6 340 906,96 Kč
DPH 21%	1 331 590,46 Kč
Celková cena díla vč. DPH	7 672 497,42 Kč

10. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
4. Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem oprávněnou osobou.

Příloha dodatku:

- Rozpočet ZBV
- Rozpočet po ZBV stavba



Za zhotovitele dodatek přezkoumal:



V Olomouci dne (viz *elektronický podpis*)
Za objednatele:

Elektronický podpis: 29.11.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

V Olomouci dne (viz *elektronický podpis*)
Za zhotovitele:

Lukáš Secký
Podepsal Lukáš Secký
Datum: 2024.11.26 13:04:18 +01'00'

STRABAG a.s.
Lukáš Secký
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Klára Kalábová
Digitálně podepsal Ing. Klára Kalábová
Datum: 2024.11.26 14:30:31 +01'00'

STRABAG a.s.
Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

**ZBV č. 01 Závěrečné ZBV****Stavba:** 2024 - 12, 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné**Objekt:** 2024 - 12, 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné**Rozpočet:** 2024 - 12, 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 5 995 032,85 Kč**Cena - celkem:** 6 340 906,96 Kč**DPH:** 1 331 590,46 Kč**Cena s daní:** 7 672 497,42 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 6 340 906,96 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 345 874,11 Kč**DPH:** 72 633,56 Kč**Cena s daní:** 418 507,67 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 21.11.2024

Položky ZBV č. 01

Stavba: 2024 - 12, 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné

Objekt: 2024 - 12, 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné

Rozpočet: 2024 - 12, 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace							
3	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	13,980	344,55	4 816,81
4	567505		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A PĚN ASFALT	M3	56,880	973,91	55 396,00
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 100% plochy ACO včetně sjezdů a napojení MK	M2	254,140	14,40	3 659,62
7	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	258,540	201,14	52 002,74
8	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM 100% plochy ACO asfalt 70/100	M2	258,540	227,40	58 792,00
9	58522R001	N	Pojivo CSTB	T	25,580	6 693,00	171 206,94
Celkem							345 874,11
Celkem za rozpočet							345 874,11

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 2024 - 12 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné**Objekt:** 2024 - 12 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné**Rozpočet:** 2024 - 12 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 5 995 032,85 Kč**Cena celková:** 6 340 906,96 Kč**DPH:** 1 331 590,46 Kč**Cena s daní:** 7 672 497,42 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 6 340 906,96 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2024 - 12	3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné
Objekt:	2024 - 12	3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné
Rozpočet:	2024 - 12	3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	58 559,50	58 559,50
2	03350		SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	1,000	34 550,11	34 550,11
0			Všeobecné konstrukce a práce				93 109,61

5	Komunikace					
3	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	424,020	344,55	146 096,09
ZBV: 01Závěrečné ZBV 13,9804 816,81						
aktuální množství				438,000	150 912,90	
4	567505	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A PĚN ASFALT	M3	1 865,700	973,91	1 817 023,89
ZBV: 01Závěrečné ZBV 56,88055 396,00						
aktuální množství				1 922,580	1 872 419,89	
5	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	152,650	1 069,06	163 192,01
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 100% plochy ACO včetně sjezdů a napojení MK	M2	8 522,860	14,40	122 729,18
ZBV:						



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2024 - 12 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné
Objekt: 2024 - 12 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné
Rozpočet: 2024 - 12 3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	01		Závěrečné ZBV		254,140		3 659,62
			aktuální množství		8 777,000		126 388,80
7	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	8 480,460	201,14	1 705 759,72
	ZBV:						
	01		Závěrečné ZBV		258,540		52 002,74
			aktuální množství		8 739,000		1 757 762,46
7	574A33	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	42,400	440,23	18 665,75
8	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM 100% plochy ACO asfalt 70/100	M2	8 480,460	227,40	1 928 456,60
	ZBV:						
	01		Závěrečné ZBV		258,540		58 792,00
			aktuální množství		8 739,000		1 987 248,60
9	58522R001	N	Pojivo CSTB	T	0,000	6 693,00	0,00
	ZBV:						
	01		Závěrečné ZBV		25,580		171 206,94
			aktuální množství		25,580		171 206,94
5			Komunikace				6 247 797,35

3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2024 - 12	3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné
Objekt:	2024 - 12	3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné
Rozpočet:	2024 - 12	3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: **6 340 906,96**