

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. S 2024 00 648

dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **KVIS Pardubice a. s.**

sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice

IČ: 46506934

DIČ: CZ46506934

bank.spojení: [redacted] a. s.

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

bank.spojení: [redacted] /0800

telefon: [redacted]

fax 325 501 256

e-mail: mail@meu-nbk.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku [redacted]

Věra Hubená, referentka odboru správy majetku [redacted]

(dále jen objednatel)

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení akce: **Oprava chodníku v Eliščině třídě tj. odstranění stávající dlažby chodníku včetně odvozu na deponii objednatele a dodávka a montáž nové žulové dlažby.**

III. Čas plnění

Termín dokončení díla mění do: 20.12.2024

Tento dod. č. 1 je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 597 ze dne 13.11.2024.

KVIS Pardubice a. s.

Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva

.....

zhotovitel

Město Nymburk

Ing. Tomáš Mach, Ph. D.
starosta města

.....

objednatel