

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a ve znění dodatku č.1 SoD
„**Přemostění silnice č. 568 vč. úpravy lokality Svatý kopeček**“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kadaň

se sídlem Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň
zastoupené Mgr. Janem Losenickým, starostou
IČ: 00261912

DIČ: CZ00261912 – právnická osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy) se nepovažuje dle
zákona č. 235/2004 Sb. Za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

MESSOR s.r.o.

Zastoupený Ing. Markem Rapantem - jednatelem

IČO: 28738217

DIČ: CZ28738217

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 16796/23 ze dne 13. 12. 2023, ve znění:

II. Změna smlouvy

Na základě změn zjištěných v průběhu realizace díla se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. III. Předmět smlouvy se odst. 3.1.3 doplňuje textem:

e) inženýrská činnost bude provedena v členění

- Lávka přes silnici (SO101) a přístupové cesty k lávce (SO101 a, b)
- Úprava zbylé lokality Svatý kopeček

2. v čl. IV. Doba a místo plnění se původní text části odst. 2. a) • zajištění inženýrské činnosti v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1.3. smlouvy nejpozději do 30. 11. 2024 nahrazuje textem:

- zajištění inženýrské činnosti v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1.3. smlouvy

- Lávka přes silnici (SO101) a přístupové cesty k lávce (SO101 a, b)
Nejpozději do: 31. 03. 2025
- Úprava zbylé lokality Svatý kopeček
Nejpozději do: 30. 06. 2025

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

V Kadani dne 29. 11. 2024

Za objednatele:

.....
Mgr. Jan Losenický
starosta

V Kadani dne 7. 11. 2024

Za zhotovitele

.....
Ing. Marek Rapant
jednatel společnosti