

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Zámek Horažďovice – restaurování oken, dveří a vrat

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Stýblo
se sídlem: 341 91 Dlouhá Ves u Sušice 175
registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha
IČO, DIČ: 40521265, neplátce DPH
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě požadavku NPÚ a restaurátora dochovaných vitráží, kteří požadují zrestaurování stávajících vitráží včetně výměny plochého skla historickým ručně foukaným sklem, dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, která jsou vyčíslena rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 11.07.2017 na částku +59.800 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- a) příslušným restaurátorským záměrem a na něj navazujícím závazným stanoviskem,
 - b) nabídkou zhotovitele ze dne 08.02.2017,
 - c) rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 11.07.2017,
 - d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou **smluvní cenu ve výši 192.500 Kč bez DPH.**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 20.03.2017.

V Horažďovicích, dne 25.07.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

jednatel společnosti