

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38		
Objekt:	SO03 Komunikační rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší práce u potrubního mostu a práce spojené s přívádáním kabelů u šachty HJ12.			
Odůvodnění změny: Za základě zjištění přítomnosti kabelu VN v mostním objektu určeném pro HV potrubí bylo na základě požadavku platné legislativy a interních předpisů správce sítě zajistit provádění veškerých prací na HV vedení pod pohledem odborně způsobilé osoby pro práce v ochranném pásmu VN. Po ukočení prací bylo nutné provést přeměření izolačních stavů VN vedení. U šachty HJ12 bylo nutné pro instalaci pevného bodu HV potrubí provést změnu trasy vedení VN. Na základě jednání s distributorem byl jím vznesen požadavek na realizaci úpravy vedení prostřednictvím kvalifikovaného dodavatele EG.D.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	156 940,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxxxxxxxxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	156 940,00	
	Výše DPH sazba:	21%	32 957,40
	náklady na změnu vč. DPH	189 897,40	
termíny	Termín realizace změny:	od 05/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel : xxxxxxxxxxxx		
	Zhotovitel : xxxxxxxxxxxx		
	xxxxxxxxxx		
	TDI: xxxxxxxxxxxx		
	AD: xxxxxxxxxxxx		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy: rozpočet, faktura		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	22-016-MP-VP Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38 ZL.10 Změnový list č.10, Elektromontážní práce u potrubního mostu		
Zadavatel	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25 63800 Brno-Lesná		IČO: 46347534 DIČ: CZ46347534
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o. Slunečná 4 63400 Brno		IČO: 25538543 DIČ: CZ699002617
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			102 600,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady	faktura Kytlica (10% marže)		54 340,00
Celkem			156 940,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		156 940,00 CZK
Základní DPH	21 %		32 957,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			189 897,40 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
ZL.10	Změnový list č.10, Elektromontážní práce u	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	####
ZL.10-VP-01	Přípočty, práce spojené s příkazem "B"	0,00	102 600,00	21 546,00	124 146,00	####
ZL.10-VP-02	Přípočty, přizvednutí kabelů	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	####
Celkem za stavbu		#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	####

Popis stavby: 22-016-MP-VP - Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38

Popis objektu: ZL.10 - Změnový list č.10, Elektromontážní práce u potrubního mostu

Popis rozpočtu: ZL.10-VP-01 - Přípočty, práce spojené s příkazem "B"

Popis rozpočtu: ZL.10-VP-02 - Přípočty, přizvednutí kabelů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			102 600,00	####
M23	Montáže potrubí	MON			#ODKAZ!	####
M46	Zemní práce při montážích	MON			#ODKAZ!	####
VN	Vedlejší náklady	VN			#ODKAZ!	####
Cena celkem					#ODKAZ!	####

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22-016-MP-VP Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38
O:	ZL.10 Změnový list č.10, Elektromontážní práce u potrubního mostu
R:	ZL.10-VP-01 Přípočty, práce spojené s příkazem "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				102 600,00			
1	2100100-01	Zajištění příkazu "B"	kus	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
2	2100100-02	Prodloužení příkazu "B"	kus	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
3	2100100-03	Dozor pro práce pod napětím VN	hod	143,00000	550,00	78 650,00		Vlastní	Indiv
4	2100100-04	Měřicí vůz EGD	kpl	1,00000	18 400,00	18 400,00		Vlastní	Indiv
5	2100100-05	Doprava	kpl	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní	Indiv

Celkem	102 600,00
---------------	-------------------

Faktura - daňový doklad č: 2435000140



 KYTLICA-elektro team s.r.o. Poděbradova 364/16 61200 BRNO IČ: 26914301 DIČ: CZ26914301 Telefon: +420541211920 E-mail: ucetni@kytica-elektro.cz www.kytlica-elektro.cz Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 45095 ze dne 10.12.2003	Variabilní symbol: 2435000140 Konstantní symbol: 0008 Objednávka: ze dne:
	Odběratel: MTc-stav, s.r.o. Slunečná 480/4 634 00 Brno-Nový Lískovec Česká republika IČ: 25538543
	Účet: 27-9400880247/0100 BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ2101000000279400880247
	Způsob platby: bank. přev. Datum vystavení: 18.09.2024 Datum splatnosti: 28.09.2024 Datum uskutečnění plnění: 10.09.2024
	
Konečný příjemce: Doprava:	

Za provedení zabezpečení kabelů NN a VN v místě nově budovaného teplovodu na Táborském nábřeží v Brně, dle objednávky O_S240131_0138_001, Vám fakturujeme:

Kód	Název	Množství	MJ	DPH	Cena za MJ	Celkem bez DPH
§92e	elektroinstalační práce s materiálem 43.21.	1,000ks		21%	49 400,00	49 400,00

Rekapitulace DPH		Základ	DPH	Včetně DPH
	0 %	0,00		0,00
Snížená sazba	12 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %	49 400,00	10 374,00	59 774,00
Celkem		49 400,00	10 374,00	59 774,00

Cena k úhradě celkem: 59 774,00 Kč

Vystavil: 
Telefon: 
E-mail: ucetni@kytica-elektro.cz

KYTLICA-elektro team s.r.o.
Poděbradova 364/16, 612 00 Brno
IČO: 26914301 DIČ: CZ26914301
Tel./fax: 541 211 920, 541 211 920

razítko, podpis dodavatele