

|                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                       | Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38 |                                                         |          |
| Objekt:                                                                                                                                                                             | VRN Vedlejší rozpočtové náklady                                |                                                         |          |
| Objednatel:                                                                                                                                                                         | Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno                   |                                                         |          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                         | MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno                      |                                                         |          |
| TDI:                                                                                                                                                                                | INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno       |                                                         |          |
| Projektant/AD:                                                                                                                                                                      | THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno                   |                                                         |          |
| Popis změny:<br>Změna řeší jiný počet statických a lehkých dynamických zkoušek.                                                                                                     |                                                                |                                                         |          |
| Odůvodnění změny:<br>Změnový list řeší vyšší počet zatěžovacích zkoušek "statika" a "lehká dynamika". Jedná se požadavky plynoucí ze standardů společnosti Brněnské komunikace a.s. |                                                                |                                                         |          |
| údaje o změně                                                                                                                                                                       | Změnu vyvolal:                                                 |                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                     | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                               | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla       |          |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla             |          |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                | práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla | X        |
|                                                                                                                                                                                     | Jedná se o změnu<br>ve smyslu zákona:<br>(zatrhnout)           | § 222 odst. 4                                           |          |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                | § 222 odst. 5                                           | X        |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                | § 222 odst. 6                                           |          |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                | § 222 odst. 7                                           |          |
|                                                                                                                                                                                     | Způsob<br>projekčního řešení<br>změny:<br>(zaškrtnout)         | zápis do SD (deníku změn)                               | X        |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                | dodatek k PD                                            | X        |
| dokumentace skut.provedení                                                                                                                                                          |                                                                |                                                         |          |
| jiné (fotodokumentace, vážní listky)                                                                                                                                                |                                                                |                                                         |          |
| údaje o složení<br>ceny změny                                                                                                                                                       | hodnota přípočtů (víceprací)                                   | 9 000,00                                                |          |
|                                                                                                                                                                                     | celkem v Kč bez DPH                                            |                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                     | hodnota odpočtů (méněprací)                                    | 0,00                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                     | celkem v Kč bez DPH                                            |                                                         |          |
| údaje o ceně<br>změny                                                                                                                                                               | ocenění změny předložil:                                       | xxxxxxxxxx                                              |          |
|                                                                                                                                                                                     | náklady na změnu v Kč bez DPH                                  | 9 000,00                                                |          |
|                                                                                                                                                                                     | Výše DPH      sazba:                                           | 21%                                                     | 1 890,00 |
|                                                                                                                                                                                     | náklady na změnu vč. DPH                                       | 10 890,00                                               |          |
| termíny                                                                                                                                                                             | Termín realizace změny:                                        | od 07/2024                                              |          |
|                                                                                                                                                                                     | Vliv změny na termín dokončení díla:                           | nemá                                                    |          |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                  | Změnu odsouhlasil:                                             | datum                                                   | podpis   |
|                                                                                                                                                                                     | Objednatel : xxxxxxxxxxxx                                      |                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                     | Zhotovitel : xxxxxxxxxxxx                                      |                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                     | xxxxxxxxxx                                                     |                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                     | TDI: xxxxxxxxxxxx                                              |                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                     | AD: xxxxxxxxxxxx                                               |                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                     | Koordinátor BOZP:                                              |                                                         |          |
| přílohy                                                                                                                                                                             | Přílohy:<br>rozpočet                                           |                                                         |          |

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                    **22-016-MP-VP      Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38**  
                                  **ZL.12              Změnový list č.12, Statické a dynamické zkoušky**

**Zadavatel**                    **Teplárny Brno, a.s.**                    **IČO: 46347534**  
                                  **Okružní 828/25**                    **DIČ: CZ46347534**  
                                  **63800              Brno-Lesná**

**Zhotovitel:**                    **MTc-stav, s.r.o.**                    **IČO: 25538543**  
                                  **Slunečná 4**                    **DIČ: CZ699002617**  
                                  **63400              Brno**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem          |
|------------------|--|--|-----------------|
| HSV              |  |  | 0,00            |
| PSV              |  |  | 0,00            |
| MON              |  |  | 0,00            |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00            |
| Ostatní náklady  |  |  | 9 000,00        |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>9 000,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                     |
|-------------------------|-------------|---------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK     |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK     |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>9 000,00</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>1 890,00</b> CZK |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **10 890,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 22-016-MP-VP - Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38

Popis objektu: ZL.12 - Změnový list č.12, Statické a dynamické zkoušky

Popis rozpočtu: ZL.12-VP - Přípočty

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název           | Typ dílu |  |  | Celkem   | %     |
|-------------|-----------------|----------|--|--|----------|-------|
| ON          | Ostatní náklady | ON       |  |  | 9 000,00 | 100,0 |
| Cena celkem |                 |          |  |  | 9 000,00 | 100,0 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                             |                                                 |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| S: | 22-016-MP-VP Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38 |                                                 |  |
| O: | ZL.12                                                                       | Změnový list č.12, Statické a dynamické zkoušky |  |
| R: | ZL.12-VP                                                                    | Přípočty                                        |  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>            |     |          |           | <b>9 000,00</b> |       |                          |               |
| 1              | 0053203T      | Zatěžovací zkouška-lehká dynamika | kus | 9,00000  | 1 000,00  | 9 000,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | L.Konečné : 1                     |     | 1,00000  |           |                 |       |                          |               |
|                |               | Vídeňská 4 : 1                    |     | 1,00000  |           |                 |       |                          |               |
|                |               | Polní : 1                         |     | 1,00000  |           |                 |       |                          |               |
|                |               | Vojtova : 1                       |     | 1,00000  |           |                 |       |                          |               |
|                |               | Havlenova : 8                     |     | 8,00000  |           |                 |       |                          |               |
|                |               | Počet v rozpočtu u SoD : -3       |     | -3,00000 |           |                 |       |                          |               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                   |     |          |           | <b>9 000,00</b> |       |                          |               |