

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38		
Objekt:	SO04 Provizorní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Skutečná spotřeba el. energie nutná pro letní ohřev odběrných míst.			
Odůvodnění změny: Z důvodu souběhu více staveb ve stavební sezoně 2024 nebylo možné zejména v části kolem ulice Ludmily Konečné realizovat trubicí provozní HV připojení objektů s letním odběrem. Tento ZL řeší skutečně spotřebovanou elektrickou energii pro elektrický ohřev jednotlivých odběrných míst, které zajišťoval zhotovitel, včetně nákladů na zřízení odběrných míst. Vlastní instalace zařízení byla řešena v rámci ZL01 dotčené stavby.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		☒ práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	☐ § 222 odst. 4	
		☐ § 222 odst. 5	
		☒ § 222 odst. 6	X
		☐ § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	☒ zápis do SD (deníku změn)	X
		☒ dodatek k PD	X
☐ dokumentace skut.provedení			
☐ jiné (fotodokumentace, vážní lístky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	715 352,41	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxxxxxxxxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	715 352,41	
	Výše DPH sazba: 21%	150 224,01	
	náklady na změnu vč. DPH	865 576,42	
termíny	Termín realizace změny:	od 09/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel : xxxxxxxxxxxx		
	Zhotovitel : xxxxxxxxxxxx		
	xxxxxxxxxx		
	TDI: xxxxxxxxxxxx		
	AD: xxxxxxxxxxxx		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy: rozpočet, faktury		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		22-016-MP- Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta VP HJ38	
ZL.19		Změnový list č.19, Spotřeba el. energie na provozorní ohřev vody	
Zadavatel	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25 63800 Brno-Lesná		IČO: 46347534 DIČ: CZ46347534
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o. Slunečná 4 63400 Brno		IČO: 25538543 DIČ: CZ699002617
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			715 352,41
Ostatní náklady			0,00
Celkem			715 352,41
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		715 352,41 CZK
Základní DPH	21 %		150 224,01 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			865 576,42 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Popis stavby: 22-016-MP-VP - Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38

Popis objektu: ZL.19 - Změnový list č.19, Spotřeba el. energie na provozní ohřev vody

Popis rozpočtu: ZL.19-VP - Přípočty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			715 352,41	100,0
Cena celkem					715 352,41	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22-016-MP-VP Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38	
O:	ZL.19	Změnový list č.19, Spotřeba el. energie na provozovní ohřev vody
R:	ZL.19-VP	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				715 352,41			
1	005124010R	Koordinační činnost spojená s zřízením a zrušením odběrných míst	Soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní	Indiv
2	ELE-01	Spotřeba el. energie, spotřeba - Bělidla 4a	MWh	3,70392	4 317,86	15 993,00		Vlastní	Indiv
3	ELE-02	Spotřeba el. energie, spotřeba - Kamenná 16	MWh	5,08000	8 815,11	44 780,75		Vlastní	Indiv
4	ELE-03	Spotřeba el. energie, spotřeba - Tábořského nábřeží 3	MWh	15,04850	4 410,03	66 364,38		Vlastní	Indiv
5	ELE-04	Spotřeba el. energie, spotřeba - Vídeňská 2	MWh	28,41278	9 258,23	263 052,02		Vlastní	Indiv
6	ELE-05	Spotřeba el. energie, spotřeba - Vídeňská 11	MWh	10,13000	7 861,85	79 640,54		Vlastní	Indiv
7	ELE-06	Spotřeba el. energie, spotřeba - Vídeňská 11	MWh	26,66900	8 668,26	231 173,72		Vlastní	Indiv
3	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8, náklady na ocenění změny	h	4,00000	712,00	2 848,00	Prav.M	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Celkem						715 352,41			