

Příloha k Dodatku č. 6 k SoD 822-2019-529101 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Pastviny u Studánky - aktualizovaný

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	320	600	192 000	31.12.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	80	600	48 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			30.9.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	1 300	234 000	31.10.2022, 31.3.2025
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění	100 bm	168	1 300	218 400	31.10.2022, 31. 7. 2024
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	400	450	180 000	31.8.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	400	500	200 000	31.1.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 088 400	28.2.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	393	800	314 400	31.12.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	500	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	4 000	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb.	ha	379	700	265 300	31.12.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					674 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	393	300	117 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					117 900	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 088 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					674 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					117 900 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 881 000 Kč	
DPH 21% v Kč					395 010 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 276 010 Kč	

Za objednatele: 29. 11. 2024

Za zhotovitele: 28. 11. 2024

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.