

## Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2024/00591/OI/DSM
Datum vyhotovení	29.04.2024
ORG akce:	60001101372

<b>Dodavatel:</b> [REDACTED] Bezuchov 27, 753 54 Soběchleby  IČO: 87430941 DIČ: [REDACTED] Č. účtu: 2630243399/0800	<b>Odběratel:</b>  Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a  IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	---

<b>Předmět objednávky:</b>	<b>Cena včetně DPH:</b>
Název akce: „Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - Rekonstrukce sociálního zázemí školy“ Na základě oboustranné dohody se termín plnění výkonu plnění výkonu TDS prodlužuje o 30 dnů (termín stanoven dle SoD 2024/00591/OI/DSM SoD - 120 dnů od zahájení díla - změna na 150 dnů). Změna termínu dodací lhůty z 31.10.2024 na 30.11.2024 (část B) a celkový termín dodací lhůty se mění na 31.12.2024. Kalkulace ceny TDS: B) Činnosti v průběhu realizace stavby - výkon TDS s návštěvou 3x týdně Účast na stavbě včetně KD - cca 13 návštěv Kontrola soupisů provedených prací (1 měsíc) Projednání VCP + MNP (1 měsíc) Doprava na stavbu a zpět - 13x Bezuchov - Lutín Ostatní práce dle požadavku žádosti o cenovou nabídku bod B) CENA TĚCHTO PRACÍ JE STANOVENA NA 33.000 Kč (bez DPH) Kalkulace ceny TDS: B) Činnosti v průběhu realizace stavby - výkon TDS s návštěvou 3x týdně Účast na stavbě včetně KD - cca 13 návštěv Kontrola soupisů provedených prací (1 měsíc) Projednání VCP + MNP (1 měsíc) Doprava na stavbu a zpět - 13x Bezuchov - Lutín Ostatní práce dle požadavku žádosti o cenovou nabídku bod B) CENA TĚCHTO PRACÍ JE STANOVENA NA 33.000 Kč (bez DPH)	39930,00 Kč

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:	Odběratel:
[REDACTED]	[REDACTED]

Kr