


## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:

**„Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace DM“**

### **Smluvní strany**

#### **Střední škola polytechnická Hustopeče, příspěvková organizace**

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sídlo:                      | Masarykovo náměstí 136/1, 693 01 Hustopeče                                        |
| zastoupený:                 | Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem                                                  |
| Autorský dozor:             |  |
| Technický dozor stavebníka: |  |
| IČ:                         | 16355474                                                                          |
| DIČ:                        | CZ16355474                                                                        |
| Daňový režim:               | přenesení daňové povinnosti                                                       |
| (dále jen „objednatel“)     |                                                                                   |

#### **QDS Group a.s.**

|                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sídlo:                                                                             | Kneslova 700/1, 618 00 Brno                                                          |
| zastoupený:                                                                        | Bc. Richard Fanta, MSc., statutární ředitel                                          |
| oprávněn jednat ve věcech technických:                                             |  |
| bankovní spojení:                                                                  |  |
| IČO:                                                                               | 28265971                                                                             |
| DIČ:                                                                               | CZ28265971                                                                           |
| Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7894 |                                                                                      |
| (dále jen „zhotovitel“)                                                            |                                                                                      |

Objednatel a Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

## **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 10.6.2024, uzavřená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace DM“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu změn specifikovaných níže.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k potřebě realizace dodatečných prací a dále objednatel některé části díla vyloučil z předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací a méněprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Realizaci dodatečných prací nedochází ke změně lhůty pro provádění díla.

## **Specifikace a cena víceprací a méněprací**

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vyplývajících ze změnového listu č. 3:
  - Navýšení plochy kazetového podhledu,
  - Doplnění omítek po drážkování
  - odpočet prací spojených s výmalbou a drážkováním, v 1. PP včetně jejich následného zapravení.
5. Cena vyplývající z řádného provedení víceprací, při zohlednění méněprací podle tohoto dodatku, činí:  
  
Cena bez DPH: 158.880,00 Kč.  
  
Cena je odvozena položkovými rozpočty změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.
6. Veškeré změny jsou zadavatelem zařazeny do odst. 5 §222 ZZVZ. Cenový nárůst související se změnami podle odst. 5 §222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí 749 816,28 Kč bez DPH (dodatek č. 1 SOD), 158 880,00 Kč bez DPH (dodatek č. 2 SOD), celkově tedy 908 696,28 Kč bez DPH, tzn. 14,17 % původní hodnoty závazku.
7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

## **Cena za provedení díla**

8. Článek V. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 6 411 292,00 Kč

(slovy: šestmilionůčtyřistajedenácttisícdevětšedesátdvěkoruny).“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 7 319 988,28 Kč

(slovy: sedmmilionůtřístadevatenácttisícdevětsetosmdesátosmkorundvacetosmhaléřů).“

9. Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny a Zhotovitelem vyhotoveného ocenění změn ze dne 30.10.2024.

### **Závěrečná ustanovení**

10. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.
11. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
12. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy:        - přehled změnových listů  
                  - změnový list č.3 včetně položkových rozpočtů

V Hustopečích



.....  
Střední škola polytechnická Hustopeče,  
příspěvková organizace  
Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel  
za objednatele

V Brně



.....  
QDS Group a.s.  
Bc. Richard Fanta, MSc.  
statutární ředitel  
za zhotovitele