

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/1316/KUM ze dne 28.06.2024 (dále jen "Smlouva")



Akce: "Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců Pohoda v Turnově" – instalace EPS

Objednatel :

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a
technických věcech za
objednatel 

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název **EFG CZ spol. s r.o.**
Sídlo Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4
IČO 25649876
DIČ CZ25649876
Č.ú. 
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích dle Změnového listu č. 1, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 28.06.2024 a Změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	185.646,00
DPH 12%	22.277,52
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	207.923,52
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	106.354,00
DPH 12%	12 762,48
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	119 116,48
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	292.000,00
DPH 12%	35.040,00
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	327.040,00

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:



Příloha č. 1: Změnový list číslo 1

V Turnově dne 22.11.2024

V Turnově dne 22.11.2024

Zhotovitel:

Objednatel:


Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

	Změnový list	číslo:	1
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	"Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců Pohoda v Turnově" – instalace EPS
číslo SOD:	OSM/24/1316/KUM
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	EFG CZ spol. s r.o.
sídlo:	Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4
IČ:	25649876

název změnového listu:	Změnový list č.1
------------------------	-------------------------

Popis a odůvodnění:
V průběhu realizace díla se vyskytly vícepráce, které nebyly součástí zadávacích podmínek (viz. příloha Cenová nabídka číslo 910 241536 ze dne 21.10.2024).
Částečně se jedná o nové požadavky ze strany provozovatele DD Pohoda, a to konkrétně:
1) Zajistit blokování únikového východu v 1. NP pro zamezení neoprávněného odchodu pacientů.
2) Přeložit stávající kabeláže nad nově budované SDK podhledy a část stávajících kabeláží na chodbách skrýt pod omítku.
3) Doplnit přídržné magnety na vybrané dveře v chodbách pro zajištění komfortu a efektivity práce zaměstnanců DD Pohoda.
Dále byl vznesen nový požadavek ze strany generálního projektanta a technického dozoru:
1) V rámci EPS zajistit odvětrávání chráněné únikové cesty – aktivaci prostřednictvím speciálních tlačítek a řízení rozvaděče RWA, rozvaděče Elektro a ventilátoru.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	vícepráce 106.354,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Cenová nabídka číslo 910 241536
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	datum
TDS/projektový manažer:		22.11.2024
autorský dozor:		
oprávněný zástupce:		22.11.2024
za zhotovitele:		datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		22.11.2024
oprávněný zástupce :		

Město TurnovAntonína Dvořáka 335
511 01 Turnov
[REDACTED]

Cenová nabídka

Číslo: Nab 910 241536 Datum: 21.10.2024

Požadavek: OPR 072368

EPS - DD Pohoda výtah - vícepráce

Objekt: Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, 28.října 812, Turnov

Popis: Elektrická požární signalizace/EPS/ - rozšíření systému - přístavba lůžkového výtahu v budově A - vícepráce
Řešení odvětrávání chráněné únikové cesty, kabelové přeložky.

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce.

Záruka na systém 24 měsíců. Na spotřební materiál (akumulátory) 6 měsíců.

Termín realizace dle schváleného harmonogramu.

Ostatní ujednání se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami EFG CZ spol. s r.o., které jsou dostupné na adrese www.efg.cz.

Objednávky zasílejte na emailovou adresu: [REDACTED]

Kód	Označení	Množství MJ	Cena	Popis	Cena celkem
1.1. EPS - Materiál					
120 1110614	FLM-420-RHV-S			Vazební člen pro řízení s reléovým výstupem v provedení v boxu pro povrchovou m	2 802,00
120 1210188	MCP4A-G000SF-13			nouzové odblokovací tlačítko zelené, dvojtyp NC/NO kontakt, povrchová montáž, prc	1 160,00
120 1210189	PS200			plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky	125,00
120 1320601	FMC-210-DM-G-R			FMC-210-DM-G-R LSNi tlačítko, vnitřní, barva červená Modré - FMC-210-DM-G-B	4 473,00
120 1551002	ART 1350			Přidržený magnet, hliníkový, s tlačítkem, 50 kg	4 280,00
120 1551036	ART 13ST25			Držák na podlahu nebo zeď, délka 25 cm, pro magnety z rady 13000 a 13100	1 356,00
120 9000133	Prvek EPS			VTB 32 SB W maják se sirénou, bílá/červená	2 108,00
300 1160623	ZEN-L1121			Spínací jednotka NC pro Harmony XAL (Schneider)	144,00
300 1160634	XALD144			Ovládací skříňka jednotlačítková s klíčem, IP66	1 228,00
					17 676,00

Kód	Označení	Množství MJ	Cena	Popis	Cena celkem
2.1. EPS - Instalace kabelových rozvodů, instalační materiál					
160 1300562	SXKD-5E-FTP-LSOH			Kabel Solarix CAT5E FTP LSOH	540,00
300 1120172	PRAFlaGuard F PH 120R 3x2x			Bezhalogenový, sdělovací, stíněný kabel s funkční schopností kabelového systému	2 065,00
300 1120224	J-H(St)H (1x2x0,8)			Datový kabel se zvýšenou odolností proti plameni	800,00
300 1130188	1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60			Kabel B2cas1d0	2 880,00
300 1510516	1432_K50			Trubka ohebná (krk), MONOFLEX, PVC, 320N, světle šedá	390,00
300 1511171	1420_K50			Trubka ohebná (krk), MONOFLEX, PVC, 320N, světle šedá	60,00
300 1511178	1425_K50			Trubka ohebná (krk), MONOFLEX, PVC, 320N, světle šedá	160,00
300 1110182	i12 SB-L červená			Krabice rozbočovací A8 IP 55, 85x85x37mm	165,00
300 1110795	KSK 100 PO			Elektroinstalační krabice se zachováním funkčnosti při požáru, 100x100x61	1 418,00
300 1320610	INST			Ostatní instalační materiál	4 000,00
110 9000129	Provedení kabelových rozvodů			Příprava kabelových tras (lišty, trubky), zatažení kabelů, zakončení	25 960,00
300 9000167	Stavební práce			Zakrytí, úklid	2 360,00
					40 798,00
3.1. EPS - Instalace HW a SW					
300 9000143	Demontáž zařízení			A opětovná montáž	15 600,00
140 9000176	Instalace elektromechanického zámku			Přidrzný elektromagnet	2 800,00
120 9000125	Připojení zařízení ovládané EPS				1 600,00
120 9000116	Instalace, zapojení ostatních požárních modulů			Vstupně/výstupní moduly	1 200,00
120 9000126	Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy				6 320,00
					27 520,00
4.1. EPS - Ostatní a režijní náklady					
110 9000125	Realizační podklady				5 400,00
110 9000125	Projektová dokumentace			Skutečný stav - elektronicky	2 600,00
120 9000130	Odborný dozor včetně šéfmonta			Koordinace	4 440,00
120 9000127	Závěrečné zkoušky funkčnosti				3 160,00
120 9000139	Koordinační zkouška EPS				3 160,00
110 9000127	Doprava				1 600,00
					20 360,00
Vypracoval: [redacted]				Celkem bez DPH	106 354,00
				KČ	

Výše DPH bude uplatněna dle zákona o DPH v platném znění.