



MUZB/60836/2024/OTS

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**město Zábřeh**

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

ID DS: hk9bq2f

(dále také jen „objednatel“)

Příkazce operace.

Správce rozpočtu.

2024 0321

a

**W.H.A. system s.r.o.**

se sídlem Blanická 21, 787 01 Šumperk

IČ: 61945251

DIČ: CZ61945251

zastoupený/á: Radek Sedláček, jednatel

bankovní spojení: FIO banka a.s., č. účtu: 2000771453/2010

ID DS: ghh9puw

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

**dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne 13.06.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.10.2024 na  
“ Oprava střechy a technické zhodnocení – výměny střešních oken - bytového domu

28. října 660/7, Zábřeh“

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů.

1.

Odstavec 1 v článku V. Cena za dílo a platební podmínky  
se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

**V. Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena za kompletní provedení díla činí:

oprava střechy **2.275.000,02 Kč bez DPH, DPH 12 %**

technické zhodnocení **314.995,10 Kč bez DPH, DPH 12 %**

Celkem: **2.589.995,12 Kč bez DPH, DPH 12 %, 2.900.794,53 Kč vč. DPH**

Původní cena díla oprava střechy **2.589.995,12 Kč bez DPH** se navyšuje o **56.600,00 Kč bez DPH** na částku **2.646.595,12 Kč bez DPH**. Soupis víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

3.

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Zábřeh na 40. schůzi dne 26.11.2024 pod číslem usnesení 24/RM/40/OTS/6251.
3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V šumperku dne 27.11.2024

B




zhotovitel  
Radek Sedláček, jednatel

V Zábřehu dne 27.11.2024

27.11.2024

MĚSTO



objednatel  
město Zábřeh  
RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta



za správnost: Jitka Killarová

18.11.2024 - MVZB/59597/2024/OTB

VÍCEPRÁCE STŘECHA - bytový dům 28.ŘÍJNA 7, ZÁBŘEH

specifikace	MJ	počet MJ	cena/MJ	celkem
dmtz svod lakovaný PZn	bm	82	80	6560
svod pr. 120 lakovaný PZn	bm	82	450	36900
koleno pr. 120 lakovaný PZn	ks	24	445	10680
odskok pr. 120 lakovaný PZn	ks	6	410	2460
celkem bez DPH				<b>56600</b>

Ing. Jan Hořava

