

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. CES-393/2022

č. NEN N006/22/V00024957/002

Smluvní strany:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

IČO: 70883378

tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje

(dále jen "příkazce")

a

Ing. Václav Šroubek

se sídlem: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň

IČO: 04018737

DIČ:

tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

právní forma: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona na ŽL
vydaný Magistrátem města Plzně

(dále jen "příkazník")

I.

- 1) ČR – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje na straně jedné jako objednatel a společnost Bursík Holding, a. s. na straně druhé jako zhotovitel uzavřely dne 18. října 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „PS Sušice – rekonstrukce“, změna dokončené stavby v areálu PS Sušice, Nádražní 1298, Sušice, na pozemcích p. č. 1926/3, st. p. č. 3157, p. č. 1926/6, p. č. 2390/10, p. č. 2669, p. č. 2671, to vše v k. ú. 759601, Sušice nad Vltavou (dále jen „dílo“ a „smlouva o dílo“).
- 2) Ke smlouvě o dílo byl postupně uzavřen Dodatek č. 1 ze dne 17. ledna 2023, Dodatek č. 2 ze dne 30. března 2023, Dodatek č. 3 ze dne 25. října 2023 a Dodatek č. 4 ze dne 23. září 2024. Uzavřením Dodatků č. 1 – č. 4 byl prodloužen termín zhotovení díla do 20. prosince 2024 a zároveň došlo k navýšení ceny díla o objem nutných víceprací dle Změnových listů č. 1 – č. 4 odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- 3) V návaznosti na uzavření výše uvedené smlouvy o dílo smluvní strany uvedené v záhlaví tohoto Dodatku č. 1 uzavřely dne 18. října 2022 příkazní smlouvu za účelem zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP během provádění stavby „PS Sušice – rekonstrukce“ dle smlouvy o dílo. Touto příkazní smlouvou byl vymezen rozsah prací příkazníka a jeho finanční odměna za provedené práce dle příkazní smlouvy

II.

- 1) Z důvodu prodloužení termínu dokončení díla do 20. prosince 2024 došlo podstatným způsobem ke změně původně sjednaného rozsahu prací příkazníka dle příkazní smlouvy, a proto se příkazce a příkazník v souladu s čl. XIII, bod 13. 2 příkazní smlouvy dohodli na navýšení odměny příkazníka a změně příkazní smlouvy takto:

V čl. III (Odměna a platební podmínky), v bodu 3.1 smlouvy se z důvodu prodloužení doby provádění díla a změny rozsahu sjednaných prací příkazníka navýšuje celková odměna příkazníka, uvedená ve smlouvě, o 28.570,- Kč bez DPH, tj. o 34.569,70 Kč vč. DPH a v souvislosti s tímto navýšením odměny příkazníka se nahrazuje stávající druhý odstavec novým druhým odstavcem v tomto znění:

celková odměna bez DPH: 108.566,- Kč
výše DPH 21%: 22.798,86 Kč
celková odměna vč. DPH: 131.364,86 Kč

(slovy: stotřicetjedentisíctřistašedesátčtyřikorunčeských 86/100)“

- 2) Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění.

III.

- 1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Podpisem smluvních stran se tento Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4) Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je žádost příkazníka ze dne 16. října 2024.
- 5) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Plzni dne



příkazce
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

V Plzni dne



příkazník
Ing. Václav Šroubek