

Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

příkazce č. D202301027/2

v rámci akce:

„Rekonstrukce objektu URAN - TDS a KOORDINÁTOR STAVBY“

Článek I.

Smluvní strany

Příkazce:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec

zastoupené:

paní Mgr. Šárkou Prachařovou, náměstkyní primátora

ve věcech technických:

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

telefon:

485 243 111

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „příkazce“

Příkazník.

QM-4C, s.r.o.

se sídlem:

nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

zastoupený:

Alešem Bednářem, jednatelem

bankovní spojení:

IČO:

09686380

DIČ:

CZ09686380

Registrace: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 46185

dále jen „příkazník“

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“)

Článek II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Příkazní smlouvy č. DS202301027 ze dne 26. 6. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“).
2. Příkazce a příkazník se v souvislosti s dodatečným požadavkem příkazce na zajištění kolaudace stavby ve dvou dílčích samostatných řízeních (vyčleněním části stavby „Autobusové nádraží včetně vstupu“ do samostatného kaloudačního řízení) dohodli na navýšení objemu inženýrské činnosti k předání dokončené stavby a ke kolaudaci stavby dle čl. II, odst. 2.2, podrobněji vymezené v odst. 3.2. Smlouvy. V důsledku navýšení objemu inženýrské činnosti se smluvní strany dohodly na navýšení odměny za obstarání záležitostí sjednané v čl. VI odst.1 Smlouvy.

3. Změny dle Dodatku č. 2 budou realizovány v souladu se zněním Směrnice rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, čl. 7.12 : *V případě, kdy je nutné sjednat dodatek ke smlouvám, které byly uzavřené na základě „výjimky“, je nutné, aby bylo uzavření dodatku schváleno v radě městě. Vedoucí odboru je zodpovědný za to, že celková hodnota zakázky po součtu ceny původní smlouvy a všech dodatků, nepřekročí limit pro zakázky malého rozsahu.*

Článek III. Odměna za obstarání záležitostí

1. Vzhledem k navýšení objemu inženýrské činnosti k předání dokončené stavby a ke kolaudaci stavby **se navýšuje odměna za inženýrskou činnost ke kolaudaci stavby a tím i celková odměna příkazníka o 39.200 Kč bez DPH.** Celková výše odměny za veškerou činnost příkazníka nově činí:

Vykonávaná činnost	Cena za předpokládaný objem služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Zajištění činnosti TDS	1.002.910,00	210.611,10	1.213.521,10
Inženýrská činnost ke kolaudaci stavby (dvě dílčí řízení)	79.200,00	16.632,00	95.832,00
Zajištění činnosti koordinátora stavby	585.688,00	122.994,48	708.682,48
Celková cena	1.667.798,00	350.237,58	2.018.035,58

Článek IV. Platební podmínky

1. Ustanovení třetí odrážky v čl. VII. odst. 1 Smlouvy se v souvislosti s rozšířením plnění v části plnění inženýrské činnosti k dokončení stavby mění a nově platební podmínky zní takto:
- „ - plnění inženýrské činnosti k dokončení stavby - fakturováno jednorázově po vydání obou kolaudačních rozhodnutí“.

Článek V. Doložky

1. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 2 Smlouvy, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4. Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy může být změněn pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemných číslovaných dodatků.
4. Veškeré spory, které mezi smluvními stranami vzniknou v souvislosti s realizací tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží příkazce a dva (2) příkazník.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku č. 2 Smlouvy své podpisy.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
8. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1242/2024 ze dne 5. 11. 2024.

V Liberci dne

Za příkazce:



Mgr. Sárka Prachařová
náměstkyně primátora

V dne

Za příkazníka:



Aleš Bednář
jednatel

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec1

V Liberci dne 29.10.2024

Věc**Rekonstrukce objektu URAN – TDS a Koordinátor stavby****Žádost o cenový Dodatek č. 2**

Dovolujeme si Vás požádat o Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. D202301027 z důvodu, že dojde k rozšíření objemu inženýrské činnosti na předmětné zakázce. V Dodatku č. 1 byla kalkulována inženýrská činnost ke kolaudaci stavby a bylo při této kalkulaci vycházeno z požadavku zaopatření jedné kolaudace stavby jako jednoho celku. Nově bude provedena kolaudace na dvě části, a to na část „Autobusové nádraží včetně vstupu“ a na část hlavního objektu „Uran“.

Níže si dovoluujeme předložit cenovou nabídku zahrnující Celkovou výši odměny, vč. 2% slevy za druhou kolaudaci z původní ceny za IČ, dle Dodatku č. 1 s navýšením inženýrské činnosti.

Celková výše odměny za veškerou činnost Příkazníka nově činní:

Vykonávaná činnost	Cena a předpokládaný objem služeb v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	Cena celkem včetně DPH
Zajištění činnosti TDS	1.002.910,00	210.611,10	1.213.521,10 Kč
Inženýrská činnost ke kolaudaci stavby	79.200,00	16.632,00	95.832,00
Zajištění činnosti koordinátora stavby	585.688,00	122.994,48	708.682,48
Celkem	1.667.798,00	350.237,58	2.018.035,58

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Aleš Rožec

Obchodní ředitel, jednatel QM-4C, s.r.o.