

DODATEK Č. 2
k
SMLOUVA O DÍLO

„BČOV – oprava dosazovací nádrže DN 35“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: _____

č. účtu: _____

telefon: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel: Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.

sídlo/místo podnikání: Sečská 570, 53821 Slatiňany

společnost je zapsána v OR, vedeném KS v Hradci Králové, vl. 83C

zastoupena Mgr. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

IČO: 00655261

DIČ: CZ00655261

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

telefon: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Mgr. David Dohnal, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Uzavírají mezi sebou dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo, kterým se mění:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.7.2024

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 14.2.2025

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 stejnopis pro zhotovitele.



V Pardubicích dne

V Slatiňanech dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
28.11.2024 08:29:39

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**Mgr. David
Dohnal**

Podpsal Mgr. David Dohnal
DN: cn=Mgr. David Dohnal, c=CZ,
o=Stavební huť Slatiňany, ou=1,
mail=dohnal@stavebni-hut.eu
Datum: 2024.11.27 20:59:44 +01'00'

Mgr. David Dohnal

Jednatel společnosti

Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.