

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) –
Praha-Výstaviště (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted], ředitelem Stavební správy západ, na základě

Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3747/2022-TOV**

ISPROFOND: 5113720006

a

Společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spoj. spol. „[redacted]“

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva

Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva

Společník: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 11 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 41, 51, 61, 62, 68 a 69 (dále jen „ZL“).

- a) U **ZL č. 41 a části ZL č. 51** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 4** Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED]

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 41	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 51	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- b) U **ZL č. 69** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] a méněpráce v celkové výši [REDACTED]. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 69 činí [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o cca 0,03 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 69	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- c) U **části ZL č. 51, 68 a ZL č. 62** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6 ZZVZ**.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 51, 62 a 68 činí [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o cca 0,12 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 51	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 62	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 68	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- d) U **ZL č. 61** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ**.
Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 61	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- e) U **části ZL č. 68** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 100 odst. 1 ZZVZ**.
Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 68	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 41, 51, 61, 62, 68 a 69 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 41

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 41

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 51

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 51

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 61

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 61

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 62

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 62

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 68

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 68

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 69

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 69

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 2

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 3

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 4

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 5

3 789 036 696,15 Kč bez DPH

56 978 771,67 Kč bez DPH

28 110 980,73 Kč bez DPH

20 388 858,89 Kč bez DPH

7 331 500,68 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 6	11 004 902,55 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 7	0,00 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 8	28 303 921,14 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 9	26 369 052,53 Kč bez DPH
haléřové vyrovnání z důvodu ASPE	0,02 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 10	69 489 390,04 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 11	9 047 568,66 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11 činí	<u>4 046 061 643,06 Kč bez DPH</u>

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 11, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 11 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 11 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 11, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 11 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 11 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění*
platné ke dni podpisu Dodatku č. 11

V Praze

V Praze
za společnost „TBR + OHA + EŽ – BUBNY“

02.12.2024 07:50
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:
28.11.2024 12:39:53

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:
28.11.2024 09:43:14

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Brně


ŽS
28.11.2024 08:31:03

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.


Digitální podpis:
28.11.2024.08:45:40

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

V Praze


Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.28
08:17:01 +01'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.


Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.27
16:16:36 +01'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	ZL 4,11,14,16,18,23,24,25,26,28	ZL 27	ZL 15,20,21,30	Zařizovací předměty	ZL 22	ZL 13, 17, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 49 a 50	ZL 19, 54, 55, 57, 58 a 60	Valorizace	ZL 41, 51, 61, 62, 68, 69	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17										9 047 568,66	4 046 061 643,06
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]											Cena typu objektu [Kč]
PS 01-01-11	Praha-Bubny - SZZ	SŽ												
PS 91-01-52	Praha-Bubny. úprava CDP Praha	SŽ												
PS 01-02-01	ŽST Praha-Bubny. místní kabelizace	SŽ												
PS 01-02-02	zast. Praha-Bubny. rozhlasové zařízení	SŽ												
PS 01-02-03	zast. Praha-Bubny. telefonní zapojovač	SŽ												
PS 01-02-04	ŽST Praha-Bubny. kamerový systém	SŽ												
PS 01-02-05	zast. Praha-Bubny. EZS	SŽ												
PS 01-02-06	SpS Bubny. ZPDP	SŽ												
PS 01-02-07	SpS Bubny. kamerový systém	SŽ												
PS 01-02-08	ŽST Praha-Bubny. informační zařízení	SŽ												
PS 01-02-09	ŽST Praha-Bubny. sdělovací zařízení	SŽ												
PS 01-02-10	ŽST Praha-Bubny. ZPDP	SŽ												
PS 03-02-01	zast. Praha-Výstaviště. rozhlasové zařízení	SŽ												
PS 03-02-02	zast. Praha-Výstaviště. kamerový systém	SŽ												
PS 03-02-03	zast. Praha-Výstaviště. EZS	SŽ												
PS 03-02-04	Zast. Praha-Výstaviště. informační zařízení	SŽ												
PS 03-02-05	zast. Praha-Výstaviště. sdělovací zařízení	SŽ												
PS 03-02-10	zast. Praha-Výstaviště. ZPDP	SŽ												
PS 52-02-01	Praha-Bubny - Praha-Holešovice. DOK a TK	SŽ												
PS 91-02-01	Praha-Bubny - Praha-Dejvice. DOK a TK	SŽ												
PS 91-02-02	Praha Masarvkovo Nádraží - Praha-Bubny. DOK a TK	SŽ												
PS 91-02-03	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště. úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	SŽ												
PS 91-02-05	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště. přenosový systém	SŽ												
PS 91-02-06	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště. GSM-R	SŽ												
PS 91-02-07	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště. DOTS ŽDC	SŽ												
PS 91-02-08	CDP Praha. vybavení dispečerského sálu	SŽ												
PS 01-03-11	SpS Praha-Bubny. DRT	SŽ												
PS 01-03-12	ŽST Praha-Bubny. DRT	SŽ												
PS 01-03-41	Praha-Bubny. SpS 3kV-DC. steinosměrná část	SŽ												
PS 01-03-42	Praha-Bubny. SpS 3kV-DC. vlastní spotřeba	SŽ												
PS 01-03-43	Praha-Bubny. SpS 3kV-DC. vazba napáječů	SŽ												
PS 01-03-52.1	ŽST Praha-Bubny. NTS 22kV. technologie	SŽ												
PS 01-03-52.2	ŽST Praha-Bubny. ZZEE	SŽ												
PS 01-03-61	ŽST Praha-Bubny. STS 6kV 50Hz. technologie	SŽ												
PS 03-03-11	zast. Praha-Výstaviště. DRT	SŽ												
PS 03-03-52	zast. Praha - Výstaviště. TS 22 / 0.4 kV. technologie. část SŽ	SŽ												
PS 03-03-53	zast. Praha - Výstaviště. TS 22 / 0.4 kV. vlastní spotřeba	SŽ												
PS 91-03-11	ED Praha Křenovka. doplnění DRT	SŽ												
PS 01-04-11	ŽST Praha-Bubny. osobní výtahy	SŽ												
PS 01-04-21	ŽST Praha-Bubny. eskalátory	SŽ												
PS 03-04-11	zastávka Praha-Výstaviště. osobní výtahy	SŽ												
SO 90-90.1	Likvidace odpadů včetně doprav - WP1	SŽ												
SO 90-90.2	Likvidace odpadů včetně doprav - WP2	SŽ												
SO 90-90.3	Likvidace odpadů včetně doprav - podchod pod provizorní koleji	SŽ-DOTACE												
SO 90-90.4	Likvidace odpadů včetně doprav - WP4	SŽ												
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ												
SO 98-98.1	Všeobecný objekt	OSTATNÍ												
SO 01-10-01	Praha-Bubny. železniční svršek	SŽ												
SO 01-10-01.1	Praha-Bubny. železniční svršek - provizorní koleji	SŽ												
SO 02-10-01	TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště. železniční svršek	SŽ												
SO 03-10-01	Praha-Výstaviště. železniční svršek	SŽ												
SO 04-10-01	TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice. železniční svršek	SŽ												
SO 52-10-01	TÚ Praha-Bubny - Stromovka. železniční svršek	SŽ												
SO 91-14-01	Výstroj a značení trati	SŽ												
SO 01-11-01	Praha-Bubny. železniční spodek	SŽ												
SO 01-11-01.1	Praha-Bubny. železniční spodek - provizorní koleji	SŽ												
SO 01-11-01.2	Praha-Bubny. železniční spodek - podchod pod provizorní koleji	SŽ-DOTACE												
SO 02-11-01	TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště. železniční spodek	SŽ												
SO 03-11-01	Praha-Výstaviště. železniční spodek	SŽ												
SO 04-11-01	TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice. železniční spodek	SŽ												
SO 52-11-01	TÚ Praha-Bubny - Stromovka. železniční spodek	SŽ												
SO 02-27-01	Protihluková stěna km 0.630 - 1.205	SŽ												
SO 01-12-01.0	Praha-Bubny. nástupiště architektonicko - stavební řešení	SŽ												
SO 03-12-01	Praha-Výstaviště. nástupiště	SŽ												

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	ZL 4,11,14,16,18,23,24,25,26,28	ZL 27	ZL 15,20,21,30	Zařizovací předměty	ZL 22	ZL 13, 17, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 49 a 50	ZL 19, 54, 55, 57, 58 a 60	Valorizace	ZL 41, 51, 61, 62, 68, 69	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17										9 047 568,66	4 046 061 643,06
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]											Cena typu objektů [Kč]
SO 02-13-01	Přjezd v ev. km 0.767 - zrušení	SZ												
SO 01-20-01	Železniční most v km 411.688 (Bubenské nábreží) - Přivednutí	SZ												
SO 01-20-02	Železniční most v km 0.450	SZ												
SO 01-20-03	Železniční most v km 412.120	SZ												
SO 02-20-01	Železniční most v km 0.900	SZ												
SO 02-20-02	Železniční most v ev. km 1.120 - zrušení	SZ												
SO 03-23-01	Opěrné zdi v km 1.223 - 1.341	SZ												
SO 03-24-01	Zárubní zdi km 1.322-1.445	SZ												
SO 03-28-01	Lávka pro pěší v km 1.400	OSTATNÍ												
SO 03-28-02	Úprava zdi Královské obory	OSTATNÍ												
SO 52-22-01	Silniční most v km 412.639 (ul. Železničářů) - úprava ochranných sítí TV	OSTATNÍ												
SO 01-53-01.1	Přeložka potrubní pošt v trubní část	OSTATNÍ												
SO 01-53-01.2	Přeložka potrubní pošt v doprovodný kabel	OSTATNÍ												
SO 01-54-31	Definitivní VO přjezdové komunikace km cca 0.4	OSTATNÍ												
SO 02-53-02	Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Bubenská - Střoňická	OSTATNÍ												
SO 02-53-04	Přeložka sděl. vedení Dial Telecom ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště	OSTATNÍ												
SO 02-53-05	Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště	OSTATNÍ												
SO 02-53-06	Ochrana sděl. vedení MV ČR ve Stromovce	OSTATNÍ												
SO 02-54-30	Provozovní přeložky VO Bubenská - Střoňická	OSTATNÍ												
SO 02-54-31	Definitivní přeložky VO Bubenská - Střoňická	OSTATNÍ												
SO 02-54-32	Osvětlení podjezdu Bubenská	OSTATNÍ												
SO 02-54-33	Osvětlení podjezdu Dukelských hrdinů	OSTATNÍ												
SO 02-54-34	Přeložky VO Dukelských hrdinů	OSTATNÍ												
SO 02-54-35	Přeložky VO Střoňická	OSTATNÍ												
SO 02-54-40	TT Dukelských hrdinů, úprava TV	OSTATNÍ												
SO 02-54-41	TT Dukelských hrdinů, přeložky kabelů DP	OSTATNÍ												
SO 02-54-42	TT Dukelských hrdinů, elektrické ovládání a vytápění výměn	OSTATNÍ												
SO 03-54-30	Osvětlení pěších cest v okolí zast. Praha-Výstaviště	OSTATNÍ												
SO 52-54-30	Přeložky VO Železničářů	OSTATNÍ												
SO 01-50-03	Kanalizační přípoika koleji	SZ												
SO 01-50-04	Společná kanalizace, Praha-Bubny	SZ												
SO 01-50-05	Dešťová kanalizace, Praha-Bubny	SZ												
SO 01-50-05.1	Ražené objekty pro kanalizaci, Praha-Bubny	SZ												
SO 01-50-05.2	Dešťová kanalizace, Praha-Bubny - odvodnění podchodu (š3.1 - š3)	SZ-DOTACE												
SO 01-51-01.1	Vodovod DN 150, Praha-Bubny - veřejná část	SZ												
SO 01-51-01.2	Vodovod DN 150, Praha-Bubny - veřejná část	OSTATNÍ												
SO 01-51-02	Vodovodní přípoika, Praha-Bubny	SZ												
SO 02-50-01	Likvidace dešťových vod, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	SZ												
SO 02-50-02	Odvodnění estakád, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	SZ												
SO 02-50-03	Odvodnění komunikací, ul. Bubenská	OSTATNÍ												
SO 02-51-01	Přeložka vodovodu DN 200, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	OSTATNÍ												
SO 02-51-02	Suchovod	SZ												
SO 02-52-01	Přeložka plynovodu STL PE dn160, km cca 0.820	OSTATNÍ												
SO 02-52-02	Přeložka plynovodu STL PE dn225, km cca 1.160	OSTATNÍ												
SO 02-55-01	Zrušení stávajícího parovodu DN200, km cca 0.820	OSTATNÍ												
SO 02-55-02	Dočasná úprava horkovodu 2xDN250, km cca 1.100	OSTATNÍ												
SO 02-55-03	Dočasná úprava kanálu pro horkovod, km cca 1.100	OSTATNÍ												
SO 03-50-01	Kanalizační přípoika jednotná, Praha-Výstaviště	SZ												
SO 03-50-02	Kanalizační přípoika dešťová, Praha-Výstaviště	SZ												
SO 03-50-03	Odvodnění komunikací, ul. Dukelských hrdinů	OSTATNÍ												
SO 03-51-01	Vodovodní přípoika, Praha-Výstaviště	SZ												
SO 52-50-01	Kanalizační přípoika koleji, Praha-Bubny - Stromovka	SZ												
SO 01-30-01	Přjezdová komunikace Praha-Bubny	SZ												
SO 01-30-02	Chodník Praha-Bubny - Prefa schodiště, pref. lavice	OSTATNÍ												
SO 01-30-03	Přjezdová komunikace BTS Bubny	SZ												
SO 02-30-01	Přjezdová komunikace Spínací stanice	SZ												
SO 02-30-02	Přeložka ul. Bubenské	OSTATNÍ												
SO 02-30-03	Úprava komunikací OMNIPOL	OSTATNÍ												
SO 02-30-04	Provozovní mlatová cesta Střoňická	OSTATNÍ												
SO 03-30-01	Úprava komunikací Praha-Výstaviště	OSTATNÍ												
SO 03-30-01.1	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, opěrné zdi	OSTATNÍ												
SO 03-30-01.2	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, dělicí stěna	OSTATNÍ												
SO 03-30-02	Chodník Praha-Výstaviště	OSTATNÍ												
SO 03-30-03	Chodník Stromovka	OSTATNÍ												
SO 91-83-01	Kácení zeleně	SZ												
SO 91-83-02	Sadové úpravy	OSTATNÍ												

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	ZL 4,11,14,16, 18,23,24,25,26,28	ZL 27	ZL 15,20,21,30	Zařizovací předměty	ZL 22	ZL 13, 17, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 49 a 50	ZL 19, 54, 55, 57, 58 a 60	Valorizace	ZL 41, 51, 61, 62, 68, 69	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17										9 047 568,66	4 046 061 643,06
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]											Cena typu objektů [Kč]
SO 91-83-02.1	ŽST Praha-Bubny. sadové úprav	OSTATNÍ												
SO 91-83-02.2	Zast. Praha-Výstaviště. sadové úprav	OSTATNÍ												
SO 01-40-01	Praha - Bubny. sdružené kabelové trasv	SŽ												
SO 02-40-01	TU Praha - Bubny - Praha - Výstaviště. sdružené kabelové trasv	SŽ												
SO 03-40-01	Praha - Výstaviště. sdružené kabelové trasv	SŽ												
SO 52-40-01	TU Praha - Bubny - Stromovka. sdružené kabelové trasv	SŽ												
SO 01-61-01.0.1	ŽST Praha-Bubny. stavební řešení - způsobilé nákladv	SŽ												
SO 01-61-01.0.2	ŽST Praha-Bubny. stavební řešení - nezpůsobilé nákladv	SŽ												
SO 01-61-01.0.3	ŽST Praha-Bubny. zařizovací předmětv	SŽ-OR PRAHA												
SO 01-61-01.1	ŽST Praha-Bubny. doplňkové konstrukce a stavební výrobkv	SŽ												
SO 01-61-01.3	Praha-Bubny. vytápění a chlazení	SŽ												
SO 01-61-01.4	ŽST Praha-Bubny. VZT	SŽ												
SO 01-61-01.5	Praha-Bubny. ZTI	SŽ												
SO 01-61-01.6	Praha-Bubny. vnitřní rozvody NN a osvětlení	SŽ												
SO 01-61-01.7	Praha-Bubny. vnitřní rozvodv slaboproud	SŽ												
SO 01-61-01.8	Praha-Bubny. hromosvod a uzemnění	SŽ												
SO 01-61-01.9	Praha-Bubny. MaR	SŽ												
SO 01-62-01.0	ŽST Praha-Bubny. zastřešení. architektonicko - stavební řešení +	SŽ												
SO 01-64-01	ŽST Praha-Bubny. orientační svstém	SŽ												
SO 01-65-01	Praha-Bubny. demolice	SŽ												
SO 01-66-01	ŽST Praha-Bubny - drobná architektura	SŽ												
SO 02-65-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště. demolice	SŽ												
SO 02-66-01	Oplocení areálu Omnipol	OSTATNÍ												
SO 02-66-02	Oplocení autobazaru	OSTATNÍ												
SO 03-61-01.1	zast. Praha-Výstaviště. stavební řešení	SŽ												
SO 03-61-01.1.1	zast. Praha-Výstaviště. zařizovací předmětv	SŽ-OR PRAHA												
SO 03-61-01.2	zast. Praha-Výstaviště. konstrukční část	SŽ												
SO 03-61-01.3	zast. Praha-Výstaviště. pomocné kce	SŽ												
SO 03-61-01.4	zast. Praha-Výstaviště. VZT a chlazení	SŽ												
SO 03-61-01.5	Praha-Výstaviště. ZTI	SŽ												
SO 03-61-01.6	Praha-Výstaviště. vnitřní rozvody NN a osvětlení	SŽ												
SO 03-61-01.8	Praha-Výstaviště. hromosvod a uzemnění	SŽ												
SO 03-62-01	zast. Praha-Výstaviště. zastřešení	SŽ												
SO 03-64-01	zast. Praha-Výstaviště. orientační svstém	SŽ												
SO 03-66-01	zast. Praha-Výstaviště - drobná architektura	SŽ												
SO 01-71-01	Praha-Bubny. TV	SŽ												
SO 01-71-02	Praha-Bubny. připojení SpS na TV	SŽ												
SO 01-71-04.1	Praha-Bubny. atypické konstrukce TV. zárubní zeď u el. dělení	SŽ												
SO 01-71-04.2	Praha-Bubny. atypické konstrukce TV. založení trakčního stožáru 12N	SŽ												
SO 01-71-04.3	Praha-Bubny. atypické konstrukce TV. sdružené podpěrv pro trakci a	SŽ												
SO 02-71-01	Praha-Bubny - Praha-Dejvice. příprava na elektrizaci	SŽ												
SO 52-71-01	Praha-Bubny - Stromovka. TV	SŽ												
SO 02-73-01.1	Spinací stanice Bubny. Architektonicko-stavební řešení	SŽ												
SO 02-73-01.2	Spinací stanice Bubny. Stavebně-konstrukční řešení	SŽ												
SO 02-73-01.4	SpS Bubny. VZT a chlazení	SŽ												
SO 02-73-01.5	SpS Bubny. ZTI	SŽ												
SO 02-73-01.6	SpS Bubny. vnitřní rozvody NN a osvětlení	SŽ												
SO 02-73-01.8	SpS Bubny. hromosvod a uzemnění	SŽ												
SO 01-74-01	ŽST Praha - Bubny. EOV	SŽ												
SO 03-74-01	Zast. Praha - Výstaviště. EOV	SŽ												
SO 01-76-01	Praha-Bubny. úprava venkovního rozvodu nn osvětlení	SŽ												
SO 01-76-02	Zast. Praha-Výstaviště. přípoika nn pro výtahv a eskalátorv	SŽ												
SO 01-76-03	Praha-Bubny. osvětlení nástupišť	SŽ												
SO 01-76-04	Praha-Bubny. dálkové ovládání úsekových odpoiovačů	SŽ												
SO 01-76-05	Praha-Bubny. světelná návěst	SŽ												
SO 01-76-06	Praha-Bubny. přípoika nn pro BTS Bubny	SŽ												
SO 02-76-01	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště. osvětlení na mostech	SŽ												
SO 02-76-02	Praha Bubny - Praha Výstaviště. magistralní rozvod 22kV	SŽ												
SO 03-76-01	Zast. Praha-Výstaviště. přípoika nn pro výtahv a eskalátorv	SŽ												
SO 03-76-02	Praha-Výstaviště. osvětlení nástupišť	SŽ												
SO 03-76-03	Praha-Výstaviště. přípoika nn pro BTS Stromovka	SŽ												
SO 52-76-01	Praha-Holešovice - Praha-Bubny. kabelová rozvod vn 6kV 50Hz	SŽ												
SO 01-77-01	Praha-Bubny. ukoleinění	SŽ												
SO 52-77-01	Praha-Bubny - Stromovka. ukoleinění	SŽ												
SO 01-78-81	Praha-Bubny. SpS 3kV-DC. vnější uzemnění	SŽ												
Dělení majetku:														
SŽ	Budoucí majitel SŽ [Kč]													
SŽ-DOTACE	Budoucí majitel SŽ-DOTACE [Kč]													
SŽ-OR PRAHA	Budoucí majitel SŽ-OR PRAHA [Kč]													
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]													
	Kontrolní součet [Kč]	3 789 036 696,17											9 047 568,66	4 046 061 643,06

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 28.11.2024 13:01:20.380

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 27.11.2024 16:16:36

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 28.11.2024 13:01:20.380

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:16:21

Platný do: 14.06.2026 06:16:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 28.11.2024 08:17:01

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 28.11.2024 08:17:02.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 28.11.2024 08:17:02.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:09:21

Platný do: 14.06.2026 06:09:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 28.11.2024 08:31:03

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 28.11.2024 08:31:46.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 28.11.2024 08:31:46.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 15.10.2024 10:21:21

Platný do: 04.11.2025 10:21:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 28.11.2024 08:45:40

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 28.11.2024 08:46:29.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 28.11.2024 08:46:29.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 12.01.2022 12:01:22

Platný do: 31.01.2025 12:01:22

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 28.11.2024 09:43:14

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 28.11.2024 09:43:15.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 28.11.2024 09:43:15.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 29.06.2023 14:12:41

Platný do: 18.07.2026 14:12:41

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 28.11.2024 12:39:53

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 28.11.2024 12:39:55.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 28.11.2024 12:39:55.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 12.05.2023 07:43:28

Platný do: 31.05.2026 07:43:28

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5147710

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 23cc9699-a592-44e6-bd29-9671d1c27df3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:


System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2024 13:01:22

Hash komponenty: 60b143bfd5348a217743613e7549c8a06adda4b1e344822a8a778ba49a119241

Hashovací funkce: sha256Hex



eb3a8475-3458-499c-b267-4c305e6e9bf6