

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 151/2024

„Vybudování parku v lokalitě Za zámkem”

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
zastoupený: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Pavel Král, vedoucí odboru investic

bankovní spojení: 2627181/0100
IČ: 00238309
DIČ: CZ00238309

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ZAHRADNICKÝ SERVIS s.r.o.**
se sídlem: Boleslavská 1085, 294 01 Bakov nad Jizerou
zastoupený: Pavlem Svatuškou
ve věcech technických oprávněn jednat: Pavel Svatuška

bankovní spojení: 498235359/0800
IČ: 28971396
DIČ: CZ28971396

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, která byla uzavřena dne 24. 5. 2024, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

Článek II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění o jeden měsíc. Strany se dále dohodly, že rozsah Díla (předmět Díla) blíže specifikovaný Smlouvou, zejména pak v čl. 2 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu 1. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu Díla) blíže specifikovaném Smlouvou, zejména pak v čl. 1 Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále také jako „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu 1. Podrobný a úplný rozsah předmětu Díla je specifikován ve výkazu výměr a zadávací dokumentaci modifikovaných Změnovým listem 1.
2. V článku IV. smlouvy se odst. 4.1. nahrazuje tímto zněním:
Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu od 1. 6. 2024 do 30. 11. 2024. Ke dni termínu zahájení dojde k písemnému předání stavenišť. Prodloužení termínu plnění se týká pouze výsadby stromů, a to z těchto důvodů: zpoždění dodávky rostlinného materiálu z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

3. V článku V. smlouvy se odst. 5.1. nahrazuje tímto zněním:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	1 537 592,00 Kč
DPH (21 %):	322 894,32 Kč
cena včetně DPH	1 860 486,32Kč

(slovy: jeden milion osm set šedesát tisíc čtyři sta osmdesát šest korun a třicet dva haléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek
6. Souhlas s uzavřením tohoto dodatku dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 1218/2024 ze dne 25. 11. 2024.

V Mnichově Hradišti dne 26. 11. 2024

V Bakově nad Jizerou dne 26. 11. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Plíhal, starosta

.....
Pavel Svatuška, jednatel