

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/15270 Ostopovice, ul. Lípová

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 430 05 560
sp. zn. B1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupena [redacted] úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava a

[redacted] úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- prodloužení termínu plnění z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
- vzhledem k tomu, že je nutno práce provést jako celek, není možno ponechat uzavřenou komunikaci v zimním období, dochází i k posunu termínu zahájení stavebních prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od doručení výzvy objednatele

Dokončení a předání stavby (včetně VDZ plastem)

do 30. 06. 2025

Předání a převzetí díla

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 3 Smlouvy, které se mění a nově zní:

3. Zhotovitel zahájí stavební práce na základě písemné výzvy objednatele doručené minimálně 15 dnů před termínem požadovaného zahájení stavebních prací. Výzva bude zaslána zhotoviteli datovou schránkou, nebo mailem na adresu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

V Brně, dne 29.11.2024

V Brně, dne 2.12.2024



PORR a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel



PORR a.s.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU
