

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 33/ORM/2024
ze dne 12.08.2024 ve znění dodatku č. 1-3

č. objednatele: 33/ORM/2024
č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 4“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Zateplení objektu čp. 447-449, V Peklovcích, Vysoké Mýto“

uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: TOMIreko a. s.

Sídlo společnosti: Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva

Milanem Šťastným, členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Michal Klímeš, ředitel společnosti

(tel.: xxx, e-mail: klimes@tomireko.cz)

Ing. xxx, vedoucí přípravy staveb

(tel.: xxx, e-mail: vecera@tomireko.cz)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 2174012369/0800

IČ: 28359216

DIČ: CZ28359216

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka č. 28149.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo ze dne 12.08.2024 ve znění dodatku č. 1-3 (dále jen „smlouva“) spočívající
v provedení stavebních prací na akci „Zateplení objektu čp. 447-449, V Peklovcích, Vysoké
Mýto“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností B K N , spol. s r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

3.1 Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do **125 dnů** od podpisu smlouvy o dílo.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání stavby.

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	7.769.586,73 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	8.111.762,17 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	8.339.953,18 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH	8.767.063,44Kč
DPH 12 %	1.052.047,61 Kč
Cena celkem vč. 12 % DPH	9.819.111,05 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.41. až 11.47., které zní takto

11.41. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 33/ORM/2024 ze dne 12.08.2024 ve znění dodatku č. 1-3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a nemění se.

11.42. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.43. Je-li dodatek č. 4 uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.

V případě elektronické podoby dodatku se dodatek č. 4 vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

11.44. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 20.11.2024 usnesením č. 714/24.

11.45. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 4 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.46. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 4 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.47. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 4 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Přílohy:

Příloha č. 1 – ZL č. 6 - 8 a jeho rekapitulace

Ve Vysokém Mýtě dne 29.11.2024

V Třebíči dne 29.11.2024

za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:

Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva