

III Plán výluk na měsíc:			Leden 2025															ST Ústí nad Labem																														
č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	1.týden					2.týden					3.týden					4.týden					5.týden					POZNÁMKY																
		úsek	kolej	NTV	ZZ		30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	výkon	mechanizace					
trať č. 503																																																
1	72 D 30 023	Štětí + Štětí - Liběchov	liché +1	jen TK	PZZ	7:00 - 14:00																																				P		odstranění prostu, CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N	sekačka			
2	72 C 30 023	Liběchov - Štětí + Štětí	2 + sudé	jen TK	PZZ	7:00 - 14:00																																						P		odstranění prostu, CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N	sekačka	
3	72 N 30 608	Sebuzín	sudé	ANO	-	7:00 - 14:00																P	P	P																						rizikové kácení stromů	jeřábek ŽDJ	
4	72 A 30 721	Ústí n. L. Střekov - V. Březno	2	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																						P	P	P	P	P															odstranění porostu, kácení stromů, svaz dřevní hmoty - N+N, STRIX	UTS60
5	72 A 30 911	Boletice n. L. - V. Březno	1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																														P	P	P	P	P					odstranění porostu, kácení stromů, svaz dřevní hmoty - N+N, STRIX	UTS60		
6	73021 A	Děčín východ - vlečka Loubí	91	NE	-	7:00 - 15:00																PB	PB	PB																						odstranění porostu, čištění příkopů	UTS60	
trať č. 527																																																
7	72 A 34 321	Roudnice n.L. - Hrobce	2	ANO	-	7:00 - 15:00																																									strojní odstranění porostu - N+N	MHS
8	73022 A	Hrobce + Hrobce - Roudnice n.L.	záhlaví+ zhlaví + 1	ANO	-	7:00 - 15:00																																									strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 2, 3, 4 - N+N	MHS
9	73022 B	Roudnice n.L. - Hrobce + Hrobce	2 + záhlaví+ zhlaví	ANO	-	7:00 - 15:00																																									strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 1, 5, 6 - N+N	MHS
10	73022 C	Hrobce	5	ANO	-	7:00 - 15:00																																									strojní odstranění porostu - N+N	MHS
11	73022 D	Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce	1 + záhlaví + zhlaví	ANO	-	7:00 - 16:00																																									strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 14, 16, 17 - N+N	MHS
12	72 C 34 664	Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O.	zhlaví + záhlaví + 2	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																									strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 12, 13, 20 - N+N, oprava PHS Hrobce - 8x - JATOMA	MHS
13	73022 E	Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. - Hrobce	část záhlaví + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00																																									strojní odstranění porostu - N+N	MHS
14	73022 F	Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O.	2 + část záhlaví	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00																																									strojní odstranění porostu - N+N	MHS
15	73022 G	Bohušovice n.O.	-	liché	PZZ	7:00 - 10:00																																									strojní odstranění porostu v záhlaví - N+N	MHS
16	73022 H			sudé	PZZ	7:00 - 10:00																																									strojní odstranění porostu v záhlaví - N+N	MHS
17	73023 A	Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih	2	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																								P	P																strojní odstranění porostu	sekačka
18	73068 A	Děčín hl.n.	101, 1a - v.č. 400	NE	-	8:00 - 14:00																																									výměna srdcovky výh.č. 400, svařování 4 sv. UIC	
trať č. 504																																																
19	73024 A	Ústí n. L. západ	1 - 9	ANO	-	22:00 - 4:20																○	○	○																							montáž/demontáž trakčních bran, tažení směrových lan, převěs TV	
20	73024 A1			ANO	-	20:20 - 4:20																																									montáž TV	
21	73024 B			ANO	-	23:10 - 4:20																																									montáž TV	
22	73025 A	Chabařovice - Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ	1 + záhlaví	ANO	-	7:00 - 15:00																	P																								odstranění porostu	
23	73025 B	Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Chabařovice	52 + 2	ANO	-	7:00 - 15:00																	P	P	P																						odstranění porostu	

Zpracováno: 14.11.2024

- Legenda:
- S - svařování
 - N - navařování
 - L - lepení
 - A - podbíjení - automat
 - B - odstranění blátivých míst
 - P - odstranění porostu
 - CBV - cyklické broušení výhybek

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5175013

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4cf72844-2233-481c-a2c6-53075d0b7e5d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2024 12:42:21

Hash komponenty: 2b017d1ccf42bd1f80ee44efbce80d0fd294af9c4ba1f8e62e65fd92b1651ed8

Hashovací funkce: sha256Hex



e524429e-8cc7-438d-801b-3b7005f66d79