

Změnový list č. 2

Předmět díla:	III/19363 Domažlice - Benešova ul. - rekonstrukce			
Objekt:	SO 102a - MK, parkovací plochy, SO 102b - Chodníky, SO 103 - Parkovací plocha u KB, SO 104 - Plocha pro kontejnery u KB			
Objednatel:	Město Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
TDS:	*****			
Projektant:	*****			
Popis změny: Méněpráce: SO 102a; SO 102b a SO 103 - na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby Vícepráce: SO 102a; SO 102b; SO 103 a SO 104 - na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena podle odst. 4 a 6 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy v SD, zápisy z KD, zaměření skutečného provedení, výsledky zkoušek zhutnění		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH - NEUZNATELNÉ NÁKLADY (SO 102a, SO 103, SO 104)		10 813,85 Kč	
	náklady na změnu bez DPH - UZNATELNÉ NÁKLADY (SO 102b)		-14 276,05 Kč	
	náklady na změnu bez DPH - CELKEM		-3 462,20 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	-727,06 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-4 189,26 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		6 227 929,70 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		6 390 366,09 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		6 386 903,89 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		7 728 153,71 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH - NEUZNATELNÉ NÁKLADY (SO 102a, SO 103, SO 104)	-50 749,05 Kč	-3 462,20 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Méněpráce celkem bez DPH - UZNATELNÉ NÁKLADY (SO 102b)	-78 665,05 Kč		
	Vícepráce celkem bez DPH - NEUZNATELNÉ NÁKLADY (SO 102a, SO 103, SO 104)	61 562,90 Kč		
	Vícepráce celkem bez DPH - UZNATELNÉ NÁKLADY (SO 102b)	64 389,00 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0,58	0,00 Kč	
	Koeficient "K" dle SOD - UZNATELNÉ NÁKLADY	0,58	0,00 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: *****			
	TDS: *****			
	Projektant:*****			
	Objednatel: *****			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2; geodetické zaměření stavby.			

