

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202418

uzavřené dne 30.09.2024

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen "NOZ")

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Jana Králíková, pracovnice Odboru správy majetku,
tel. 581 722 308, e-mail: [REDACTED]
Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku,
tel.: 581 722 206; e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. SSKO spol. s r.o.

Sídlo: Velká Dílážka 527/6, 750 02 Přerov

Statutární zástupce: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák, jednatele

IČO: 47155558

DIČ: CZ47155558

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.

Zástupce ve věcech technických: Radomír Vodák

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 14404831/0100

Telefon: [REDACTED]

Fax:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4083

dále jen zhotovitel

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně čl. III. smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

III.

Doba a místo plnění

V článku III. Doba a místo plnění se mění bod 2. takto:


2. Celková doba realizace díla je **max. 50 pracovních dnů. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.06.2025.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Po dokončení prací jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla.

Místem plnění je pozemek parc.č. 2562/6 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 1054/2024 – RM 36 ze dne 25.11.2024.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Lipníku nad Bečvou dne 29 -11- 2024



starosta
za objednatele



V Přerově dne 29 -11- 2024



Ing. e D.

jednatel
za zhotovitele

