

Název příjemce: FAGOFARMA s.r.o.

Název projektu (CZ): Robotická automatizace pipetování vzorků kontrolních metodik u výroby fágových přípravků a screening biologických vzorků

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Selekce kontrolních metod a procesů pro automatizaci	05/2024
2	Testovací provoz – výběr komponent pro transfer metodik	06/2025
rok 2025		
2	Testovací provoz – výběr komponent pro transfer metodik	06/2025
3	Optimalizace metodik robotické automatizace	06/2025
4	Uvedení do provozu – tvorba protokolů a SOP	12/2025