

Příloha č. 1

Dodatku č. 476/B/5537510253/2024/1

Příjemce: **Město Letohrad**  
Název akce: **Letohrad - chodníky, XIa. etapa - Modernizace II/310 - SO 102**  
ISPROFOND: **5537510253**  
Číslo žádosti: **93/2022**

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

| Položka                    | Název                                        | Cena bez DPH | Cena s DPH (21 %) |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| VRN                        |                                              |              |                   |
| 2                          | Geometrický plán                             | 30 000,00    | 36 300,00         |
| 3                          | Dokumentace skutečného provedení stavby      | 10 000,00    | 12 100,00         |
| 5                          | Silniční provoz                              | 5 000,00     | 6 050,00          |
| 6                          | Ochranná pásma                               | 5 000,00     | 6 050,00          |
| SO 102 - Chodník           |                                              |              |                   |
| 17                         | Rozprostření ornice ve svahu                 | 34 653,32    | 41 930,52         |
| 18                         | ornice nákup                                 | 11 590,00    | 14 023,90         |
| 19                         | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 | 7 171,70     | 8 677,76          |
| 20                         | osivo směs travní univerzál                  | 4 181,00     | 5 059,01          |
| 21                         | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2       | 5 604,80     | 6 781,81          |
| 27                         | Kladení zámk. dlažby komunikací pro pěší     | 59 840,00    | 72 406,40         |
| 28                         | dlažba tvar obdélník betonová, barevná       | 132 759,00   | 160 638,39        |
| 29                         | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé   | 8 218,60     | 9 944,51          |
| Celkem neuznatelné náklady |                                              |              | 379 962,29        |

**Pozn.:**  
vyčleněny náklady na část trasy podél MK; nerealizováno zábradlí (v rámci jiné akce již provedeno)

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):            | 1 413 935,00        |
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):           | 85%                 |
| Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):              | 2 181 686,82        |
| Celkové uznatelné náklady (Kč):                       | 1 801 724,53        |
| <b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):</b> | <b>1 413 935,00</b> |
| Maximální možný příspěvek v % :                       | 78,47%              |
| Minimální vlastní podíl v %:                          | 21,53%              |
| Minimální vlastní podíl v Kč:                         | 387 789,53          |

Zpracoval:  
Dne: 19.11.2024