

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Areál městských lázní – objekt občerstvení u plaveckého bazénu, zázemí a WC pod terasou velkého bazénu, nová přepadová jímka s napojením na novou technologii plaveckého bazénu, I. ETAPA - oprava plaveckého bazénu“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/31/2024/Kč

1. Smluvní strany


Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických:  investiční referent
objednatele,
tel.: 
mobil: 
e-mail: 

Zhotovitel : LS stavby s.r.o.
Sídlo : Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČ : 64834042
DIČ : CZ64834042
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 7565

Zastoupen
ve věcech smluvních : Václav Svoboda, jednatel
tel.:  e-mail: 

ve věcech technických:  výrobní ředitel inženýrských staveb
tel.:  e-mail: 

Plátce DPH: ANO x ~~NE~~

2. Změny smlouvy

5.1.

Při realizaci díla došlo k některým úpravám a upřesnění rozsahu díla.

Cena za zhotovení díla dle SoD

Celková nabídková cena bez DPH Kč	18.680.800,00
DPH Kč	3.922.968,00
včetně DPH Kč	22.603.768,00

Vícepráce dle dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	1.758.654,00
DPH Kč	823.823,28
včetně DPH Kč	2.582.477,28

Cena za zhotovení díla včetně dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	20.439.454,00
DPH Kč	4.746.791,28
včetně DPH Kč	25.186.245,28

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/31/2024/Kč ze dne 18.07.2024, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 29.10.2024 usnesením č.21/2024.

V Klatovech

V Nýrsku



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Václav Svoboda
jednatel LS stavby s.r.o.
(zhotovitel)

Rozpočet ZL č.1 k dodatku č.1 SOD

Zakázka

Číslo zakázky	312024
Zakázka	Klatovy - Areál městských lázní, I. etapa - oprava plaveckého bazénu
Klasifikace	Inženýrské stavby
Fáze	Realizace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	LS stavby,s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	1 758 654
DPH 21 % ze základny: 1 758 654	369 317
Celkem (včetně DPH)	2 127 971

Popis	Cena
ZL_01: Změna v konstrukční části - beton, výztuž	1 362 045
KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén	1 362 045
003: Svislé konstrukce	497 141
009: Ostatní konstrukce a práce	34 957
2: Zakládání	256 169
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 387 774
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	973 927
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 12 376
ZL_02: Trubní rozvody dno - sání recirkulační vody a přívod recirkulační vody	357 576
KLAT0107: PS 01 Plavecký bazén - Technologie	357 576
8: Trubní vedení tlakové	258 687
9_00: Bazén.doplňky a vnitřní části bazénu	98 889
ZL_03: Trubní rozvody žlaby - odtok recirkulační vody	2 720
KLAT0107: PS 01 Plavecký bazén - Technologie	2 720
8: Trubní vedení tlakové	2 720
ZL_04: Záměna dlažby z 60x40 na 50x50	36 312
KLAT0110: So 3 Zpevněné plochy	36 312
5: Komunikace pozemní	36 312
Celkem (bez DPH)	1 758 654

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_01: Změna v konstrukční části - beton, výztuž						1 362 045
KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén						1 362 045
003: Svislé konstrukce						497 141
112.	380326132.1	Příplatek za zvýšený nárok na prostředí ŽB tř. C30/37 tl. 150-300mm	m3	432,442	1 149,61	497 141
009: Ostatní konstrukce a práce						34 957
110.	966041112	Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem ručně	m3	6,0	5 826,15	34 957
2: Zakládání						256 169
4.	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20 - podkladní spádová deska	m3	81,537	3 141,76	256 169
3: Svislé a kompletní konstrukce						- 387 774
11.	380321663	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm	m3	- 98,249	3 946,85	- 387 774
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						973 927
18.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	16,51	58 991,08	973 927
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						- 12 376
23.	961055111	Bourání základů ze ŽB - 2 ks brodítko	m3	- 6,78	1 825,32	- 12 376
ZL_02: Trubní rozvody dno - sání recirkulační vody a přívod recirkulační vody						357 576
KLAT0107: PS 01 Plavecký bazén - Technologie						357 576
8: Trubní vedení tlakové						258 687
1.	801	tlak.zkoušky potrubí vč.přípravy proplachu a dezinfekce	m	139,0	179,00	24 881
2.	802	montáž rozvodů tlak.potrubí vč. těsn. a kotvícího mater.	m	129,0	757,00	97 653
117.	822	Navyšování ceny potrubí dle množství PD tlak. třída PN 10 - na celou stavbu	kpl	1,0	136 153,20	136 153
9_00: Bazén.doplňky a vnitřní části bazénu						98 889
85.	908	plast.dnová regul.tryska pro folii	kus	17,0	5 817,00	98 889
ZL_03: Trubní rozvody žlaby - odtok recirkulační vody						2 720

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
KLAT0107: PS 01 Plavecký bazén - Technologie						2 720
8: Trubní vedení tlakové						2 720
3.	80201	montáž rozvodů netlak potrubí vč. těsn. a kotvícího mater.	m	10,0	272,00	2 720

ZL_04: Záměna dlažby z 60x40 na 50x50						36 312
KLAT0110: So 3 Zpevněné plochy						36 312
5: Komunikace pozemní						36 312
19.	592453211	dlažba plošná betonová 400x600x50mm písková	m2	- 383,447	686,30	- 263 160
118.	X8	Dlažba plošná betonová 500x500x50mm např Best Vanto	m2	383,447	781,00	299 472