

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Boubín – rekonstrukce hasičské zbrojnice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: STAFIS–KT s.r.o.
se sídlem: Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C/9622
statutární zástupce: Ing. Libor Smolík, jednatel
IČO, DIČ: 25219090, CZ25219090
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny změnovým listem č. 1 ze dne 31. 05. 2017 na částku - 168.707 Kč bez DPH. Dohodnutá smluvní cena ve výši 2.900.701 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo“ Boubín – rekonstrukce hasičské zbrojnice“ v rozsahu, jak je dále uvedeno.

V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1. a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 2.900.701 Kč bez DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo ze dne 29. 06. 2016.

V Horažďovicích, dne 26.07.2017

Za objednatele:
Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Za zhotovitele:
Ing. Libor Smolík
jednatel